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一、项目基本情况
（一）项目立项。
包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

根据枣残联函（2019）27号下达的残疾人无障碍设施改造3万元，用于12户残疾人无障碍设施改造使用，现均已实施改造完成，极大的解决了残疾人生产生活等出行难问题。

（二）项目预算。
包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

该资金由枣综指（2019）22号下拨到山亭区财政局，由山亭区残联负责实施，用于徐庄镇12户残疾人家庭无障碍改造，现均已改造完成。

（三）项目计划实施内容。
包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

立项时间：2019年6月份，批复单位：枣庄市残联，项目所在区域：山亭区徐庄镇，项目计划完成时间：2019年底。
（四）项目组织管理。
说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

由徐庄镇提供无障碍设施改造12户名单，区残联负责开展实施改造，改造完成后，区残联将改造款拨付给施工单位。

二、项目绩效目标
根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

均已实施完成，符合要求标准

三、评价基本情况
（一）评价目的。

残疾人是否满意

评价对象与范围。

重度残疾人

评价依据。

  各种方式抽查满意度
评价原则、评价方法。

  徐庄镇残联入户验收，作为是否完成
（五）绩效评价指标体系。
详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

均已入户调查受住户满意度为依据。

（六）评价人员组成。
列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

徐庄镇残联工作人员负责入户检查改造完成情况。

（七）绩效评价工作过程。
详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

区残联班子研究改造方案，相关镇街残联提供改造名单，并负责组织施工单位开展施工方案，开展残疾人无障碍改造。改造完成由徐庄镇残联初步对无障碍设施改造完成情况进行检查验收。

四、评价结论及分析
（一）综合评价结论（附相关评分表）。

无
（二）非现场评价情况分析。

较好

现场评价评价情况分析。

受住户满意

分市评价得分及结论。

    100%
五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

较好

项目过程情况。

较好

项目产出情况。

较好

项目效益情况。

较好

项目主要经验及做法

前期入户征求受住户改造意愿，根据受住户意愿实施无障碍改造，着实解决残疾人出行难、洗澡难等问题

存在的问题及原因分析

暂无
八、意见建议
主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

暂无



