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2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目绩效评价工作方案

第1章、 项目概况

1、 项目立项

为贯彻落实山东省扶贫开发领导小组办公室《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》(鲁扶贫办字〔2019〕21号)、《关于印发枣庄市财政专项扶贫资金和项目管理实施细则的通知》（枣财农〔2017〕30号）等文件精神,进一步加强扶贫项目建设,加快推进建档立卡贫困村和贫困人口脱贫致富,徐庄镇米山顶村经山亭区委统战部批准组织实施了米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目。

二、项目立项依据

《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》(鲁扶贫办字〔2019〕21号)；

《关于印发枣庄市财政专项扶贫资金和项目管理实施细则的通知》（枣财农〔2017〕30号）；

《关于米山顶村民族融合记忆馆建设项目实施方案的批复》山亭区委统战部2019年9月2日；

《关于米山顶村民族特色村寨停车场项目实施方案的批复》山亭区委统战部2019年3月23日。
三、项目实施情况

为开发米山顶村回民文化特色旅游产业，弘扬和继承穆斯林优秀传统文化，铭记米山顶光辉历程、不忘初心，牢记使命，昭示后人砥砺前行发扬传承少数民族文化，带动米山顶乡村旅游发展，促进特色农产品走出徐庄，增加村民收入，实施民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目，实施地点位于山亭区徐庄镇米山顶村，该项目投入扶贫专项资金50万元，项目覆盖49户176人，其中贫困户17户37人。

项目实施内容为：2019年5月底计划完成新建停车场一处，道路拓宽80米；2020年7月底计划完成民族记忆馆1处，配房2处以及配套围墙，占地面积414平方米，建筑面积175平方米。
四、米山顶村村委会为该项目设定的绩效目标

2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目数量指标建设面积175平方米的记忆馆和建设长166米宽20米停车场；质量指标为项目（工程）验收合格率100%；经济效益指标为惠及全村建档立卡贫困人口户数17户37人；社会效益指标为惠及全村人口户数49户176人；服务对象满意度指标为受益贫困人口满意度≥99%。（详见附件2和3）

五、经过梳理后的绩效目标

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	民族融合记忆馆建设面积
	175㎡
	

	
	
	
	停车场建设面积
	3320㎡
	

	
	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	

	
	
	
	与建设旅游民族特色村寨整体规划相匹配情况
	匹配
	

	
	
	
	惠及全村户数人数
	49户176人
	含村贫困户

	
	
	时效指标
	项目开工时间
	2019年9月
	

	
	
	
	项目完工时间
	2019年11月
	

	
	
	成本指标
	建设成本标准
	52.822万
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	带动村民销售民族特色工艺品收入
	明显提高
	

	
	
	
	带动村民销售山货收入
	明显提高
	

	
	
	
	散客用餐带动户家收入
	明显提高
	

	
	
	社会效益指标
	推动少数民族特色旅游发展
	有效推动
	

	
	
	
	带动村民生活条件改善程度
	明显改善
	

	
	
	生态效益指标
	村落整体生态保持情况
	负面影响较低
	

	
	
	可持续影响指标
	建立健全资产增值保值制度
	已建立
	

	
	
	
	推动整体民族特色村寨发展规划
	长期有效
	

	
	
	
	推动回民族文化保护传承
	长期有效
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益群众满意度
	≥90%
	


该项目原绩效目标关于经济效益和社会效益，指标为惠及贫困户和村民户数人数，填列的指标存在重合，村民包含了贫困户，而且从项目方案预期效益分析的内容（提高了村民的生活质量，提高农民群众的经济收入）和资金性质看，该项目目的是为贫困户脱贫，惠及的贫困户人数属于项目实施后的质量范畴，应放在质量指标。通过前期调研我们获取了民族特色村寨整体实施规划设计方案，该项目实质是不仅仅是为了贫困户脱贫，而是站在了全村发展的角度，因此质量指标变更为了惠及全村户数人数。该项目原绩效目标申报表实际未申报效益指标，上表中效益指标是评价人员围绕项目建设和民族特色村寨的整体规划梳理填列。

第二章、评价思路

一、评价目的和依据

1.评价目的

通过对项目决策、过程、产出、效益情况的逐项分析，全面评价“2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目”的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进扶贫专项资金绩效最大化显现。

2.评价主要依据

（1）项目相关政策依据

《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35号）；

财政部关于贯彻落实《扶贫项目资金绩效管理办法》的通知（财脱贫组〔2018〕2号）；

《关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的实施意见》（鲁财办发〔2018〕32号）；

《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》(鲁扶贫办字〔2019〕21号)；

《枣庄市财政局 枣庄市扶贫办 枣庄市民族宗教事务局 枣庄市农业局 枣庄市林业局 枣庄市住建局 枣庄市民政局<关于印发枣庄市财政专项扶贫资金和项目管理实施细则的通知>》（枣财农〔2017〕30号）等。

（2）绩效评价依据
《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(财预〔2019〕136号)；

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

山东省政府办公厅《关于印发<山东省省级部门单位预算绩效管理办法>和<山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法>的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；

《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7号）；

财政部关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知（财预〔2015〕25号）；
财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）等。

二、评价对象和方法：

1、评价对象

“2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目”资金的使用情况，其中主要内容包含；

（1）项目决策情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况；

（2）项目过程情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、项目完成程度、完成质量、检查验收情况；

（3）项目产出情况：主要评价各项产出指标是否达到预期。

（4）项目绩效情况：主要评价项目实现的社会效益、其他效益；

2、评价方法

根据扶贫项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、随机抽取20%的受益村户问卷调查等对财政扶贫专项资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

第三章、绩效评价指标体系

根据“2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目”扶贫专项资金项目特点，结合财政部2020年项目支出绩效评价指标体系框架，在与项目相关人员充分讨论后，在事务所风控部相关负责人员集体把关下制定该绩效评价指标体系。

本次评价指标体系制定遵循以下原则：

1．相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2．重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3．可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4．经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5．系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标八个二级指标、十九个三级指标和四十六个四级指标。

具体指标解释、自评标准、指标权重、证据收集来源等见下表：

	一级指标及分值
	二级指标及分值
	三级指标及分值
	四级指标及分值
	指标解释
	评价标准
	依据
	依据来源
	证据收集方式

	决策（20分）
	项目立项（4分）
	项目立项规范性
（4分）
	项目立项条件的相符性
（1分）
	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价
	该项分值1分。对照有关文件要求，项目立项与上级扶贫部门下发的立项通知要求相符得1分，否则不得分。
	立项办法或通知列明的具体条款
	立项办法、立项通知
、立项申请文件、立项批复文件
	米山顶村提供所列资料

	
	
	
	项目立项文件合理性
（1分）
	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价
	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分；内容合规得0.5分。否则不得分。
	
	
	

	
	
	
	项目立项程序的合规性
（2分）
	对项目立项过程是否合规进行评价
	该项分值2分。项目申报立项未越级申报，得1分，否则不得分；未延时申报得1分，否则不得分。
	
	
	

	
	绩效目标（8分）
	绩效目标合理性
（4分）
	绩效目标的政策相符性
（1分）
	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价
	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，得1分，否则不得分。
	项目目标和内容
评价时，有关法律法规要求
国民经济和社会发展规划、行业发展规划与项目有关的战略和政策重点
部门职责
	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标
相关法律、法规、山亭区经济发展规划、行业发展规划、部门职责
	米山顶村提供

	
	
	
	绩效目标与项目实施主体职责的相关性
（2分）
	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，得2分，否则不得分。
	
	
	

	
	
	
	绩效目标的必须性
(1分）
	对绩效目标的是否促进扶贫事业发展所必须进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，得1分，否则不得分。
	
	
	

	
	
	绩效指标明确性
（4分）
	绩效目标细化程度
（2分）
	对绩效目标是否细化进行评价
	该项分值2分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则每发现一处不合理扣0.5分，扣完为止。
	项目绩效目标申报表，实施方案
	项目绩效目标申报表，实施方案
	米山顶村提供

	
	
	
	绩效目标量化程度
（1分）
	对绩效目标是否量化进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化的绩效指标，得1分，否则酌情扣分。
	
	
	

	
	
	
	绩效目标与任务计划的相符性
（1分）
	对绩效目标是否与年度计划和预算相符进行评价
	该项分值1分。项目绩效目标与项目年度计划数、资金量相符，得1分，否则不得分。
	
	
	

	
	资金投入（8分）
	资金到位率
（4分）
	财政资金到位率
（4分）
	对财政资金到位情况进行评价（到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%）
	该项分值4分。指标分值=资金到位率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。
	资金到位数、到位时间
规定的到位数、到位时间
	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等
各级资金管理办法
	案卷研究、现场核查、凭证分析

	
	
	到位及时率
（4分）
	财政资金到位及时率
（4分）
	对财政资金到位及时性进行评价（到位及时率=及时到位资金/应到位资金×100%）
	该项分值4分。指标分值=到位及时率*指标满分值4分，指标得分不超过4分。
	
	
	

	过程（30分）
	组织实施（15分）
	管理制度健全性（4分）
	扶贫业务管理制度的健全性（2分）
	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的扶贫项目管理制度进行评价
	该项分值2分。若在执行的或参照执行的扶贫项目管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若无在执行的或参照执行的扶贫项目管理制度，则该三级指标得0分。
	
国家法律、法规、政策与省市区扶贫有关的规定
	
国家法律、法规、政策与省市区扶贫有关的规定
	案卷研究、互联网检索

	
	
	
	扶贫业务管理制度的合法、合规、完整性
（2分）
	对项目实施单位执行的扶贫业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价
	该项分值2分。若项目实施单位执行的扶贫业务管理制度合法、合规、完整得2分，否则酌情扣分。
	
	
	

	
	
	制度执行有效性（6分）
	组织机构（2分）
	组织机构健全，分工明确。
	米山顶村事处成立组织机构负责项目实施计1分，未成立的四级指标整体不计分；明确了工作职责的计1分，未明确的四级指标不计分。
	组织机构文件、职责分工文件
	项目档案
	案卷研究

	
	
	
	项目公示（1分）
	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示；公示是否及时，公示期是否到达要求；公示内容准确；公示内容完整。
	①项目实施主体在扶贫项目所在村的政务公开栏或村民主要活动场所进行公示，计1分；②公示及时，公示期到达要求，计1分。③公示内容准确1分；④公示内容完整1分。否则不计分。
	据实确定村组应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。
	项目档案
	现场核查、案卷研究

	
	
	
	项目档案资料齐全性（1分）
	对项目档案资料是否齐全进行评价
	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，评价人员发现应有未有的资料，如项目实施方案、合同书、验收报告等，缺一项扣0.2分，扣完为止。
	项目档案文档、档案目录、存档资料
	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等
	案卷研究  现场核查

	
	
	
	项目档案管理情况
（1分）
	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价
	该项分值1分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得1分，否则酌情扣分。
	档案资料
	档案管理制度、档案资料
	现场核查、案卷研究

	
	
	
	项目实施条件的落实情况
（1分）
	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价  
	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。
	人员安排情况
	项目实施人员配备名单
	现场核查、案卷研究

	
	
	项目质量可控性（5分）
	项目质量或标准的健全性
（1分）
	对扶贫项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价  
	该项分值1分。扶贫项目具有完备的质量与标准要求，得1分，否则酌情扣分。
	项目相关执行扶贫标准
	项目实施主体制定的或参照上级执行的扶贫质量标准、行业标准等
	现场核查、案卷研究

	
	
	
	项目实施的控制情况（2分）
	对项目实施的控制情况进行评价
	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，得2分，否则酌情扣分。
	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容
	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等
	现场核查、案卷研究

	
	
	
	项目质量检查、验收等的控制情况
（2分）
	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价
	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，否则酌情扣分。
	
	
	

	
	资金管理（15分）
	专项资金管理制度健全性（3分）
	资金管理制度的健全性（1分）
	对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价  
	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全，得1分，否则酌情扣分。
	项目执行的资金管理制度
	项目实施主体制定的资金管理办法
	现场核查、案卷研究

	
	
	
	资金管理办法与财务会计制度的相符性
（1分）
	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价
	该项分值1分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得1分，否则酌情扣分。
	项目资金管理办法
	项目实施主体制定的资金管理办法、财务会计制度
	

	
	
	
	资金管理办法的可行性（1分）
	对资金管理办法的可行性进行评价
	该项分值1分。资金管理办法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得1分，否则酌情扣分。
	项目资金管理办法
	项目实施主体制定的资金管理办法
	

	
	
	资金使用合规性（12分）
	资金使用合规性
（4分）
	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。
	该项分值4分。支出依据不合规的，发现1处扣1分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣2-4分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。
	资金使用、支出的规范性和合规性
	专项资金管理办法，项目实施主体支出凭证等相关财务资料
	

	
	
	
	资金拨付的合规性
（4分）
	对专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度是否规范进行评价。
	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则三级指标整体不得分。
	拨付流程
	与专项资金拨付相关的凭证和资料
	案卷研究

	
	
	
	政府采购的合规性
（1分）
	对项目采购是否经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序是否合规进行评价。
	该项分值1分。项目采购经过政府采购程序，符合招标法的相关规定，程序合规，得1分，否则不得分。若项目20%以上资金违反相关规定，则三级指标整体不得分。
	采购文件、采购的货物、服务等
	政府采购公告、招标文件、投标文件、政府采购合同等
	案卷研究

	
	
	
	项目支出与预算的符合性
（2分）
	对项目支出是否符合预算的要求，调整是否有完备的手续进行评价  
	该项分值1分。项目支出符合预算的要求，调整有完备的手续，得1分，否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%，则三级指标整体不得分。
	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度
	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料
	案卷研究

	
	
	
	项目支出与预算执行进度的相符性
（2分）
	对项目支出是否符合项目预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）
	该项分值2分。指标分值=预算执行率×指标满分值2分。若结余资金占项目资金20%以上，则三级指标整体不得分。
	
	
	

	产出（20分）
	产出指标（20分）
	数量指标完成情况（6分）
	民族融合记忆馆建设面积完成情况（3分）
	民族融合记忆馆建设面积完成率（实际数量/绩效目标数量×100%）
	该项分值3分。指标分值=民族融合记忆馆建设面积完成率*指标满分值3分，指标分值不得超过3分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	案卷研究，现场查看

	
	
	
	停车场建设面积指标完成情况（3分）
	停车场建设面积指标完成率（实际数量/绩效目标数量×100%）
	该项分值3分。指标分值=停车场建设面积指标完成率*指标满分值3分，指标分值不得超过3分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	

	
	
	时效指标完成情况（2分）
	开完工日期指标完成情况（2分）
	开工完工日期指标设定为固定月份，获得批准后早开工和早完工均可但晚于开工日期和完工日期均不合格
	该项分值2分。在开完工日期对应的月份内进行的得满分，否则不得分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	

	
	
	成本指标完成情况（3分）
	建设成本标准指标完成情况（3分）
	对建设实际成本与绩效目标对比评价
	该项分值3分。小于等于绩效目标值得满分，0%＜超目标值≤10%得2分，10%＜超目标值≤20%得1分，超目标值20%以上得0分。无项目变更申请审批资料整个三级指标不得分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	

	
	
	质量指标完成情况（9分）
	工程验收情况（3分）
	评价工程验收合格率指标完成率（实际合格部门金额/实际成本×100%）
	该项分值3分。指标分值=工程验收合格率指标完成率*指标满分值3分，指标分值不得超过3分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	

	
	
	
	惠及全村户数人数情况（3分）
	评价惠及全村户数人数指标完成率（实际数量/绩效目标数量×100%）
	该项分值3分。指标分值=惠及全村户数人数指标完成率*指标满分值3分，指标分值不得超过3分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案
	

	
	
	
	与建设旅游民族特色村寨整体规划相匹配情况（3分）
	评价是否按照长期整体规划设计进行建设配套
	该项分值3分。与前期整体设计相匹配得满分，否则不得分。
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案，整体规划
	绩效目标申报表及变更批复资料，项目档案，整体规划
	

	效益（30分）
	效益指标（22分）
	经济效益（9分）
	带动村民销售民族特色工艺品收入情况（3分）
	评价该项目是否带动村民民族特色工艺品销售收入明显提高
	该项分值3分。根据现场调查情况，村民对该项评价为明显提高得3分，评价为小幅提高得2分，评价为未提高得0分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。
	查看扶贫项目档案、现场调查
	查看扶贫项目档案、现场调查
	案卷研究，现场调查、专家评判

	
	
	
	带动村民销售山货收入情况（3分）
	评价该项目是否带动村民山货销售收入明显提高
	该项分值3分。根据现场调查情况，村民对该项评价为明显提高得3分，评价为小幅提高得2分，评价为未提高得0分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。
	查看扶贫项目档案、现场调查
	查看扶贫项目档案、现场调查
	

	
	
	
	散客用餐带动户家收入情况（3分）
	评价该项目是否带动散客到村民家用餐，村民因此收入明显提高
	该项分值3分。根据现场调查情况，村民对该项评价为明显提高得满分，评价为小幅提高得2分，评价为未提高得0分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。
	查看扶贫项目档案、现场调查
	查看扶贫项目档案、现场调查
	

	
	
	社会效益（3分）
	推动少数民族特色旅游发展(1分）
	评价该项目是否有效推动少数民族特色旅游发展
	该项分值1分。根据现场调查情况，有效推动得满分，未有效推动得0分。
	查看扶贫项目档案、现场查看、专家评判
	查看扶贫项目档案、现场查看、专家评判
	

	
	
	
	带动村民生活条件改善程度（2分）
	评价该项目是否带动村民生活条件明显改善
	该项分值2分。根据现场调查情况，村民对该项评价为明显改善得满分，评价为小幅改善得1分，评价为未改善得0分。指标分值=随机抽查的每个村民分数合计数/调查总村民数。
	查看扶贫项目档案、现场查看、问卷调查
	查看扶贫项目档案、现场查看、问卷调查
	案卷研究，现场调查

	
	
	生态效益（2分）
	村落整体生态保持情况（2分）
	评价该项目现场是否存在破坏生态环境的现象
	该项分值2分。根据现场调查情况，每发现一处破坏生态环境现象扣1分，扣完为止。
	查看扶贫项目档案、现场查看、问卷调查
	查看扶贫项目档案、现场查看、问卷调查
	案卷研究，现场调查

	
	
	可持续影响（8分）
	建立健全资产增值保值制度（3分）
	评价该项目资产增值保值制度健全性、合理性
	该项分值3分。建立了完善的资产保值增值制度得1分，未建立不得分；建立了合理的增值保值制度得2分，每发现一处不合理扣0.5分，扣完为止。
	查看扶贫项目档案、现场查看
	查看扶贫项目档案、现场查看
	案卷研究，现场调查、、互联网查找相关资料

	
	
	
	推动整体民族特色村寨发展规划（3分）
	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动整体民族特色村寨发展规划
	该项分值3分。根据现场调查情况，长期有效推动得满分，未有效推动尚存改进措施的得1.5分，不能长期有效推动的得0分。
	查看扶贫项目档案、现场查看、专家评判
	查看扶贫项目档案、现场查看、专家评判
	

	
	
	
	推动回民族文化保护传承（2分）
	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动回民族文化保护传承
	该项分值2分。根据现场调查情况，长期有效推动得满分，未有效推动尚存改进措施的得1分，不能长期有效推动的得0分。
	查看扶贫项目档案、现场查看、专家评判、互联网
	查看扶贫项目档案、现场查看、问卷调查、专家评判、互联网
	

	
	满意度指标(8分)
	服务对象满意程度（8分）
	受益村民满意程度（8分）
	受益村民对项目实施的满意程度
	调查综合满意度指标=随机抽查的每个村民满意数量*满分值/总随机抽查数。
	现场查看，调查问卷
	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录
	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人群访谈

	合  计
	100
	100
	100
	
	
	
	
	


第四章、社会调查工作方案

一、调查目的

通过调查，了解“2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目”推进过程中和项目实施后存在的问题，评价绩效目标实现情况，为今后的该类项目提出专项资金管理和提高资金使用效益的建议。

二、调查方案

本次绩效评价属于项目完成阶段结果评价，主要采用比较法、专家评判法、公众评判法等绩效评价方法，对2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目扶贫专项资金在该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而该笔扶贫专项资金的决策、过程、产出及效益进行量化打分。随机抽取20%的受益村民进行现场问卷调查，现场评价人员通过听取项目负责人对项目情况介绍，质询、查阅现场相关资料等方法了解项目实施情况、经费使用情况及其他基础信息。对于项目相关负责人、项目所在地村民两类利益相关者，采用现场面对面座谈的方式，开展社会调查；调查问卷（具体见附件4）发放采用现场发放方式。

第五章、评价的组织实施

一、评价工作组人员分工；

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目经理1人、项目经理助理1人、资产评估组成员2人、财务评价组2人及专家组2人。评价组成员绝大部分参加过2018至2019年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：

	姓名
	技术资格或专业
	工作职务
	项目组分工

	秦广斌
	注册会计师
	项目经理
	负责整体项目设计、复核、报告纂写

	袁征
	会计师
	项目经理助理
	协助项目经理处理联络、资料准备、督导各组各项工作的执行

	杨瑞
	资产评估师
	资产评估组组长
	负责项目资产评估复核、现场评价

	张海霞
	资产评估师
	资产评估组组员
	负责项目资产评估现场评价、工程资料检查

	闫吉仁
	注册会计师
	财务评价组组长
	负责财务审计总体复核、现场资料查看

	种道静
	注册会计师
	财务评价组组员
	负责财务审计、现场资料查看

	蒋传县
	一级造价师、二级建筑师
	专家组组长
	负责项目评价报告质量把控，对整个项目提出针对性意见

	吴家亮
	一级造价师
	专家组成员
	复核评价报告与现场取得资料的一致性


二、评价时间及主要工作进程安排

根据山亭区财政局要求，我公司拟工作内容及时间安排如下：

	工作内容
	时间

	与山亭区财政局、米山顶村村委会进行前期接洽，了解项目具体情况，绩效评价工作方案撰写、绩效评价指标体系制定，对项目组成员进行内部培训
	2020.7.13-2020.7.15

	与山亭区财政局、米山顶村项目相关人员就绩效评价工作方案、绩效评价指标体系进行沟通
	2020.7.16-2020.7.20

	根据沟通结果，对绩效评价工作方案、绩效评价指标体系进行完善、调整
	2020.7.21-2020.8.1

	进行初期项目资料收集、分析
	2020.8.2-2020.8.15

	对项目进行前期调研
	2020.8.16-2020.8.31

	实施评价，深入项目现场，收集核实有关资料，开展社会调查，发放调查问卷。
	2020.9.1-2020.9.3

	整理现场获取的资料，分析调查问卷及其他途径获得情况（部分整理分析工作与现场工作同步进行）。
	2020.9.4-2020.9.8



	撰写报告并与项目组成员商议，报事务所内审部审核
	2020.9.9-2020.9.12

	根据成员意见对报告进行完善、修改，最终定稿
	2020.9.13-2020.9.17

	提交绩效评价报告
	2020.9.23

	经山亭财政局审核，进行财政局、事务所、米山顶村三方专家指导、座谈
	2020.9.25

	根据专家结论和建议，修改报告，最终定稿
	2020.9.26-2020.9.27


三、绩效评价的具体实施

绩效评价的实施可以视为一个资料收集、分析和沟通的过程。评价人员收集资料、解读资料并加以分析，与委托方和被评价单位进行持续沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

· 资料收集方法

常用的资料收集方法包括：
1、文件检查

检查文件是收集资料的有效途径。文件可以提供多种类型的资料，例如：项目绩效（总结）报告、项目受益者满意度测试以及政府相关优惠政策规定；对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性检查，比如项目独立核算、专款专用、原始凭证的合规、资金收支的合法等。在绩效评价的初期需要确定文件的性质、地点以及可获得性，从而确保文件检查方法的成本效益性。

2、文献分析

文献分析是指查阅与评价业务相关的文献，研究相关历史资料，以帮助评价人员获取有用的资料，但需要对其内容的可靠性进行评估，包括信息是否客观，是否是多方位的描述。

3、问卷调查

问卷调查是从人群或者组织群体中收集详细、具体的信息， 特别是就某个特定问题收集信息，可以运用包括函证、网上调查、电话核实等在内的多种调查方法。

问卷调查通常需要运用计算机进行加工，并假定对问题内容有较好了解。如能合理使用，问卷调查是一种有效的方法，尽管在设计问卷和处理答复时较为困难、耗时。

4、访谈

访谈基本是一个问与答的过程，以获取具体信息。绩效评价工作需要大量依赖访谈，在评价工作的不同阶段进行不同类型的访谈，从寻求事实的交流和讨论（非结构化的访谈，采用开放式的询问），到结构化的访谈（采用封闭式问题清单）。通过访谈，收集材料和信息，记录态度、意见和建议。

访谈可用于计划阶段以及调查阶段，旨在获取与评价目标相关的文件、意见和想法，证实由其他渠道获取的事实、数据。可以采用多种技术手段，同时访谈一人或多人。为了尽可能广泛地获取信息，需要对不同职位、观点和见解的人员进行访谈。

访谈要注意针对各类意见收集相关的事实和信息，在通过访谈获取细节和内容之前需要进行策划。对访谈的结果需要进行整理和记录，以帮助后续的分析和质量复核。在分析访谈信息或数据时，需要将谈话的内容分为不同的类别或主题，归纳信息的共同线索或相互印证的事项。

5、研讨会

在绩效评价的各阶段可召开研讨会。研讨会可用于：

（1）获取对某专业领域的了解；

（2）讨论项目管理的成功经验与成绩、产出与效果以及改进措施；

（3）通报不同的观点和意见。

这一方法的优势在于将拥有不同知识和观点的人员聚集在一起，从而可以对问题领域有更好的了解。

6、焦点小组

焦点小组是将选定的人员集中起来讨论某个主题或事项。该方法主要用于收集定性信息，可以从受益人或者其他利益相关方，获取关于执行情况的信息以及政府项目影响的信息。

7、观察

观察法在绩效评价中并不常见。这一方法主要用于深入了解操作的运行方式，获得相关领域人员的意见、测试观点及与其他信息进行对比。

· 收集资料和核查

1、收集思路

收集资料是绩效评价实施阶段的核心工作，通过充分收集定性信息和定量数据，对特定项目进行了解，以描述、分析绩效目标实现程度。绩效评价工作依赖职业判断，资料收集和文档的质量至关重要，需要按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集相关资料：      

（1）评价标准：与特定项目相关的法律法规、政策文件、行业标准及专业技术规范等； 

（2）项目立项资料：调查报告、可行性研究报告、立项或概算批复、预算批复等；

（3）项目过程资料：项目的管理制度与责任制度、财务管理制度等；

（4）预算决算资料：预算申报表、决算报表及其相关会计资料等；

（5）项目实施资料：招投标文件、委托外包合同或计划任务书、监理报告、审价报告和审计报告等；

（6）产出和效益资料：项目成果及其交接资料、专业验收报告、项目总结资料、社会调查资料及受益者问卷调查等。

针对项目的具体情况，需要编制恰当的“提供资料清单”交预算单位或实施单位准备，要求及时提供。对项目资金投入、委托外包程序和经济合同执行等情况，需要对照相关财经法规定，进行合规性检查，据此作为项目投入与项目管理的重要评价资料。

2、沟通协调

收集资料过程中，评价人员需要具有创造性、灵活性和谨慎性。绩效评价资料更多是说服性的。当形成的是说服性的而非结论性的资料时，就可能获取的资料的性质及时与相关专家进行讨论，可能是一种有效的方式，有助于降低误解风险，加快评价进度。

鉴于被评价单位以及有利害关系的当事人可能提出不同的观点和意见，评价人员需要从不同来源及时收集评价资料，分别进行沟通。

3、整理判断

资料收集工作可能是一次性的，也可能是持续进行的（如时间序列分析、纵向分析等）。收集的资料可能是实物资料、书面资料（包括书面声明）、口头资料（访谈）或者基于评价目标的其他形式资料。通常情况下，需要同时收集定性信息和定量数据。 获取的资料需要是可解读的，并且具备相关质量特征。

绩效评价可以通过问卷、调查和观察等方法获取一手数据（即自有资料）。然而，绩效评价中大量使用的是二手数据（即他人提供的资料）。评价人员尽可能获取最优信息，但过于苛求数据的精确性可能是高成本的和不必要的，因此通过次优方案获取的数据可能已经足够充分、适当。

评价人员需要秉持批判的态度，对所获取的信息要去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里地进行分析判断，作出客观评价。评价人员要能够从不同的角度分析问题，并且客观、开放地接受不同的意见和看法。

如果绩效信息由被评价单位的信息系统生成，则数据的可靠性对评价结果具有重要影响，此时评价人员需要采取措施评估信息系统的可靠性，审查信息系统的一般控制和应用控制。

在评价过程中，如果需要获取敏感性信息（例如对管理层的看法），需要确保匿名的，应不泄露信息提供者身份。

· 现场和非现场评价

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，主要工作包括数据采集、核实确认、问卷调查等：

1、到现场采集评价基础数据及相关资料分析评价；（使用现场核实表详见附件5）

2、核查核实评价所需要的基础数据和资料； 

3、将采集的评价数据和资料记入评价工作底稿，并经被评价项目相关单位负责人签字并加盖公章予以确认； 

4、对需要进行问卷调查的项目，到现场对调查对象开展独立调查工作； 

5、到被评价项目相关单位现场评价时，出示接受委托的协议或通知。

· 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，形成评价结论。

· 评价等级划分

根据考评得分情况，将考评结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。

· 撰写与提交评价报告

1、按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告主要内容包括： 

（1）项目基本情况：包括项目概况、绩效目标、执行情况等。 

（2）评价工作情况：包括评价目的、依据、指标体系、方法、工作过程等。 

（3）项目绩效情况：对评价各指标进行分析，得出评价结论。 

（4）主要经验和存在问题：对评价发现的主要经验和存在的问题进行分析与说明。 

（5）意见建议：针对项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见或建议。 

（6）其他需要说明的问题。 

2、评价报告初稿撰写完成后，送被评价项目相关单位，就文本的真实性、完整性及文本的规范性征询委托方意见。参考被评价项目相关单位和委托方意见对评价报告进行修改和完善，形成报告终稿在计划时间内提交山亭区财政局。

· 归集档案

    工作底稿是绩效评价中收集和产生的相关文档，包括评价工作方案、绩效指标、评分工作底稿、座谈会和访谈会议记录、满意度测试汇总底稿、专家意见和建议以及评价报告等。工作底稿是外勤工作和评价报告的联结点。

在相关政策和程序中，需要对绩效评价业务底稿的归档时间、保存期限、使用和保密等方面作出规定，以满足财政部门的相关要求。

第六章、保障措施

一、质量控制措施

（1）组织参评人员培训学习《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》及相关法律法规，熟悉掌握绩效评价指标体系相关内容及计算公式、计算口径等，认真履行评价工作程序及工作步骤。

（2）人员一旦确定，无紧急特殊情况，要保持相对稳定。

（3）提高工作效率，人员潜力最大化。避免人多敷衍了事，掌握口径不一致，质量不好控制。

二、纪律保障措施

我公司全体工作人员在执业过程中，恪守独立、客观公正的原则，并按以下要求执业：

（1）与客户存在可能损害独立性的利害关系，不承接其委托的业务。

（2）不委派与被评价单位有利益关系的人员，遵守工作纪律、不收礼，不提与工作无关的要求。

（3）执行业务时，实事求是，不为他人所左右，也不因个人好恶影响其分析、判断的客观性。

（4）执行业务时，正直、诚实，不偏不倚的对待有关利益各方。

（5）保持和提高专业胜任能力，遵守独立性执业规范。

（6）对在执业过程中知悉的客户商业秘密保密，不利用其为自己或他人谋取利益。

（7）提高服务意识，树立良好的职业道德。

（8）不诋毁同行，不损害同行利益，不以不正当手段与同行争揽业务。

（9）不以向他人支付佣金等不正当方式招揽业务，也不向客户或通过客户获得服务费以外的任何利益。

（10）自觉维护职业形象，不得有可能损害职业形象的行为。
第七章、测算服务费用方案

我公司对此次绩效评价服务费用收取严格按照山亭区财政局提供的文件枣财绩〔2017〕4号《枣庄市预算绩效管理工作委托社会中介机构代理业务付费标准（试行）》执行。绩效评价服务费额的确定如下：

一、计算公式预算项目绩效评价服务费额=基本付费额×（1+难度系数）

二、基本付费额最高不超过3万元，主要考虑人员成本、管理成本、运营成本以及适当的利润等因素；难度系数主要根据子项目个数和项目资金总额：

（一）子项目个数分为以下四挡：

1、涉及子项目个数5个以下的难度系数为0，

2、涉及子项目个数5-10个（含5个）的难度系数为0.1，

3、涉及子项目个数10-15个（含10个）的难度系数为0.2,

4、涉及子项目个数15个（含15个）以上的难度系数为0.3。

（二）项目资金总额分为以下四档：

1、资金总额1000万以下（含1000万）的难度系数为0.2，

2、资金总额1000万-5000万（含5000万）的难度系数为0.3，

3、资金总额5000万-10000万（含10000万）的难度系数为0.4，

4、资金总额10000万以上的难度系数为0.5。

三、本次绩效评价涉及项目1个，扶贫专项资金50万元，根据枣财绩〔2017〕4号文付费标准收费33000元，详见说明见附件1。

                        山东忠信会计师事务所有限公司

                                2020年7月16日

	附件1
	

	2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目费用测算方案

	1、 基本付费额

因根据枣财绩【2017】4号文付费标准基本付费额度最高不超过3万元，所以本项目的基本付费额为3万元。

	二、难度系数

	（一）子项目个数1个，根据枣财枣财绩【2017】4号文付费标准，难度系数为0。

	（二）本项目资金额度50万元，根据枣财枣财绩【2017】4号文付费标准，难度系数为0.2。

	  综上，难度系数为0.2。

	三、预算项目绩效评价付费额=基本付费额×（1+难度系数×中标约定让利率）=30000×（1+0.2*0.5）=33000元


附件2

	绩效目标申报表

	（2019年度）

	项目名称
	米山顶特色村寨民族融合记忆馆建设
	项目负责人及联系电话
	米志华13686321450

	主管部门
	区委统战部
	实施单位
	米山顶村委会

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	30

	
	其中：财政拨款
	30

	
	其他资金
	0

	总体目标
	年度目标

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设面积175平方米的记忆馆
	建设面积175平方米的记忆馆

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目开工时间
	2019年9月

	
	
	
	项目完工时间
	2019年11月

	
	
	成本指标
	建设标准
	30万

	
	效益指标
	经济效益指标
	惠及全村建档立卡贫困人口户数
	17户37人

	
	
	社会效益指标
	惠及全村人口户数
	49户176人

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益贫困人口满意度
	≥99%


附件3

	绩效目标申报表

	（2019年度）

	项目名称
	米山顶村民族特色村寨停车场项目
	项目负责人及联系电话
	米志华13686321450

	主管部门
	区统战部
	实施单位
	米山顶村委会

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	20

	
	其中：财政拨款
	20

	
	其他资金
	0

	总体目标
	年度目标

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	建设长166米宽20米停车场
	建设长166米宽20米停车场

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	项目开工时间
	2019年9月

	
	
	
	项目完工时间
	2019年11月20

	
	
	成本指标
	建设标准
	20万

	
	效益指标
	经济效益指标
	惠及全村建档立卡贫困人口户数
	17户37人

	
	
	社会效益指标
	惠及全村人口户数
	49户176

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益贫困人口满意度
	≥99%


附件4

	

	2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目

	受益村民现场调查问卷

	一、背景信息

	  地址：米山顶村            号

	  被访谈人姓名：            联系电话     

	  家庭人口总数：       

	二、项目情况

	（1）您看到过这个项目的公告信息吗？

	     □看到过    □没看到过

	（2）这个项目是以哪种渠道进行公告的？

	□短信/微信等  □会议通知  □入户通知  □镇政府的公告栏

	□村委会的公告栏  其他：            

	（3）您知晓或参与本村民族特色村寨整体规划了吗？

	  □知晓  □不知晓  □参与  □未参与  

	（4）您对未来村寨发展有什么期待吗？有信心吗？有自己的规划吗？

	

	

	（5）作为本村一员对这个项目满意吗？

	  □满意   □不满意（原因：                                         

	）

	三、项目实施成效

	一、您通过哪种方式参与本项目收益？

	1、□民族特色工艺品销售

	通过该销售行为对您收入的影响□明显提高  □小幅提高  □未提高

	2、□散客到村民家用餐

	通过该销售行为对您收入的影响□明显提高  □小幅提高  □未提高

	3、□山货销售

	通过该销售行为对您收入的影响□明显提高  □小幅提高  □未提高

	二、村民生活条件改善程度

	□明显改善  □小幅改善  □未改善

	三、您有什么意见、建议吗？

	

	

	

	

	

	调查人员：                      调查日期：2020年   月   日


附件5

2019年米山顶村民族特色村寨停车场及民族融合记忆馆项目现场核实表
	被调查单位（盖章）：
	被调查单位负责人：
	
	
	填报日期：2020年   月   日

	指标
	指标内容
	指标值
	现场查看情况
	备注

	产出
	民族融合记忆馆建设面积完成情况
	175㎡
	
	

	产出
	停车场建设面积指标完成情况
	3320㎡
	
	

	产出
	是否完工
	2019年11月
	
	

	产出
	工程质量
	合格
	
	

	产出
	惠及全村户数人数情况
	49户176人
	
	

	产出
	与建设旅游民族特色村寨整体规划相匹配情况
	匹配
	
	

	效益
	是否有效推动少数民族特色旅游发展
	有效推动
	
	

	效益
	是否带动村民生活条件明显改善
	明显改善
	
	

	效益
	是否存在破坏生态环境的现象
	负面影响较低
	
	

	效益
	资产增值保值制度健全性、合理性
	健全、合理
	
	

	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动整体民族特色村寨发展规划
	从投入资金来源的稳定性、知名度、现场情况等角度评价该项目是否长期有效推动回民族文化保护传承

	
	

	意见及建议：



	专家（一）签字：                 专家（二）签字：



