2022年山亭区第四季度10件民生实事完成情况统计表
	序号
	年度任务目标
	责任单位
	工作进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	开展农村人居环境整治提升五年行动，新改建农村公路25公里、美丽公路60公里，实施50个自然村通水工程。
	区交运局
区城乡水务局
区农业农村局
区综合行政执法局
各镇（街）
	1.目前，正在制定新改建农村公路25公里计划方案。
2.美丽公路60公里，其中，区公路事业发展中心升级店韩路22公里，区交运局升级环龙湖绿道、桑黄线、李东线38公里，已制定计划方案，正在制定具体施工方案。
3.目前，正组织设计单位对计划实施的50个自然村开展入村现场勘验及编制设计方案工作。
4.目前，已开展农村人居环境日常督导7次，认真学习《山东省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》，制定《2022年山亭区农村人居环境综合整治提升工作督导考核方案》，现正在征求意见。
5.起草《2022年农村生活垃圾治理工作考核办法》，开展农村生活垃圾及农村公厕常态化督导。截至目前，农村生活垃圾已焚烧处置20106.23吨。
	1.新改建农村公路项目因原材料价格上涨，导致造价建设成本居高不下，且当前补助资金标准较低，区财政配套较为紧张，建设资金困难。2.镇街普遍存在拖欠保洁企业费用问题；农村公厕存在环境卫生差、不开放等问题。
	1.积极争取上级补助资金与地方配套资金，确保工程进度；派遣专业人员现场勘察道路，加快制定新改建农村公路施工计划；积极与区公路事业发展中心及沿线镇街对接，落实美丽公路施工方案。
2.继续加大日常明察暗访的频次，全面总结春季战役成果，启动夏季战役，加快探索人居环境整治长效机制。
3.加强日常督导考核，区级每季度组织1次季度考核，每月开展2次督导暗访，镇街每周进行1次自查自评，加快推进农村生活垃圾分类示范街、示范村居创建，提升农村生活垃圾资源化利用率。

	2
	规划城市热源中心，新增供热面积35万平方米，新建各类停车场3处、智能充电桩60个，新增红色物业5个。
	区住建局
区综合行政执法局
区供电公司
	1.热源中心正在设计方案，山樾兰庭供热工程、紫锦山庄供热工程换热站已建设完成，目前正在进行管网铺设，建成后可增加供热面积35万平方米。同时，已完成锦绣花园红色物业项目建设。
2.实验二小北校停车场工程已开工建设，现正在进行透水混凝土施工。
3.目前，已配合完成区邻里广场公用充电桩项目现场勘查，截至3月底，完成物业及居民充电桩用电报装19户。
	1.红色物业建设工作，因物业公司资金紧张，造成推进速度较慢。
2.实验五小停车场涉及土地问题，丰泽湖北停车场有2处坟地，现正与相关部门进行协调。
	1.加快热源中心规划设计及山樾兰庭、紫锦山庄供热工程建设;加快御景公馆、枣花园、银光上城、欧情南苑4个“红色物业”建设进程。
2.跟踪落实好邻里广场充电桩项目进展情况，同时，结合居民充电桩分时电价调整情况，努力做好政策宣传与落实工作。

	3
	有序推进518国道改线和西延工程准备工作，加快枣庄机场、临滕高速建设和103省道改扩建。
	区发改局
区财政局
区自然资源局
区交运局
	1.根据市公路和地方铁路事业发展中心委托，由区交运局负责牵头办理G518项目前期全部相关工作手续，4月22日，已完成招投标工作，中标单位为山东省交通规划设计院有限公司；2022年，政府性基金预算中安排G518山亭段改扩建工程前期费用4000万元。
2.加强与枣庄机场公司、第三方公司的配合，已完成100亩生活区和25亩净空区临时用地的地面附着物清查工作；枣庄机场项目方正在准备临时用地材料，待材料齐备后上报市自然资源局。
3.临滕高速地面附着物详查及评估已完成，二次征地公告公示期已满，4月22日，举行临滕项目二次征地公告听证会，土地组卷工作正在有序进行，袁庄临时场站、试验段水泉互通立交桩基正在有序推进。
4.S103省道改扩建已完成地面附着物详查，施工单位已进场，部分试验路段的桥梁桩基已动工；目前，正在抓紧完善报批材料，近期组卷上报。2022年，政府性基金预算中安排S103省道改扩建征地拆迁区级配套资金及勘察设计费6000万元。
	1.S103省道改扩建工程占补平衡指标未落实。
2.S103省道改扩建项目需签订补偿安置协议，需缴纳社会保障金。
3.S103省道改扩建工程占补平衡指标未落实，土地组卷工作无法完成。
	1.与中标单位签订合同，督促中标单位加快进行G518改建工程工可编制工作。
2.按照市、区领导的要求，积极做好建设枣庄机场配合协调工作。
3.积极协调各方，确保土地征收三方协议顺利签订，同时，协调配合其他迁改工作，争取尽快完成临滕高速土地组卷工作。
4.区交运局积极与区自然资源局沟通对接，尽快落实占补平衡指标，督促施工单位做好S103省道改扩建开工前准备工作。

	4
	启动区中医院和妇保院建设。
	区自然资源局
区卫健局
	1.根据初步选址方案，位于清平路北侧、泰和路东侧，土地面积为200亩。
2.目前，区政府与北京万和公益基金会签订了合作意向书，双方就医院建设标准、建设方式、运营模式等达成一致意见，协议书由区政府常务会议研究通过，计划于近期正式签订。
	缺少项目建设用地指标。
	1.加快推进区中医院和区妇保院建设项目土地预审和选址意见工作。
2.计划于5月份完成项目签约，同时，由区卫健局积极对接发改、国土、环保等部门，完善各项手续办理，力争尽快开工建设。

	5
	实施四十中西校、实验幼儿园、山城中心幼儿园改扩建，新增学位1500个。
	区教体局
山城街道
	1.四十中西校扩建项目已完成前期测绘、勘探及图纸设计等工作，正依据施工方案进行基础开挖，基础开挖、换填、运输、回填等工作正有序进行。
2.实验幼儿园改扩建项目已完成前期测绘、图纸设计，目前，正在办理土地手续。
3.山城中心幼儿园改扩建项目进展顺利，钢架结构主体已完工。
	四十中西校、实验幼儿园、山城中心幼儿园改扩建工程各项手续办理需要各相关部门积极配合加快办理进度。
	进一步跟进督促，加快工程各项施工手续办理，积极筹措资金，推进工程整体进度，保障工程项目顺利竣工。

	6
	建成样板生态街巷50条、界域节点20个、垃圾分类示范街区10处，新增一批综合休闲驿站。
	区综合行政执法局
各镇（街）
	启动店子界域节点改造提升，10条垃圾分类示范街区建设；完成10条行道树修剪示范街及10条生态街巷建设。
	1.受疫情影响，全区镇域环境整治品质提升年工程进展较为缓慢。   
2.在规划设计、施工建设等方面特色不明显。      3.后续管护工作不及时，存在重建设、轻管理问题。
	1.组织设计、园林等方面专业人员对镇街节点、生态街巷等进行专业技术指导。           
2.每季度对镇街工作进展情况进行督导排名，全力激发比学赶超积极性。

	7
	推进污水处理厂提标工程，新建城市污水管网20公里。
	区城乡水务局
	正在开展污水处理厂提标前期工作；正在组织设计院对城区20公里污水管网进行现场勘验，开展设计方案编制工作。
	无
	尽快组织实施污水处理厂提标改造工程；待完成污水管网改造20公里设计方案编制后，开展方案评审及施工招投标相关工作。

	8
	打通北京路，改造仙台路，新建上海路，提升伏羲大道、府前路。
	区住建局
区综合行政执法局
山城街道
	1.北京路打通工程，初步设计方案、土路基已完成，正在办理土地征收手续。
2.仙台路改造工程（汉诺路-府前路段）西侧管网铺设完成，人行道垫层铺设完成，正在铺装大理石板材。
3.上海路已完成初步方案设计。
4.伏羲大道（凤仪门-汉诺路段）两侧升级改造，园路已铺设完成，正在种植土整平；伏羲大道（海子社区路口）渠化路口建设，增加右转车道和非机动车道，将进行绿化提升。
	1.北京路打通工程项目用地手续尚未办理完成，建设资金尚未落实。2.上海路新建工程项目部分用地及建设资金尚未落实。
3.受疫情影响，工程材料运输较为缓慢。
	1.区住建局积极对接国土、财政等部门，落实项目用地及资金。
2.全面加强质量监管、安全管理等工作。
3.协调相关部门加快施工进度，确保项目有序推进。

	9
	加快推进十字河片区综合开发、东西鲁棚改三期，完成东西鲁二期回迁，新增棚改住房面积20万平方米。
	区住建局
山城街道
	1.十字河片区棚户区改造项目，6号、10号楼内外墙已砌筑及抹灰，十字河中支新声至岩头村段河道治理工程已完成设计项目初设、审批，正在进行招标。
2.东西鲁三期地面附着物已经基本清理完毕，三期棚改地库正在施工，二期涉及部分征地正在进行，安置方案草案已完成。
	1.十字河片区棚户区改造项目,交警队未搬迁、天然气管道未迁移、部分土地未征收。
2.东西鲁三期棚改尚有84亩用地未征收，安置房尚未进行回迁安置，部分房源有欠缺。
	1.积极推进天然气管道迁移工作，对接区自然资源局尽快落实项目用地，计划于6月底完成东西鲁二期上房回迁。
2.积极推进征地补偿，加快未拆迁户工作进度，力争在短时间内解决问题。

	10
	启动华润纸业退城入园工作。
	开发区
区发改局
区工信局
区财政局
区自然资源局
区生态环境分局
	1.积极研究华润纸业退城入园项目谋划实施，争取省、市对华润纸业退城入园项目政策支持和要素保障，积极对接省热电设计院进行规划编制和选址论证工作。
2.区自然资源局已向市自然资源局专题汇报华润纸业退城入园选址规划工作。
3.积极配合进行项目建设选址论证。
	1.根据《关于进一步做好全省煤电机组更新改造工作的通知》（鲁发改能源〔2022〕322号）要求，华润纸业现有2台1.5万千瓦煤电机组将面临分批关停退出，不再新规划建设或改造30万千瓦以下煤电机组。
2.项目前期手续复杂，由于未开工建设，不具备申报技改设备奖补资金的条件。
3.经初步测算，对比企业现有已履约碳排放量和排污许可证中许可的污染物排放量，碳排放、污染物排放均存在较大缺口，由于政策变动等问题，暂未解决替代来源。
	1.积极对接省、市能源局，指导煤电机组更新改造方案编制，区发改局计划近期前往省能源局，积极争取省能源局对山亭区煤电机组更新改造工作的指导和支持。
2.待项目前期手续办齐开工后，将积极引导企业申报相关扶持政策。
3.继续深入推进华润纸业退城入园选址规划工作。
4.将继续向市生态环境分局汇报，积极寻找替代来源。
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