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	序号
	牵头单位
	项目内容
	配合单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	区住建局
山兴集团
	产
城
融
合
创
新
示
范
区
	开元路北延、西安路中段拓展工程
	\
	已完成开元路规划设计方案。
	建设资金未落实。
	积极对接各相关单位落实土地等建设手续和建设资金问题。

	
	
	
	体育公园、
沿河运动公园规划建设
	\
	已形成较为成熟的规划设计方案，规划方案已向区政府汇报，并根据各部门意见调整完毕。
	无
	积极对接各相关单位落实土地等建设手续和建设资金问题。

	
	
	
	新薛河上游
桃山东西支流河道治理
	区城乡水务局
	已完成施工招标，开始施工伏羲大道东侧段；
已发行到位政府专项债券资金0.3亿元；
完成投资1000万元，完成比例16%。
	汛期对河道治理影响较大；河道蓝线范围内附着物征收困难
	城乡水务局利用汛前有利时机，加快工程进度，争取形成更多实物工作量；山兴集团与自然资源局、山城街道对接用地征收。

	
	
	
	府前路幼儿园、北京路学校建设
	区教体局
	府前路幼儿园方案已完成。
	府前路幼儿园20亩用地征收划拨；资金未落实
	积极对接各相关单位落实土地等建设手续和建设资金问题。

	
	
	
	安置区
	山城街道
	东西鲁三期西区434户，主体工程已全部完成，部分单体正进行外墙装饰，准备实施室外配套工程；
东西鲁三期东区544户，已完成规划设计，规委会已批复。
	东西鲁三期东区建设用地66亩未取得；建设资金未落实。
	协助配合区自然资源局尽快取得66亩建设用地；与发改局对接争取专项资金，再与各大金融机构对接争取项目资金。

	
	
	
	区妇幼保健院、
区中医院建设
	区卫健局
	积极做好中医院、妇保院新院建设谋划工作。通过认真研究，建议选址清屏路以南，泰和路以西，北京路以北，若按照中医院及妇保院拟建设500张床位（其中区中医院350张床位，区保健院150张床位），预计用地 128 亩，按照二级甲等医院建设区中医院和妇保院，经测算约需总投资8亿元左右，其中建设资金6.5亿—7亿元，设施设备1亿—1.5亿元。
	中医院、妇保院未确定选址
	建议由区住建局牵头进行整体规划设计，区卫健局负责提供相关技术支持。同时加强与区发改局、区财政局、自然资源局、住建局、卫健局、生态环境分局沟通交流，全力推进中医院、妇保院建设项目。

	
	
	
	人才公寓建设
	\
	山亭区租赁型人才公寓项目位于府前西路北侧、开元路东侧、北京路南侧，该项目占地13333.2㎡，总投资9000万元，申报建设人才住房300套，户型为1室一厅、2室一厅，套内建筑面积约40-60㎡左右。该项目于2022年10月30日上报市住建局，11月11日获省厅批复。目前，该项目正在规划设计阶段。已到位中央专项资金302万、省级专项资金66万。
	无
	加快推进山亭区租赁型人才公寓建设工作，完成省、市下达给我区的人才筹建任务。

	序号
	牵头单位
	项目内容
	配合单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	2
	区住建局
山兴集团
	实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米。
	\
	项目稳评、环评、测绘、项目立项入库、方案设计、项目规划、监理、审计、施工单位联合体招标等各项手续已全部完成。牵头项目包装专项债3亿，早期获取金融工具农发行贷款支持3000万元，专项债获批1.5亿。已完成一级管网2.2千米，二级管网约6千米，完成投资约1650万元。项目设计分两期施工，2023年实施一期，计划完成尚贤府、瑞和雅园、山好大厦、悠然南山、书香花苑、翼云公寓等小区6个换热站建设，完善银山小区、荷园等小区供热配套施工。目前，已改造完成银山小区DN300管网311米。
	无
	结合老旧小区改造项目，建立定期调度机制，每周调度工程建设进度，及时解决项目建设过程中遇到的问题、困难，确保按照时间节点完成年度目标任务。

	3
	区住建局
	实施11个老旧小区改造。
	山城街道
	前期手续全部办理齐全，已完成招投标并签订合同，已张贴改造公示和安全告知；全面开工建设，福地公寓及银山小区已完成总工程量的10%；已召开第一次现场协调会及第一次监理例会。正准备做好资料的签证及工程款拨付，同时该项目正和统计局对接进行入库纳统工作；并做好省市区督导检查。项目包装专项债8100万，已到位4000万。中央财政专项补助资金861万已到位，据了解省级不再配套补助，改为承担专项债利息。国家发改奖补资金有所增加，在原来每平方约50元的基础上，有可能增加到100元，预计达2470万元。
	老旧小区改造前需要山城街道、执法局、公安分局等部门及时做好宣传、拆除乱搭乱建等违章建筑，清理业主破坏绿地私自种菜及小区改造与执法现场工作秩序，指导建立社区治安长效机制。
	1.供水、供电、供气、供暖、通信、有线电视等专业经营设施，与老旧小区改造同步设计、同步实施。并按照区老旧小区改造领导小组的要求，配合做好管线下地敷设工作；
2.积极跟进老旧小区改造资金到位情况；
3.在确保质量安全的前提下，加快施工进度，争取10底完成竣工验收。

	
	
	改造农村清洁取暖10186户。
	\
	正在组织统计上报，确保按时完成“确村确户”工作。
	无
	5月初，充分尊重群众意愿，科学合理选择供暖模式，确保11月15日完成。

	4
	区交运局
	全力加快枣庄翼云机场施工
	\
	枣庄翼云机场概算投资21.86亿元，规划用地2956亩，连接线工程：全长3.058公里，占地436亩，采用双向6车标准建设，路基宽度47m。目前，工程路基已完成75.6%，具备通车条件。临时设施工程：占地125亩，总建设面积6000平方米。目前，主体工程已完成，管理人员已入驻办公。机场本场建设：先行用地（587亩）土地手续已获批复，剩余用地（2236.11亩）土地组卷材料已上报自然资源部，并明确专人跟进办理；施工、监理审计单位已进场，完成机场场区内地表高程复测，正在开展地面清表，修建施工便道约5200米，挖除软弱土20万方。净空区：机场净空需处理山头9座（其中，5座全部在我区，1座为山亭与滕州交界，3座为山亭与薛城交界），我区境内约509亩。目前，已完成征迁，土地及爆破手续已办理完毕。
	由于机场本场土地（先行用地以外）征收暂未获批，影响了爆破手续的办理进度，经区机场指挥部协调，先期办理先行用地的爆破手续。
	积极与市机场建设指挥部、市机场公司、区公安分局沟通协调配合，快速推进机场连接线、机场本场等工程建设进度，加快办理爆破手续。

	序号
	牵头单位
	项目内容
	配合单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	4
	区交运局
	临滕高速建设工程
	\
	临滕高速公路山亭段全长20.07公里，总投资35亿元，共途经3个镇21个自然村，其中水泉镇13.87公里、冯卯镇5.3公里、城头镇0.9公里。目前，耕地占补平衡指标费、征地社保补偿金已缴纳完毕，地面附着物补偿款及坟茔迁移补偿款已全部补偿到位，征地补偿款已先期拨付4691.21万元，以上累计拨付16129.94万元。项目已完成入库纳统，全线需清表2060.73亩，已完成97%，正加快推进龙山隧道、化石岭特大桥、樱花大道分离立交、下魏沟大桥、水泉互通A匝道1号桥等节点工程，完成混凝土浇灌桩基146根、墩柱29根、涵洞5处，挖方5.08万方、填方2.04万方，龙山隧道左右洞共需掘进2094米，累计完成掘进268米（完成12.7%），项目整体工程正有力推进。
	红线内有效交地较慢，部分路段施工队无法进场。
	会同城头、冯卯、水泉三镇，积极与山东高速配合，快速推进临滕高速建设红线内地物征拆，为工程建设提供良好外部环境。

	
	
	省道103改建工程
	\
	S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程，我区境内共4.7公里，设中桥2座（其中，马头中桥86.04米、金山腰中桥97米），分离式隧道1条（隧道，右洞498米、左洞495米），途经凫城镇付庄、马头、官庄、西凫山四个行政村，西集镇东河岔、南河岔两个行政村，总占地287.862亩，总投资约2.6亿元。目前，已完成投资3710万元；全线需交付净地4.7公里，已交付4.5公里；正在路基施工，表层土已清理4.3万立方米，路基回填5500立方米，填前压实8000平方米，开挖排水沟1500米，修筑施工便道800米；隧道工程，洞口表层已清理完毕，爆破公司已进场；桥梁工程，已完成桩基26棵。
	施工方不积极，整体推进较慢。
	派专人进驻省道103改建工程现场，制定工程进度表，全力推进项目建设。

	
	
	抱犊崮路升级改造工程
	\
	抱犊崮路(G518)S320至凤仪门段全长4.77公里，邾国路以东1880米，以西2890米，原路为省道北留线，2015年整为国道G518城建管养段，目前该路面出现损坏，影响车辆通行，给过往车辆和沿线群众出行带来安全隐患。目前，根据区委区政府安排，会同区行政执法局、区自然资源局、山城街道办进行了多次实地勘察，根据各路段实际情况，针对性地制定了施工方案，正筹措资金，争取早日开工。
	无
	积极筹措资金，争取早日开工。

	
	
	新建美丽公路40公里
	\
	从2021年开始，我局启动美丽公路建设工程，把“美丽公路”建设与“山水林田大会战”相结合。通过两年的努力，美丽公路网已初见成效。今年将继续打造美丽公路40公里，目前正拟定路线，争取相关部门意见后实施。
	无
	收集整理相关部门意见，争取早日开工。

	序号
	牵头单位
	项目内容
	配合单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	5
	区农业农村局
	新建美丽乡村30个
	\
	1.督导镇街做好2021年度市级美丽乡村验收准备工作并顺利完成2021年度市级美丽乡村市级验收，同时对2022年度美丽乡村建设开展督导检查2次；
2.根据工作安排，起草通知调度各镇街2023年度美丽乡村创建提升计划，镇街初步上报34个村庄；
3.联合区住建局顺利完成省里对国家美丽宜居村庄的检查复核，新创建村庄1个（葫芦套村），复核村庄1个（洪门村）。
	1.市里暂未下发通知分配省市级美丽乡村示范村创建数量；
2.由于各级财政压力较大，仅依靠上级财政资金开展建设，镇村投入力度较小，一定程度影响美丽乡村建设的积极性。
	1.本着实事求是的原则，不搞大拆大建，尽量使用本地建材、苗木等，保留山村特色；
2.本着美丽乡村集聚发展、连片打造的原则，既注重外形塑造，更要注重内涵文化及村庄治理；
3.本着长效管护的原则，与镇街配合，多方挖潜财力，财政补一点、村集体拿一点，外部招引一点，持续开展美丽乡村建设，让村庄持久美丽；
4.本着积极稳妥的原则，鼓励整合土地，让小田变大田，集中种植特色农作物，打造特色亮点，如集中连片种植油菜、百合等。

	6
	区妇联
	新建美丽庭院280个
	\
	对部分美丽庭院进行督导检查，已上报命名市级美丽庭院39户。
	部分美丽庭院卫生存在反弹现象
	加大督导检查力度，分批次上报市级美丽庭院130户，命名区级美丽庭院150户。

	7
	区自然资源局
	山水林田大会战项目
	百里画廊项目
	区农业农村局
徐庄镇
	河道清淤完成80%；老君堂道路方案已完成；藤花峪塘坝项目70%；完成一步三县项目80%；研学基地完成主体框架建设；完成电商中心全部建设；制定米山顶美丽乡村设计规划方案；完成道路建设的70%，整理土山段道路路基；乡村公园提升完成65%。
	根据市局通报，所有项目均完成当月计划，为蓝牌，无问题。
	1.加快推进项目建设；
2.完善项目建设月度计划；
3.抓实重点项目督导调度；
4.严格重点项目亮牌管理。

	
	
	
	零碳·智慧农业谷项目
	区乡村振兴局徐庄镇
	已完成
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	十字河中支河道治理工程
	区城乡水务局徐庄镇局
	清淤量已达到60%，维修拦河坝2处。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	现代高效火樱桃育苗基地项目
	水泉镇
	基地50亩现已全部栽培完成。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	龙庄现代农业示范园
	水泉镇
	现已做好前期规划，正准备对占地地面附着物详查工作。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	两河润城项目
	山兴集团
	已完成项目的设计、监理、跟踪审计的招标工作，初步设计已完成，待汇报定稿。进行地面附着物清理、土地征收后，方可进行施工。
	为蓝牌，无问题
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	7
	区自然资源局
	山水林田大会战项目
	新薛河上游桃山支流治理工程
	区城乡水务局山兴集团
	已完成施工招标，开始施工伏羲大道东侧段；
已发行到位政府专项债券资金0.3亿元；
完成投资1000万元，完成比例16%。
	汛期对河道治理影响较大；河道蓝线范围内附着物征收困难
	城乡水务局利用汛前有利时机，加快工程进度，争取形成更多实物工作量；
山兴集团与自然资源局、山城街道对接用地征收。


	
	
	
	体育运动公园建设项目
	山兴集团
	已完成项目的设计、监理、跟踪审计的招标工作，初步设计已完成，待汇报定稿。土地征收后方可施工。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	山东生态产品交易中心项目
	山泰集团
	人才招聘工作请示报告已报区政府/区委国企工委。参加了2023年青科大锂电专场招聘活动，收到简历11份，达成初步意向3人。制定全市控排企业线下培训方案，对接上海环境能源交易所培训计划安排。与阿里集团就大宗货物交易板块进行技术对接。向菏泽、日照派出招商团队。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	口袋公园提升工程
	区综合行政执法局山城街道
	已完成选址，正在规划设计中（2处口袋公园设计完成，2处绿化节点设计完成）。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	山城街道沃里村破损山体生态修复项目
	山城街道
	已完成总工程量的29.95%。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	三山前村土地整治项目
	山城街道
	已完成总工程量的29.95%。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	欧峪支流（城郭河）上游段河道治理工程
	区城乡水务局冯卯镇
	正在进行财政评审。
	市级配套资金到位241万元，省级配套资金未到位
	积极争取资金，争取早日开工建设

	
	
	
	岩马湖上游（城郭河段）环湖绿道提升项目
	店子镇
	按照当月进度计划已开展沿湖路面修复约8公里，种植紫叶李、海棠、石兰球等绿化植物约1000株。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	滕水中路提升工程
	区交运局
城头镇
	已完成道路主体工程建设。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	多彩城河提升工程
	区交运局
城头镇
	已完成初步设计方案。
	为蓝牌，无问题
	



	序号
	牵头单位
	项目内容
	配合单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	7
	区自然资源局
	山水林田大会战项目
	十字河南支河道治理工程
	凫城镇
	完成河道清淤6.5公里，3座生产桥主体工程已完工，新建拦河坝3座、维修拦河坝3座、河岸护坡1公里。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	凫城镇田庄村南（田庄－涝坡片区）破损山体治理工程
	凫城镇
	已完成总工程量的29.95%。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	店韩路快速通道提升改造工程
	区交运局
交发集团
	已完成路面工程、完成两侧绿化带、中央分隔带绿化，完成交通安全工程。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	掉台山和牛郎山破损山体治理工程
	西集镇
	已完成部分覆土，因市场因素暂停施工。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	龙河湿地提升工程
	西集镇
	已完成安装路灯60盏，补植沿河绿植1公里。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	李山头小流域水土保持项目
	区城乡水务局西集镇
	已完成2座拦河坝建设及谷坊建设，计划栽植水保林。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	峄城大沙河河道治理美丽幸福示范河湖提升工程
	北庄镇
	已完成绿化种植，部分河段清淤。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	2023年荒山披绿工程
	—
	完成荒山造林1298亩。
	为蓝牌，无问题
	

	
	
	
	森林村创建工程
	—
	按照工程时间节点，无法实施，不予红黄蓝亮牌。
	无
	

	
	
	
	山亭区0.89万亩高标准农田建设项目
	区农业农村局桑村镇
徐庄镇
北庄镇
	按照工程时间节点，无法实施，不予红黄蓝亮牌。
	无
	

	
	
	
	山亭区重大林业有害生物防控工程
	—
	开展飞机施药防治招标前期采购意向公示。
	为蓝牌，无问题
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	项目内容
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	8
	区教体局
	实施桑村镇、徐庄镇中心幼儿园改扩建工程，新增学位3000个以上，持续打造“优教山亭”品牌
	桑村镇
	桑村镇中心幼儿园规划设计图已完成，正在进行图纸论证审查；与6户拆迁户进行第一次洽谈。
	
	积极推进桑村镇中心幼儿园建设。

	
	
	
	徐庄镇
	徐庄镇中心幼儿园目前幼儿园场地硬化已完成，家长接待室、传达室已完工，沙水活动区、种植区、养殖区正在建设。
	
	积极推进徐庄镇中心幼儿园建设。

	8
	区医保局
	基本医疗保险参保率保持在99%以上
	—
	一季度职工医疗保险参保32197人，城乡居民医疗保险参保398411人，其中，正常缴费292484人，特殊群体政府代缴享受参保补贴105927人（剔除重复身份后特困人员2658人，农村低保12592人，城镇低保1204人、防止返贫监测帮扶对象217人、孤儿57人，无人抚养和困境儿童491人，重度残疾人4317人、70周岁以上老年人41499人，60-69周岁老年人42892人）。
	基本医疗保险参保扩面任务重。截至今年一季度基本医疗保险参保率已达99%以上，很难再完成参保扩面任务，其原因：一是参保人员流失。我区外出务工人员较多，这部分人员为了方便就医，选择保留了外地参保信息，暂停山亭区参保，导致我区参保人数大幅下降。二是区市间存在“抢人参保”情况。山亭区户籍的学生在其他区市上学期间，被要求在上学所在地参保，加大我区完成参保扩面任务难度。
	加大医保政策宣传力度，开展“医保政策赶大集、进企业、进单位、进社区、进校园”等进万家系列宣传活动，将医保政策宣传与全区“一村一年一场戏”“一村一月一场电影”等文化活动结合起来，发放医保政策明白纸、挂历，积极邀请上级领导和专业人员开展宣讲活动。在医保集中缴费期间，利用“一条短信工作法”，向所有参保人员推送医保政策，提高群众知晓率。2023年将举行医保政策赶大集活动10场，印制医保政策明白纸10万份、挂历6万份；利用“一条短信工作法”向参保群众发送短信提醒不低于20万条。

	9
	区城乡水务局
	实施城乡供水保障和农村饮水提标工程，新建西部水厂和冯卯镇供水中心，实现186个自然村集中供水，加快推进城乡供水一体化建设。
	各镇（街）
	西部水厂已经完成清水池混凝土浇筑，累计完成清水池土方开挖6000方，混凝土浇筑1000方，钢筋加工400吨。冯卯供水中心完成清水池垫层浇筑，累计完成土石方开挖2000方，混凝土浇筑500方，正在开展清水池基础施工。完成西部水厂厂区设计及管网设计，完成冯卯镇供水主管网布设。
	1.规划需要调整。因省政府对水质达标率、规模化供水率、城乡供水一体化率、建管服一体化等方面提出新要求，我区原确定的供水规划需要相应地调整。
2.投资变大。规划调整后我区城乡供水保障工程投资有较大幅度提升，需要进行社会融资。
	1.争取政策、资金支持。我局将积极向省、市水利部门汇报，积极政策资金争取；加快与上级国企的合作，尽快敲定合作的框架协议，解决资金短缺问题
2.加快建设进度。利用上半年施工黄金期，抢抓机遇，倒排工期，尽快完成水厂主体工程及水源工程建设，进行主干管网施工。
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	10
	区人社局
	全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新增城镇就业3000人以上、城乡公益岗位3400个。
	—
	1.目前，已开展“2023年春风行动暨就业援助月”专项招聘活动10场，其中线下8场，线上2场，为63家企业发布了1963个岗位信息，帮助企业解决用工525人；全区新增城镇新就业829人，已完成年度目标任务的27.6%，失业人员再就业468人，困难人员实现就业23人。
2.2023年山亭区已开发岗位3640个（包括乡村公益性岗位3400个，城镇公益性岗位240个），乡村公益岗已安置上岗400人。
3.组织38家企业携带511个就业岗位，到山师大、枣庄学院、山东化工技师学院等高校开展“高校人才直通车”活动，为高校毕业生送岗位、送政策，累计收到求职简历467份；强化就业见习政策落实，新增见习基地2家，计划招聘青年见习人员160人，目前已上岗24人。
	1.重点企业用工保障机制尚不完善，尚未建立起与“缺工岗位”类别相适应的企业用工保障机制。
2.城乡公益性岗位省市资金暂未下达，第三方机构监管系统不够健全。
3.各镇街零工之家建设不够完善。
	1.健全岗位信息集中收集机制，及时掌握各类用工主体招聘岗位和零工需求信息，加快岗位信息更新频率。建设完善“零工之家”10家，“零工市场”1处。
2.积极对接市人社局，待城乡公益岗资金下达后，加快推进城乡公益岗位安置工作。加大第三方机构管理力度，全面了解掌握公益性岗位人员选聘、在岗履职、补贴申领等方面工作情况，杜绝违规违纪现象发生，确保公益性岗位真正公益为民。
3.实施离校未就业毕业生服务攻坚行动，确保联系服务率95%以上，力争年底就业率90%以上。做好2023年度“三支一扶”岗位征集和招募工作，新增见习基地5-8家，完成青年见习人数160人。



