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	序号
	项目内容
	牵头单位
	具体
责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	产城融合创新示范区
	开元路北延、西安路中段拓展工程
	区住建局
山兴集团
	区住建局
山兴集团
	1.开元路北延（汉诺路-青屏路），已完成规划设计方案。2.西安路拓展（府前路-北京西路），已完成设计方案，进行前期管网敷设。
	1.建设资金未落实。
2.开元路地面附着物需征收。
3.开元路北延、西安路拓展缺少90.28亩土地指标。
	1.对接区自然资源局落实土地指标及土地划拨。
2.对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	体育公园、沿河运动公园规划建设
	
	区住建局
山兴集团
	体育公园（府前路与伏羲大道交界处）、新薛河上游桃山东西支沿河运动公园规划设计方案完成。
	1.体育公园52亩土地没有土地指标。
2.体育公园、沿河运动公园地面附着物需征收。
	

	
	
	新薛河上游桃山东西支流河道治理
	
	区城乡水务局
	1.已完成新薛河东支流北京路到青屏路河道内清淤疏浚，河道护砌。
2.正在进行西支流南庄段河道内石头破碎、河道护砌、拦沙坎修复。
	1.河道内附着物详查征收缓慢。
2.防汛道路需要新增建设用地。
	1.对接山城街道完成河道内附着物清理。
2.11月底，施工完成。

	
	
	府前路幼儿园、
北京路学校建设
	
	区教体局
	1.府前路幼儿园（丰泽嘉苑小区东侧）方案设计已完成。
2.北京路学校正在规划选址。
	1.建设资金未落实（府前路幼儿园投资需要4361.78万元）。
2.地面附着物需征收。
3.府前路幼儿园缺少26亩土地指标。
	1.对接区自然资源局落实土地指标及土地划拨。
2.对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	安置区
	
	区自然资源局区住建局
山兴集团
	1.东西鲁三期西区434户，正在进行外墙装饰工程，室外配套工程正在施工。
2.东西鲁三期东区544户，已完成规划设计，规委会已批复。
	1.东西鲁三期东区建设用地66亩未落实。
2.东西鲁三期东区尚有1750.6万元一次征收及地面附着物补偿款未拨付给山城街道。
3.东西鲁三期东区建设资金4.66亿元未落实。
	1.对接区自然资源局落实尽快取得66亩建设用地，
2.对接山城街道清理地面附着物。
3.对接区发改局争取专项资金。
4.对接各大金融机构争取项目资金。

	
	
	人才公寓建设
	
	区住建局
山兴集团
	正在进行方案设计。 
	1.建设用地66亩未落实。
2.尚有1750.6万元一次征收及地面附着物补偿款未拨付给山城街道。
	1.加快推进山亭区租赁型人才公寓建设工作，完成省、市下达的筹建任务。
2.对接区自然资源局落实66亩建设用地。
3.对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	区妇保院、区中医院建设
	
	区卫健局
	1.已成立工作专班。
2.方案设计正在进一步深化。
	1.土地属性未变更。
2.建设资金未落实。
	1.对接区自然资源局落实土地属性变更问题。
2.对接发改局、农发行，做好项目立项、融资等工作。

	2
	实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米。
	区住建局
山兴集团
	区住建局
山兴集团
	1.实施城区供热管网综合改造项目一期项目情况：已改造完成银山小区，郭庄社区，开元路抱犊崮路终点向南管网工程，荷园供热管网工程，悠然南山供热管网工程，九鼎莲花供热管网工程，开元路抱犊崮路至九鼎莲花供热管网工程。
2.换热站建设情况：已完成银山小区、东西鲁社区、荷园3座。
3.新增管网情况：完成一级管网4.5千米，二级管网14.5千米。
	无
	八月初，对老药材公司实施供热管网改造。

	3
	实施11个老旧小区改造。
	区住建局
	山城街道
	1.已经完成项目立项入库（国家、省级财政入库）科研、环评、稳评及自然资源局的用地审查和规划意见的批复。2.已经完成设计、施工、监理和审计单位的招标工作以及完成设计方案评审并签订合同，一标段（邾国路片区和双山片区）中标金额为41403368.47元，二标段（贵诚片区和福地公寓）中标金额为38143240.35元。
3.该项目已全面开工建设，开工比例100%。
4.改造前可以增加务工人员200余人，改造后可招引一批物业服务公司进驻进行物业服务管理，同时可以增加多个物业服务岗位，可以带动60余人就业。
	1.老旧小区改造涉及改造内容较多、协调部门较多、改造小区的业主的切身利益和答疑较多等问题，给后期工作的开展带来了一定的困难
2.部分老旧小区私搭乱建现象严重，违建拆除进展缓慢。
	1.跟进资金落实到位情况，多渠道筹措改造资金，强化资金保障和管理。
2.对接山城街道，尽快拆除影响施工的违建。
3.对改造后的小区由社区居委会党组织牵头落实党建引领红色物业管理模式，指导小区业主委员会建立物业管理长效机制。
4.把老旧小区改造与“创城”结合起来，把涉及创城点位的老旧小区优先改造。
5.10月份，组织竣工验收。

	4
	改造农村清洁取暖10186户
	区住建局
	区住建局
	1.深入镇村开展以“服务人民”为主题的农村清洁取暖宣传活动，充分调动人民群众参与改造的积极性。
2.已完成1395户调试安装，完成年度总任务的13.7%。
	无
	加快推进项目的实施，确保改造工程按时完成。

	5
	全力加快枣庄翼云机场施工
	区交运局
	区交运局
	1.枣庄翼云机场连接线工程：已具备通车条件，正在加快推进路基回填、防护工程施工。工程需挖方约116万方，已完成80.0%，约92.8万方；需填方约126万方，已完成86.1%，约108.5万方。
2.机场本场建设：机场先行用地区域需挖方208万方，已完成71.7%，约34.5万方；需填方360万方，已完成15.4%，约55.4万方。
3.净空区：以办理采矿权的方式开工。已完成挖方46.1万方。
4.手续办理情况：土地组卷手续已获自然资源部批复，正在加快推进本场爆破施工手续办理。
5.纳统情况：上半年完成投资纳统额1.9亿元。
	跑道东端养殖场征拆存在争议（杨宁超市诉求补偿问题）。
	1.协调机场公司尽快解决养殖场、杨宁超市补偿问题。
2.协助施工方压茬推进工程爆破手续的办理工作。
3.与市交通运输局配合抓好施工的安全工作。
4.配合环保部门落实好扬尘治理等环保工作。
5.配合机场公司快速推进工程建设,确保2025年通航。

	
	临滕高速建设工程
	
	区交运局
	1.全线清表全部完成，交付净地完成95%。
2.开工建设特大桥1座，已经完成25稞墩柱；大中桥6座，开工建设5座；分离式立交、桥式通道7座，开工建设4座；箱涵、盖板涵52道，完成10道。
3.路基挖方共计336万方，完成75万方，完成22.3%；路基填方366万方，完成68万方，完成18.5%。
4.新建龙山隧道1座山亭段1047米，左右洞平均进尺270米，完成总工程量的25.7%。
	1.部分施工段没有达到有效交地。
2.该项目需山亭区以现金方式出具资本金2.16亿元，目前已向项目公司交纳8639.4万元，还需交纳1.29亿元。
3.由于该项目含隧道、桥梁、涵洞等较复杂结构物，安全方面的行业监管压力较大。
	1.与水泉、城头、冯卯三镇紧密配合，深入研判，尽快完成交地。
2.尽快完成房屋征拆；
3.与相关部门配合，吸取教训，认真总结，落实好项目的安全监管。

	
	省道103改建工程
	
	区交运局
	1.全线4.7公里已全部交付净地。
2.隧道完成明洞（30米）开挖，左洞进尺16.5米，右洞正做进洞前的准备工作。
3.工程挖方总量约24万方（含隧道），已完成38%，约9.12万方，工程填方总量约23万方，已完成38.13%，约8.77万方。
4.马头中桥、金山腰中桥已完成桩基30颗，金山腰中桥正在进行下部结构施工。
5.圆管涵共11道、365米，已完成4道120米。
	1.计划2024年春节前通车，工期紧张。
2.隧道、桥梁汛期施工安全生产责任重大。
	科学制定合理的施工方案、防汛预案、开展防汛、安全应急演练，倒排工期，加大运输车辆、机械、人员投入和配套资金筹措，确保安全，压茬、加快推进。

	
	抱犊崮路升级改造工程
	
	区交运局
	1.凤仪门到石龙口约3700米完成水稳及底层沥青铺设。2.石龙口东700米正在路基整修。
	近期雨水较多影响工程推进速度。
	7月底前，建成通车。

	
	新建美丽公路40公里
	
	区交运局
	美丽公路已完成25公里。
	无
	对接市交通运输局，争取更多资金支持，督促镇街加快实施路域环境整治。

	6
	新建美丽乡村30个
	区农业农村局
	区农业农村局
	制定2023年度美丽乡村建设方案，明确总建设任务30个，其中省级示范村2个，市级示范村14个。
	1.由于镇村财力有限，在美丽乡村投入方面捉襟见肘，导致项目建设缓慢。
2.各镇街美丽乡村建设规划编制水平较低，大多停留在打造景观节点，部分整治的层面。
	督促各镇街加快2023年美丽乡村建设方案编制，提升编制水平，尽快落实招标评审等工作，确保9月份开工建设。

	7
	新建美丽庭院280个
	区妇联
	区妇联
	新建美丽庭院280户，其中市级130户，目前已完成78户；区级150户，目前已完成70户。
	部分美丽庭院卫生存在反弹现象
	1.继续加大宣传引导、表扬激励和督导检查工作力度。
2.7月30日前，完成市级美丽庭院52户、区级美丽庭院80户。

	8
	山水林田大会战项目
	十字河中支河道治理工程
	区自然资源局
	区城乡水务局徐庄镇
	1.已完成河道疏挖7.2km、新建埋石混凝土岸坡护砌785m、新建浆砌石防浪墙828m、新建生产桥2座、新建拦沙坎2座，维修拦沙坎2座。
2.完成金额12171937.84元，占施工中标价15988695.06元形象进度的76.1%。
	进度款资金未拨付，存在施工资金困难。
	加大财力、物力和人员的投入完成剩余尾工，使工程尽早投入使用并安全度汛。

	
	
	新薛河上游桃山支流治理工程
	
	区城乡水务局山兴集团
	1.已完成新薛河东支流北京路到青屏路河道内清淤疏浚，河道护砌。
2.正在进行西支流南庄段河道内石头破碎、河道护砌、拦沙坎修复。
	1.河道内附着物详查征收缓慢。
2.防汛道路需要新增建设用地。
	1.对接山城街道完成河道内附着物清理。
2.11月底，施工完成。

	
	
	十字河南支河道治理工程
	
	凫城镇
	已完成河道清淤8.5公里，3座生产桥主体工程已完工，新建拦河坝3座、维修拦河坝3座、河岸护坡1公里。
	上级资金未能及时拨付，导致施工缓慢。
	对接财政部门尽快拨付工程款，督促施工单位加快施工进度，确保汛前完成水下工程建设。

	
	
	峄城大沙河河道治理美丽幸福示范河湖提升工程
	
	北庄镇
	已完成道路硬化，河道两侧绿化。
	无
	继续推进工程进度，盯紧工程安全及质量。

	
	
	凫城镇田庄村南（田庄-涝坡片区）破损山体治理工程
	
	凫城镇
	已完成总工程量的40%（修设临时便道,276削坡退平台和264削坡退台，252削坡退台75%，193底盘区下降15%，276和264砌筑挡土墙，276平台覆土回填）。
	已停工
	等待上级复核结果。

	
	
	2023年荒山披绿工程
	
	区自然资源局
	完成荒山造林909亩
	由于天气干旱，前期造林面积较少。
	抓住雨季造林有利时机，督促各镇街、林场提前做好苗木、人员等准备工作。

	
	
	三山前村土地整治项目
	
	山城街道
	工程全部完工，待验收。
	无
	已完工

	
	
	店韩路快速通道提升改造工程
	
	区交运局
交发集团
	工程全部完工。
	无
	已完工

	
	
	滕水中路提升工程
	
	城头镇
	已完成道路主体工程建设。
	无
	做好主体工程维护。

	
	
	多彩城河提升工程
	
	区城乡水务局
城头镇
	1.已完成路基整平并对路基进行压实。
2.完成全部8座管涵建设。
3.全线水稳正加紧铺设。
	无
	继续推进工程进度，盯紧工程安全及质量，尽快完成长巷连接线工程施工。

	
	
	辛庄和美乡村工程
	
	桑村镇
	工程全部完工。
	无
	已完工

	
	
	漷河支流治理工程（斗城）
	
	桑村镇
	该工程由斗城村自筹资金实施，已完成建设内容的40%（斗城村西南1500米的河道进行清淤、岸坡护砌提升,新修沿河道路4000米12000平方米）。
	无
	正常推进

	
	
	岩马湖上游（城郭河段）环湖绿道提升项目
	
	店子镇
	工程全部完工。
	无
	已完工

	
	
	龙河湿地提升工程
	
	西集镇
	已完成新安装路灯160盏，修剪、补植、养护沿河绿化4公里，整理河道路基3公里，新栽植沿河花卉等4000平米，实施祖源广场绿化提升工程。
	资金紧张
	继续对沿岸绿化等基础设施提升并实施道路硬化。

	
	
	口袋公园提升工程
	
	区综合行政
执法局
山城街道
	已完成城区4处口袋公园建设，5处绿化节点建设。
	无
	1.10月份，竣工验收结算。
2.11-12月，全部程序履行完成。

	
	
	李山头小流域水土保持项目
	
	区城乡水务局西集镇
	已完成道路工程、拦河坝工程、河道绿化工程及谷坊工程，山林封禁工程1500米，已完成300亩梯田坝堰砌垒。
	资金拨付不及时
	继续推进实施坝堰砌垒工程。

	
	
	森林村创建工程
	
	区自然资源局
	已初步完成目标任务分配，各镇街正积极创建。
	资金短缺
	从镇街上报的村居中选择符合条件的上报。

	
	
	山亭区重大林业有害生物防控工程
	
	区自然资源局
	完成飞防施工作业。
	无
	继续开展重大林业有害生物的监测调查，若需要除治组织开展除治。

	
	
	零碳·智慧农业谷项目
	
	区乡村振兴局徐庄镇
	工程全部完工。
	无
	加强项目管理，进一步延链补链。

	
	
	现代高效火樱桃育苗基地项目
	
	水泉镇
	育苗基地已栽植樱桃苗木50亩,做好基地运营管理工作。
	无
	1.做好基地应用运营管理工作。
2.进行火樱桃育苗基地拓展50亩。

	
	
	龙庄现代农业示范园
	
	水泉镇
	1.已建设火樱桃设施大棚6座，面积50余亩。
2.玻璃温室大棚现已做好前期规划，已清理地面附着物。
	无
	1.继续建设火樱桃设施大棚2座。
2.露地火樱桃示范园20亩。
3.农业产业园项目玻璃温室大棚场地已整平，推进玻璃温室大棚主体建设。

	
	
	百里画廊项目
	
	区农业农村局
徐庄镇
	完成总工程95%。
	无
	1.研学基地外围绿化还需要进一步提升。
2.强化村级责任，加强对公共设施（道路、桥梁、绿化等）的管护，以达到长效良性使用效果。

	
	
	山亭区0.89万亩高标准农田建设项目
	
	区农业农村局桑村镇
徐庄镇
北庄镇
	1.0.39万亩高标准农田项目完成施工、监理招标，于6月16日项目工程开工建设，已完成项目建设任务的30%左右。
2.0.5万亩高标准农田项目已完成项目实施方案编制、市级专家评审，并上报省级备案。完成项目监理招标，发布了项目施工招标意向公告。
	0.5万亩高标准农田建设项目下达中央补助资金指标为423万元，比原计划减少77万元，存在项目建设资金缺口问题。
	1.待市级下达0.5万亩高标准农田项目实施计划批复后，及时与区财政部门对接，开展项目财政投资评审。
2.8月底，完成项目施工公开招标工作。
3.9月上旬，开工建设。
4.11月底，完成项目建设任务，发挥效益。

	
	
	山东生态产品交易中心项目
	
	山泰集团
	1.中国北方生态产品交易平台通过链接交易、直接交易等共进场挂牌大宗项目181宗，进场交易金额3.4亿元。
2.山东碳市场服务中心枣庄分中心共签订现在签订丰源集团生物质发电及30兆瓦扶贫光伏、鑫能生物质发电等CCER开发合同3宗，签订泉头水泥、申丰水泥、泉兴水泥产品碳足迹评价6个产品合同。
3.鲁南生态银行，生态资源、资产存入主要任务为完成40亿元，成功获得农商银行授信1000万元用于鲁南“双碳”生态产业基金。
4.鲁南碳普惠平台共获得2万余人积极参与并注册个人碳账户。正在按照区社会信用体系建设实施意见要求，研究起草山亭区个人生态信用积分管理办法和山亭区企业生态信用评价管理办法。
	1.需协调上级相关部门出台支持业务开展相关政策、文件。
2.因专业技术人员急缺，无法全面开展工作，影响各项工作推进，需尽快启动山东生态产品交易中心人才招聘工作。
	1.计划通过赴临沂市蒙阴县考察学习绿色银行建设及GEP核算工作和银行授信工作开展情况，尽快推进山亭区GEP核算等工作。
2.配合市生态环境局在上海举办全市控排企业线下培训活动。
3.启动山亭区林场抚育林碳汇开发工作。
4.下发枣庄市碳普惠及地方固碳降碳实施方案，开发本地区碳汇项目，实现生态资源利用和地区“双碳”目标实施。
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	实施桑村镇、徐庄镇中心幼儿园改扩建工程，新增学位3000个以上，持续打造“优教山亭”品牌
	区教体局
	桑村镇
	1.已完成扩建教学楼设计图纸。
2.项目位置已纳入城镇开发边界，目前全区成片开发方案市级正在审核。
	因成片开发方案省厅未批复，土地指标未下达，影响施工时间进度。
	1.待审核后报省厅批复，批复完成后一并纳入征收供地。
2.7月底，完成省级批复。

	
	
	
	徐庄镇
	1.已整平活动场地6100平方米，硬化地面2650平方米，垒砌院墙1239立方米，铁艺栅栏340平方米。
2.已完成传达室、家长接待室、厕所建设。
3.活动区域绿化已基本完工，种植各类苗木200余株。
4.沙水区、种植区、养殖区等活动区域已完工。
5.室内装修及外墙漆粉刷已完工。
	无
	1.加快实施校园文化建设及各个活动区域材料配备。
2.7月底，投入使用。
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	基本医疗保险参保率保持在99%以上。
	区医保局
	区医保局
	1.截至6月30日，全区参保人员达442568人，参保率99.17%，其中，职工医疗保险参保31803人，城乡居民医疗保险参保410765人，参保率全市第一位。
2.开展“医保政策赶大集、进机关、进企业、进社区、进村居”等系列宣传活动，印制医保政策宣传扇4万份，医保政策明白纸6万份。
2.组成5支民情工作队，开展“两进”活动及参保扩面督导。
3.召开参保扩面动员部署会、加压推进会，层层分解任务，压实工作责任。
	无
	1.加大医保政策宣传力度，开展“医保政策赶大集、进企业、进单位、进社区、进校园”等进万家系列宣传活动。
2.将医保政策宣传与全区“一村一年一场戏”“一村一月一场电影”等文化活动结合起来，发放医保政策明白纸等宣传资料。
3.2023年全年，在医保集中缴费期间，利用“一条短信工作法”，向所有参保人员推送医保政策，提高群众知晓率，发送短信提醒数量不低于20万条。
4.年底前，完成医保政策赶大集活动10场，印制医保政策明白纸10万份（上半年已完成6万份，下半年完成4万份）、挂历6万份。
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	实施城乡供水保障和农村饮水提标工程，新建西部水厂和冯卯镇供水中心，实现186个自然村集中供水，加快推进城乡供水一体化建设。
	区城乡水务局
	区城乡水务局
	1.西部水厂：完成清水池主体工程施工，正在进行水源、泵房施工，低压管区管沟开挖，准备进行管道安装。
2.冯卯供水中心：完成清水池基础钢筋绑扎，正在进行模板支护。
3.店子供水中心：完成清水池主体工程施工。
	无
	加快工程进度，完成各项建设任务。紧盯关键环节，明确时间节点，倒排工期、挂图作战，全力推进城乡供水保障项目建设，保质保量完成建设任务。
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	全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新增城镇就业3000人以上、城乡公益岗位3400个。
	区人社局
	区人社局
	1.实现城镇新增就业1658人，完成全年任务的57.17%。
2.为困难就业群体开发城乡公益岗位3705个，任务完成率达到108.97%，居全市首位。
	1.重点企业用工保障机制尚不完善；失业率统计不够精准，部分登记失业人员，不能如实提供就业信息。
2.第三方服务机构对乡村公益岗人员管理方面不够规范。
	1.建立健全重点企业缺工动态监测机制，有针对性地提供用工服务。加强失业人员就业服务，拓展就业信息登记渠道，提升失业率准确度。
2.加强公益岗人员管理，落实镇街及有关部门责任，重点做好聘用对象把关、上岗程序规范等6个方面工作，从根本上弥补管理漏洞。



