2023年三季度民生实事工作进展情况台账

	序号
	项目内容
	牵头单位
	具体
责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	产城融合创新示范区
	开元路北延、西安路中段拓展工程
	区住建局
山兴集团
	区住建局
山兴集团
	1.开元路北延（府前路-北京路）：已完成施工图设计，准备实施。2.西安路中段拓展（府前路-北京西路）：已竣工通车。
	开元路北延工程项目建设资金未落实，地面附着物未清理。
	1.加快争取专项资金。
2.待土地补偿款落实后积极对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	体育公园、沿河
运动公园规划建设
	
	区住建局
山兴集团
	1.体育公园：已完成EPC总承包招标，正在地面附着物清理，准备进场施工。
2.新薛河上游桃山东西支沿河运动公园：规划设计方案完成。
	无
	

	
	
	新薛河上游桃山
东西支流河道治理
	
	区城乡水务局
	正在进行抱犊崮桥南河道治理清淤、河道护坡，北京路与泰和路石头破碎。
	1.河道内附着物详查征收缓慢。
2.防汛道路需要新增建设用地。
	继续与山城街道对接完成河道内附着物清理，年底施工完成。

	
	
	府前路幼儿园、
北京路学校建设
	
	区教体局
	1.府前路幼儿园：选址、方案设计均完成。
2.北京路学校：明确山兴集团为该项目建设主体，负责工程代理及项目招标。
	1.府前路幼儿园建设资金未落实。
2.推进征地及地面附着物清理。
	1.对接区自然资源局落实土地指标及土地划拨。
2.对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	安置区
	
	区自然资源局区住建局
山兴集团
	1.东西鲁三期西区外墙真石漆施工完成，塔吊已拆除五部，完成种植土回填、污水管道施工、屋面层除斜面喷漆，窗框完成安装80%。
2.东西鲁三期东区544户，已完成规划设计，规委会已批复，已发布拟征收公告及补偿安置公告，建设用地66亩土地征收程序正在进行。
	1.东西鲁三期东区急需解决1750.6万元土地补偿款。
2.东西鲁三期东区544户安置房建设资金未落实。
	1.对接区自然资源局落实取得66亩建设用地。
2.对接山城街道清理地面附着物。
3.对接区发改局争取专项资金。
4.对接各大金融机构争取项目资金。

	
	
	人才公寓建设
	
	区住建局
山兴集团
	已完成方案设计。
	无
	对接山城街道清理地面附着物。

	
	
	区妇保院、
区中医院建设
	
	区卫健局
	积极谋划中医院建设，申请山亭区医养结合康复中心、山亭区中医院专项债。
	无
	细化中医院建设实施方案，从选址、建设模式、专项债申请、人才储备、运营管理等多个方面推进中医院建设落地工作。

	2
	实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米
	区住建局
山兴集团
	区住建局
山兴集团
	城区供热管网综合改造项目一期项目情况：已改造完成银山小区、郭庄社区、开元路抱犊崮路终点向南、荷园、悠然南山、宝莱花苑、御景公馆等管网工程。
换热站建设情况：已完成银山小区、东西鲁社区、荷园3座换热站。新增管网情况：已完成一级管网5.98千米，二级管网16.1千米。
	无
	根据工程条件推进项目建设。

	3
	实施11个老旧小区改造
	区住建局
	山城街道
	11个小区已基本完工，正在准备资料组织竣工验收。
	无
	1.引导居民参与，实现共商共管共评。
2.强化跟踪对接，确保竣工验收顺利。
3.完善后期管理，巩固小区改造成果。

	4
	改造农村清洁取暖10186户
	区住建局
	区住建局
	已完成9180户调试安装，完成年度总任务的90.1%。
	无
	确保在供暖季前完成全年农村清洁取暖建设任务。

	5
	全力加快枣庄翼云机场施工
	区交运局
	区交运局
	机场快速路工程：挖方总量约116万方，已完成97.36%，约112.94万方；填方总量约126万方，已完成96.50%，约121.59万方。
机场本场工程：挖方总量为1581.9万方，已完成44.0%，约696.8万方（其中，净空区挖方总量417万方，已完成56.2%，约234.4万方），填方总量为1829万方，已完成32.6%，约595.9万方。
	无
	积极与市机场建设指挥部、市机场公司协调配合，快速推进机场连接线、机场本场等工程建设进度。

	
	临滕高速建设工程
	
	区交运局
	1.全线1座特大桥、6座大中桥已全部开工建设，正在进行下部结构施工。7座分离式立交、桥式通道，已开工建设4座；3座匝道桥全部开工建设；箱涵、盖板涵52道，已完成36道。
2.路基挖方完成64%，约208万方；路基填方完成53%，约196万方。
3.龙山隧道左右洞平均进尺467米，完成总工程量的45%。
4.房屋征拆、光伏搬迁方案已通过评审，计划11月底清理完毕。
	部分施工段没有达到有效交地，资本金未能及时缴纳，由业主牵头的全线高压、特高压电线路迁改进展缓慢。
	1.10月下旬完成除房屋外的净交地工作。
2.11月底完成房屋征迁、光伏搬迁、剩余资本金的交纳工作。
3.督促配合业主尽快启动高压、特高压线路迁改工作，力争今年完成全线总工程量的50%。

	
	省道103改建工程
	
	区交运局
	全线4.7公里已全部交付净地。隧道完成26.06%，左右洞平均进尺129米。工程挖填方总量约23万方，已完成71.73%，约16.5万方。桥梁桩基共62颗，已完成70.9%，为44颗，马头中桥右幅墩柱已全部完成，金山腰中桥箱梁共24片，已吊装16片。圆管涵共11道、365米，已完成9道、290米。
	[bookmark: _GoBack]无
	制定科学合理的施工方案、倒排工期，加大运输车辆、机械、人员投入，确保安全，压茬、加快推进。

	
	抱犊崮路升级改造工程
	
	区交运局
	已完工。
	
	

	
	新建美丽公路40公里
	
	区交运局
	已完成35公里。
	无
	确保年底前完工。

	6
	新建美丽乡村30个
	区农业农村局
	区农业农村局
	2023年创建省市级和美乡村示范村14个，和美乡村提升村120个，正在规划设计。
	和美乡村建设后期管护需要进一步提升。
	根据和美乡村建设实施方案，按照时间节点督促镇街建设；积极动员群众参与和美乡村建设，做好后期管护工作。

	7
	新建美丽庭院280个
	区妇联
	区妇联
	新建美丽庭院280户已全部完成，其中市级130户，区级150户。
	部分美丽庭院卫生存在反弹现象。
	1.继续加大宣传引导、表扬激励和督导检查力度。
2.配合市妇联，继续开展以镇街为单位的美丽庭院亮屏活动。

	8
	山水林田大会战项目
	十字河中支河道治理工程
	区自然资源局
	区城乡水务局徐庄镇
	已完工。
	
	

	
	
	十字河南支河道
治理工程
	
	凫城镇
	完成河道清淤8公里，3座生产桥主体工程已完工，新建拦河坝3座、维修拦河坝3座、河岸护坡6公里，总工程量已完成90%。
	上级资金未能及时拨付，导致施工缓慢。
	对接财政部门尽快拨付工程款，督促施工单位加快施工进度。

	
	
	峄城大沙河河道治理美丽幸福示范河湖提升工程
	
	北庄镇
	已完工。
	
	

	
	
	凫城镇田庄村南（田庄-涝坡片区）破损山体治理工程
	
	凫城镇
	已完成总工程量的40%。修设临时便道，276削坡退平台和264削坡退台，252削坡退台已完成75%，193底盘区下降已完成15%，276和264完成砌筑挡土墙，276平台完成覆土回填。
	市自然资源局要求山体治理项目不允许出石料，需停工整改。
	修改设计方案，修改后报市自然资源局、省自然资源厅评审后开工。

	
	
	2023年荒山披绿工程
	
	区自然资源局
	已完成荒山造林2000亩
	因天气干旱、交通不便苗木养护成本高。
	督促镇街做好苗木养护。

	
	
	三山前村土地整治项目
	
	山城街道
	已完工。
	
	

	
	
	店韩路快速通道提升改造工程
	
	区交运局
交发集团
	已完工。
	
	

	8
	山水林田大会战项目
	滕水中路提升工程
	
	城头镇
	已完工。
	
	

	
	
	多彩城河提升工程
	
	区城乡水务局
城头镇
	已完成总工程量的90%。完成路基整平并对路基进行压实，8座管涵建设全部完成，已完成沥青铺设4000米，正对长巷段400米连接线进行施工。
	无
	继续推进工程进度，盯紧工程安全及质量。

	
	
	辛庄和美乡村工程
	
	桑村镇
	已完工。
	
	

	
	
	漷河支流治理工程（斗城）
	
	桑村镇
	已完成建设内容的40%。对斗城村西南1500米的河道进行清淤、岸坡护砌提升，新修沿河道路4000米12000平方米。
	无
	正常推进。

	
	
	岩马湖上游（城郭河段）环湖绿道提升项目
	
	店子镇
	已完工。
	
	

	
	
	龙河湿地提升工程
	
	西集镇
	1.已完成1处广场提升、3处绿荫停车场改造等工程、新建节点公园1处。
2.已完成新安装路灯160盏，修剪、补植沿河绿化8公里，整理河道路基3公里，新栽植沿河花卉等6000平方米、按期养护苗木。
	资金紧张，西延道路硬化未实施。
	开展常态化养护管理，积极对接交发集团，争取资金完成道路硬化。

	
	
	口袋公园提升工程
	
	区综合行政
执法局
山城街道
	1.城区5处口袋公园建设、5处绿化节点建设，已完工。
2.丰泽湖为西部产城融合项目实施，目前已开工建设。
	建设资金投入不足。
	加快工程建设进度，按时高标准完成工程建设。

	
	
	李山头小流域水土保持项目
	
	区城乡水务局西集镇
	已完工。
	
	

	
	
	森林村创建工程
	
	区自然资源局
	20个森林村居已初步达标，村正组织上报材料。
	资金短缺
	正常推进

	
	
	山亭区重大林业有害生物防控工程
	
	区自然资源局
	已完工。
	
	

	
	
	零碳·智慧农业谷项目
	
	区乡村振兴局徐庄镇
	已完工。
	
	

	
	
	现代高效火樱桃育苗基地项目
	
	水泉镇
	已完工。
	
	下一步计划进行火樱桃育苗基地拓展50亩。

	
	
	龙庄现代农业示范园
	
	水泉镇
	已完工。
	
	

	
	
	百里画廊项目
	
	区农业农村局
徐庄镇
	已完工。
	
	

	
	
	山亭区0.5万亩高标准农田建设项目
	
	区农业农村局桑村镇
徐庄镇
北庄镇
	完成项目建设方案设计、财政投资评审、项目招标公告发布工作，已成功招标并开工建设。
	无
	加快项目建设进度，积极用好市农业农村局扶持政策，结合山亭区实际，全面完成2023年度高标准农田项目建设任务。

	
	
	山东生态产品交易中心项目
	
	华邦集团
	已完工。
	
	

	9
	实施桑村镇、徐庄镇中心幼儿园改扩建工程，新增学位3000个以上，持续打造“优教山亭”品牌
	区教体局
	桑村镇
	已完成桑村镇中心幼儿园改扩建教学楼设计图纸。
	桑村中心幼儿园建设位置已纳入城镇开发边界。目前全区成片开发方案市级正在审核，待审核后报省厅批复，省厅批复完成，才可以纳入征收供地。
	与桑村镇积极对接，及时调整推进。

	
	
	
	徐庄镇
	已完工。
	
	

	10
	基本医疗保险参保率保持在99%以上。
	区医保局
	区医保局
	截至9月30日，我区参保人员达443186人，参保率99.17%，其中，职工医疗保险参保32516人，城乡居民医疗保险参保410670人，参保率全市第一位。
	无
	1.充分利用“一条短信工作法”“医保政策微课堂”加大宣传力度。
2.定期举办“医保明白人”，“医保大讲堂”培训活动，启动全区医保经办系统练兵比武。
3.加大信用医保建设力度。将医保基金缴纳、参保扩面、机关工作人员管理、医保医师管理、定点医药机构管理纳入全区信用建设体系。

	11
	实施城乡供水保障和农村饮水提标工程，新建西部水厂和冯卯镇供水中心，实现186个自然村集中供水，加快推进城乡供水一体化建设。
	区城乡水务局
	区城乡水务局
	完成西部水厂清水池建设，完成二级泵房及管理房、净水车间主体工程建设，正在进行室内装饰及机电设备安装，新打配套水源井5眼，改造2眼，铺设供水主管网20km，预计10月底前通水运行。完成店子、冯卯2处供水调节站清水池建设。
	通过不断调整优化方案，西部水厂厂区建设速度较快，但受秋收影响，主管网铺设仅完成30公里，距离实现西部水厂管网基本覆盖还有较大差距。
	积极对接镇街，加大协调力度，力争尽快完成管网建设任务。

	12
	全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新增城镇就业3000人以上、城乡公益岗位3400个。
	区人社局
	区人社局
	1.累计为94家企业发布3458个岗位信息，全区实现城镇新增就业2538人。
2.2023年山亭区已开发岗位3640个（包括乡村公益性岗位3400个，城镇公益性岗位240个）。
	山亭区企业少，能提供的就业岗位少，适龄劳动力少。
	1.推进城乡公益岗位上岗安置工作，11月前完成上岗任务。
2.积极对接企业，根据企业需求提供用工服务。
3.加强部门协作，搜集灵活就业信息和新注册个体工商信息，及时做好就业信息登记。
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