2023年度民生实事工作进展情况台账

	序号
	项目内容
	牵头单位
	具体
责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	开元路北延、西安路中段拓展工程
	区住建局
山兴集团
	区住建局
山兴集团
	[bookmark: _GoBack]1.开元路北延（汉诺路-青屏路）：府前路到北京路段道路基础开挖100余米。
2.西安路中段拓展（府前路-北京西路）：已竣工通车。
	开元路北延工程项目建设资金未落实。
	积极筹措项目建设资金，加快项目施工进度。

	2
	体育公园、沿河
运动公园规划建设
	
	区住建局
山兴集团
	1.体育公园：地面附着物正在清理，围挡施工完成。
2.新薛河上游桃山东西支沿河运动公园：规划设计方案完成。
	沿河运动公园土地征收及地面附着物需详查征收。
	对接区自然资源局、山城街道土地征收及地面附着物清理。

	3
	新薛河上游桃山
东西支流河道治理
	
	区城乡水务局
	已停工。
	1.新薛河抱犊崮桥南河道治理清淤、河道护坡由于河道内附着物征收缓慢。
2.防汛道路需要新增建设用地。
	1、区城乡水务局和山兴集团继续与山城街道对接完成河道内附着物清理。

	4
	府前路幼儿园、
北京路学校建设
	
	区教体局
	1.府前路幼儿园：已完成招标工作。
2.北京路学校：已完成招标工作，正在准备勘探。
	府前路幼儿园建设资金未落实，缺少26亩土地指标。
	取得土地后尽快施工建设。

	5
	安置区
	
	区自然资源局区住建局
山兴集团
	1.东西鲁三期西区主体已完成，小区配套正在施工。
2.东西鲁三期东区544户，已完成规划设计，规委会已批复，66亩土地已开始预征收。
	1.东西鲁三期东区建设用地66亩未落实。
2.东西鲁三期东区尚有1750.6万元一次征收及地面附着物补偿款未拨付给山城街道。
3.东西鲁三期东区建设资金4.66亿元未落实
	1.住建局同山兴集团积极对接区自然资源局落实尽快取得66亩建设用地，住建局同山兴集团积极对接山城街道清理地面附着物。
2.山兴集团与区发改局对接争取专项资金。
3.山兴集团与各大金融机构对接争取项目资金

	6
	人才公寓建设
	
	区住建局
山兴集团
	已完成选址，正在进行方案设计。
	地面附着物需征收。
	对接山城街道清理地面附着物。

	7
	区妇保院、
区中医院建设
	
	区卫健局
	申请山亭区医养结合康复中心、山亭区中医院专项债。
	需先确定选址，以便积极推进后续各项方案拟定和工作落实。
	通过进一步调研和论证，细化中医院建设实施方案，从选址、建设模式、专项债申请、人才储备、运营管理等多个方面推进中医院建设落地工作。

	8
	实施供热管网综合改造项目，新建换热站6座，新增改造管网3.8万米
	
	区住建局
山兴集团
	1.城区供热管网综合改造项目一期项目情况：已改造完成银山小区、郭庄社区、开元路抱犊崮路终点向南、荷园、悠然南山、宝莱花苑、御景公馆等管网工程。
2.换热站建设情况：已完成银山小区、东西鲁社区、荷园3座换热站。
3.新增管网情况：已完成一级管网5.98千米，二级管网16.1千米。
	资金短缺。
	根据工程条件推进项目建设

	9
	实施11个老旧小区改造
	区住建局
	山城街道
	已完工。
	
	

	10
	改造农村清洁取暖10186户
	区住建局
	区住建局
	已完工。
	
	

	11
	全力加快枣庄翼云机场施工
	区交运局
	区交运局
	机场连接线工程：机场连接线路基已完成，路面工程完成设计评审。
机场本场建设：机场本场土石方工程完成75%。
	无
	继续做好协调配合工作，推进机场连接线、机场本场等工程建设，协调场外供水、供气等配套工程设计、建设，为工程建设提供良好外部环境。

	12
	临滕高速建设工程
	区交运局
	区交运局
	进展情况：路基完成80%，路面面层铺设1.5千米，主线桥梁3812延米，完成梁板架设1429米，龙山隧道完成90.45%，左右洞平均进尺947米。
征迁情况：全线房屋征迁124户，已拆除101户；光伏搬迁工作正在快速推进。
	1.资本金未能及时缴纳。
2.由业主牵头的全线高压、特高压线路迁改工作进展缓慢，影响了工程进展。

	1.与山东高速集团协调配合，确保拆迁补偿资金及时足额到位，力争山亭段最早竣工；
2.妥善解决好沿线群众的合理诉求，做好后期工作，规划实施好改水、改路、改线等“三改”工程。

	13
	省道103改建工程
	
	区交运局
	隧道工程：黄山隧道完成52.6%，左右洞平均进尺261米。路基已完成，路面水稳铺设完成500米。
桥梁工程：桥梁完成梁板架设，正在进行桥面铺装，
	无
	确保安全前提下，快速推进工程建设。

	14
	抱犊崮路升级改造工程
	
	区交运局
	已完工。
	
	

	15
	新建美丽公路40公里
	
	区交运局
	已完工。
	
	

	16
	新建美丽乡村30个
	区农业农村局
	区农业农村局
	已完工。
	
	

	17
	新建美丽庭院280个
	区妇联
	区妇联
	已完工。
	
	

	18
	十字河中支河道治理工程
	区自然资源局
	区城乡水务局
徐庄镇
	已完工。
	
	

	19
	十字河南支河道治理工程
	
	凫城镇
	已完工。
	
	

	20
	峄城大沙河河道治理美丽幸福示范河湖提升工程
	
	北庄镇
	已完工。
	
	

	21
	凫城镇田庄村南（田庄-涝坡片区）破损山体治理工程
	
	凫城镇
	已完工。
	
	

	22
	2023年荒山披绿工程
	区自然资源局
	区自然资源局
	已完工。
	
	

	23
	三山前村土地整治项目
	
	山城街道
	已完工。
	
	

	24
	店韩路快速通道提升改造工程
	
	区交运局
交发集团
	已完工。
	
	

	25
	滕水中路提升工程
	
	城头镇
	已完工。
	
	

	26
	多彩城河提升工程
	
	区城乡水务局
城头镇
	已完工。
	
	

	27
	辛庄和美乡村工程
	
	桑村镇
	已完工。
	
	

	28
	漷河支流治理工程（斗城）
	
	桑村镇
	已完工。
	
	

	29
	岩马湖上游（城郭河段）环湖绿道提升项目
	
	店子镇
	已完工。
	
	

	30
	龙河湿地提升工程
	
	西集镇
	已完工。
	
	

	31
	口袋公园提升工程
	
	区综合行政
执法局
山城街道
	已完工。
	
	

	32
	李山头小流域水土保持项目
	
	区城乡水务局西集镇
	已完工。
	
	

	33
	森林村创建工程
	
	区自然资源局
	已完工。
	
	

	34
	山亭区重大林业有害生物防控工程
	
	区自然资源局
	已完工。
	
	

	35
	零碳·智慧农业谷项目
	
	区乡村振兴局徐庄镇
	已完工。
	
	

	36
	现代高效火樱桃育苗基地项目
	
	水泉镇
	已完工。
	
	

	37
	龙庄现代农业示范园
	
	水泉镇
	已完工。
	
	

	38
	百里画廊项目
	区自然资源局
	区农业农村局
徐庄镇
	已完工。
	
	

	39
	山亭区0.5万亩高标准农田建设项目
	
	区农业农村局桑村镇
	已完工。
	
	

	40
	山东生态产品交易中心项目
	
	华邦集团
	已完工。
	
	

	41
	实施桑村镇、徐庄镇中心幼儿园改扩建工程，新增学位3000个以上，持续打造“优教山亭”品牌
	区教体局
	桑村镇
	已完成桑村镇中心幼儿园扩建教学楼设计图纸。
	桑村中心幼儿园建设位置已纳入城镇开发边界。目前全区成片开发方案市级正在审核，待审核后报省厅批复，省厅批复完成，才可以纳入征收供地。
	积极推进城镇成片开发方案省市审核，以便尽快完成项目供地。

	
	
	
	徐庄镇
	已完工。
	
	

	42
	基本医疗保险参保率保持在99%以上。
	区医保局
	区医保局
	截至12月31日，我区参保人员达444128人，参保率99.17%，其中，职工医疗保险参保33170人，城乡居民医疗保险参保410958人，参保率全市第一位。
	
	召开2024年度城乡居民参保征缴部署动员会议。

	43
	实施城乡供水保障和农村饮水提标工程，实现186个自然村集中供水，加快推进城乡供水一体化建设。
	区城乡水务局
	区城乡水务局
	润泽水厂（一期）：已完工。
兆泉水厂：已开工建设，累计铺设管网209.9公里。186个自然村25万人口实现规模化供水，农村规模化供水工程覆盖人口比例达56.8%，完成了市定年度目标任务（55%）。
	无
	1.全面加快工程建设进度，进一步明确职责，严把工期、质量和安全，充分调动各方积极性，加大宣传，倒排工期、挂图作战，确保按照时间节点完成工程建设任务。
2.拓宽资金来源，多方筹集资金，积极争取专项债及上级资金补助，加大与省内央、国企合作力度，保障工程顺利实施。

	44
	全力做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，新增城镇就业3000人以上、城乡公益岗位3400个。
	区人社局
	区人社局
	1.累计汇总101家企业3684个岗位信息。全区实现城镇新增就业3756人。
2.2023年山亭区已开发岗位3640个（包括乡村公益性岗位3400个，城镇公益性岗位240个）。
	无
	1.督促各部门、镇街做好公益岗人员档案管理、工作时长统计、人员动态调整补录等工作。
2.加强与离校未就业毕业生的联系，做好未就业高校毕业生就业服务工作。
3.有效开展12333式就业服务促进失业人员尽快实现就业，加强与市局、乡镇的沟通交流，三位一体提升城镇新增就业数据质量。
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