
2024年一季度民生实事工作进展情况台账

	序号
	目标任务
	项目内容
	责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	全面完成城乡供水
一体化工程
	完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。
	区城乡水务局
	润泽水厂二期：已完成工程图纸设计。
兆泉水厂：已完成二级加压泵站吸水井底板浇筑，净水车间钢筋正在绑扎。
翼云山水厂：已完成清水池底板浇筑，池壁钢筋正在绑扎。
管网铺设：40个村内管网开工建设，已完成主管网铺设1020公里。
	无
	组织经验丰富的工程管理技术人员驻场把关，积极协调镇街，确保施工质量、加快施工进度。

	2
	实施电网升级改造工程
	完成72个村、6个小区电网升级改造。
	区供电中心
	72个村电网升级改造：3月完成王峪、驳山头、东城头、庄长巷等7个村电网改造，累计完成25个村。
6个小区电网升级改造：银光上城小区土建、电气部分正在施工，累计完成樱花园等5个小区改造。
	无
	按照工程实施方案计划，有序推进工程实施。

	3
	实施城市品质提升工程
	改造2个老旧小区。
	区住建局
	1.项目设计已完成，并通过市级评审。
2.工程量清单正进行财政评审。
	无
	1.加快推进项目招标工作。
2.积极争取国债贷款，并组织协调供热、供水、燃气、供电、移动、电信、联通、中广有线等行业经营单位进行投资改造。

	
	
	新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。
	区综合行政
执法局
	已完成6处口袋公园设计方案。
已完成15条生态街巷、5公里城市绿道选址。
	无
	加快工程建设进度，高标准完成建设任务。

	
	
	建成启用体育公园。
	区体育事业
发展中心
山兴集团
	1.已完成招标以及围挡、塔吊安装。
2.已完成艺术空间和人行便桥地质勘查、文物勘查等工作。
3.正在完善施工图设计及场地平整。目前，已完成西侧体育运动场地压实、排水沟砌筑、西侧桥底清淤；正在推进南侧主桥垫层施工和如意湖开挖，泄洪渠已开挖70%。
	1.建设用地未划拨，暂未能办理建设手续。
2.建设用地范围内部分土地存在纠纷，影响施工进度。
	1.尽快完善施工图设计。
2.加快推进土地划拨及地上附着物清理。

	
	
	完成污水处理厂提标扩建。
	区城乡水务局
	已完成污水处理厂用地批复，同步进行土方开挖。
	无
	加快用地、规划、施工许可证办理，同步进行场地平整、土方开挖。

	4
	实施便民服务提升工程
	完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。
	交发集团
	东城区公交换乘中心：建筑主体已全部施工完毕。目前，已完成挡土墙建设，路基填筑2300平方米、回填种植土5300方、平整土地7800平方米；暖通排烟工程完成72%，消防工程完成45%，强弱电工程完成45%，室内水磨石及大理石地面基本完成，外部装饰完成95%。
新能源汽车充电服务网络：已完成智慧停车场整平和充电站基础施工。
	无
	4月份完成换乘中心大门开通、铁艺围墙砖体施工、路基整理3000平米。院内雨污水管道、化粪池安装完成80%，院内景观水电安装完成30%。

	
	
	新增停车泊位110个。
	区综合行政
执法局
	将于近期实施。
	无
	加快工程建设进度。

	5
	实施和美乡村建设工程
	新建和美乡村示范村14个、提升村120个。
	区农业农村局
	14个和美乡村示范村已完成规划设计、采购意向，正在开展招投标工作，已向有关镇下发提醒函并逐一进行督导推进工程建设；120个和美乡村提升村正在按照节点任务有序推进，近期准备迎接市局现场督导。
	2023年度市级和美乡村资金未下达，影响招投标工作。
	积极对接上级部门争取资金尽快下拨，督导有关镇尽快完成招投标工作，全面开工建设。

	
	
	推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。
	
	城头镇示范区：截至目前，已投资1830万，其中行业资金520万，自筹资金1310万。多彩城河项目已完成路面铺设，正进行道路两侧绿化；豆制品标准化生产基地已完成4栋5万平方米的生产车间主体钢结构框架建设；5000亩优质良种育繁推示范基地项目已完成科研中心建设；周庄村党组织领办合作社带农增收食用菌种植与推广项目已新建96座羊肚菌标准化种植大棚，并投产运营；宜居宜业和美乡村项目已完成规划设计，正进行评审及招标手续。
店子镇示范区：成立了产业项目、公共服务基础设施提升、村庄环境整治工作专班。目前，已投资900余万元完成年产8000吨花生酱自动化生产线以及配套设施建设等；硬化提升环莲青湖道路1100平方米；新建苑庄村生态街巷8条。
水泉镇樱桃谷乡村产业融合发展衔接推进区：上级已拨付我区2024年衔接推进区资金500万元，已完成编制资金计划和项目实施方案；已与中邮人寿保险公司对接，初步确定合作意向。
	1.创新引领乡村振兴示范区资金仅到位300万元，700万元未到位，影响了施工进度。
2.“两区”建设和城乡供水一体化工程、临滕高速工程等地点重合，施工交叉，给示范区建设带来一定影响。
	1.发挥区乡村振兴“两区”建设指挥部统筹协调作用，通过召开推进会议、现场办公等形式，解决“两区”建设存在的问题，同时整合各类资源，推进乡村振兴“两区”建设。
2.编制项目预算，尽快招标、尽快开工。

	
	
	新建高标准农田5500亩。
	
	2024年高标准农田建设项目申报已完成，目前进入市级项目库。
	无
	待市级下达项目建设计划任务后，及时开展项目规划设计，编制项目实施方案。

	6
	实施道路交通提升工程
	推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。
	区交运局
	枣庄翼云机场项目：春牧养殖场占地补偿问题已完成初步方案，并上报市机场指挥部；机场快速路施工图和航站区施工相关手续批复已完成；机场本场土石方施工完成90%；航站区基础施工单位已进场。
临滕高速项目：诚尚光伏（约19亩）已完成搬迁；高压线杆迁移完成75%；房屋已拆迁103户，剩余21户未拆；路基完成92%，桥梁完成67%，隧道已双线贯通，正在实施配套工程。
省道103 改建项目：隧道左洞已贯通，右洞累计进尺456米，剩余42米；金山腰中桥完成桥面混凝土施工；马头中桥完成桥面沥青面层。
	无
	枣庄翼云机场项目：积极配合机场建设公司完成机场飞行区土石方填筑工程，协调好工农关系。
临滕高速项目：完成剩余21户拆迁，加快路基、桥梁施工。
省道103 改建项目：实现隧道双线贯通，同步实施安防、排水等配套工程。

	
	
	实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。
	
	“四好农村路”：已完成5.2公里。
“户户通”：已完成20.3公里。
	无
	加快“四好农村路”“户户通”施工进度。

	
	
	新建升级道路交通安全设施65处。
	区公安分局
	[bookmark: _GoBack]1.已将全区存在道路安全隐患的16处路口信号灯设计方案和49处更新信号机方案下发各责任单位。
2.北京路与西安路路口、抱犊崮路与新源路路口信号灯已安装完毕；其他信号灯安装工作正在推进。
	无
	加快推进道路交通信号灯安装和49处信号机更新工作。

	7
	实施教育质量提升工程
	建设府前路幼儿园、北京路学校。
	区教体局
山兴集团
	府前路幼儿园：投资约210万，已完成教学楼垫层浇筑。
北京路学校：已安装围挡，已完成教学楼B图纸设计，正在进行图纸审查。
	1.府前路幼儿园建设用地未划拨，暂未办理建设手续。
2.北京路学校地上附着物清理、文物勘探，建设用地划拨均未完成。
	1.加快推进府前路幼儿园基础开挖以及土地划拨、建设手续办理等。
2.加快推进北京路学校土地划拨及地上附着物清理。

	
	
	实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。
	区教体局
	1.已实现视频信息正常上网。
2.已建立“互联网＋明厨亮灶”跟踪服务维护群。
	无
	1.制定印发《关于开展学校标杆食堂创建工作的通知》，推动我区标杆食堂创建。
2.加强对网络信号的维护。

	
	
	新增校车线路36条。
	区教体局
	1.3月28日，召开全区校车运营调度和交办工作会议。
2.已完成新增线路规划设计。
	群众对校车需求量增加，目前我区校车资源有限。
	1.对取得校车标牌的19辆社会化校车安装监控设备，统一纳入市校车监管平台。
2.对未办理校车标牌上路运营的校车，依据校车安全管理条例有关规定，予以严肃查处。

	8
	实施健康关爱双提工程
	深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。
	区卫健局
	镇街卫生院规范化管理：3月29日，召开“三重一大”暨财务管理工作会议，规范项目招标、采购管理工作；3月27日，开展常见病规范诊疗公益培训，累计培训110人。
村卫生室三年提升工程：3月14日，赴德州市齐河县参观学习村卫生室建设工作先进经验做法；成立督导组到10个镇街现场指导30处样板村卫生室规划设置、室内外布局等工作；3月29日，召开全区样板村卫生建设工作推进会议。截至3月底，已开工建设样板村卫生室25家，其中新建12家，改扩建13家。
	当前公有产权卫生室少，新建场所选址、改扩建投入、后期运营等压力较大。
	镇街卫生院规范化管理：科学调配镇村两级医疗卫生资源，提升基层医疗卫生机构单体规模和服务辐射能力；按照“一镇一特色”，推动特色科室建设发展。
村卫生室三年提升工程：按照《山亭区村卫生室三年提升行动实施方案（2024—2026年）》，要求各镇街明确时间节点，确保4月底前完成首批样板村卫生室建设任务。

	
	
	新建爱心食堂10家。
	区民政局
	1.已完成10个镇街爱心食堂（助餐点）初步选址。
2.3月15日，到台儿庄考察学习社区爱心食堂建设、运营方面先进经验。
3.3月28日，赵传甲区长带队赴淄博、泰安考察学习爱心食堂建设先进经验。
	1.爱心食堂（助餐点）账务设立、费用报销、资金监管等环节规章制度不健全。
2.部分老年人存在认知误区，认为爱心食堂是“免费食堂”。
	1.近期组织各镇街分管同志、相关村居负责人赴滕州市学习爱心食堂（助餐点）建设先进经验。
2.继续对拟建设爱心食堂（助餐点）的村居加强调研和业务指导，完善各项规章制度。

	
	
	新建“如康家园”2处。
	区残联
	已购置康复床、跑步机、助行器、轮椅、按摩床等康复器材。
	无
	正常推进。

	
	
	新建留守儿童活动站1处。
	区妇联
	与市妇联积极沟通，确定1处留守儿童活动站为山城街道石龙口村。
	无
	1.积极向市妇联沟通汇报，筹划留守儿童活动建设下步事项。
2.充分发挥留守儿童活动站作用，开展形式多样、丰富多彩的主题活动，提升留守儿童的知晓率和参与率。

	9
	实施就业服务提升工程
	新改建人才公寓100套。
	区委组织部
区住建局
山兴集团
	已对区内3处房源实地摸排，正在论证改造方案。
	无
	加快推进改造方案论证工作，同步摸排其他可用房源。

	
	
	力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。
	区人社局
	1.截至3月底，我区城镇新增就业人数为1016人。
2.创业担保贷款发放2940万元。
	无
	1.加大技能培训，提高技能水平促进就业；落实“三支一扶”计划，组织就业见习活动，助力大学生就业。
2.以“枣工快递”小程序为基础，搭建智慧化人力资源服务平台，促进人力资源供需精准匹配。
3.举办“榴枣归乡·乐业山亭”系列招聘会及返乡就业创业交流会。

	10
	实施文体惠民提升工程
	举办休闲体育赛事20场。
	区体育事业
发展中心
	已举办“信用+农民趣味运动会”“山亭区第十四届全民健身运动会启动仪式暨首届‘乒协杯’乒乓球比赛”“枣庄市百场休闲体育赛事山亭区启动仪式暨‘翼龙杯’两地三市环岩马湖骑行邀请赛”。
	无
	1.筹备山亭区第十四届全民健身运动会。
2.完善“1+2+N”社会体育组织模式，鼓励区内体育协会、体育俱乐部承办一批高质量的赛事活动。

	
	
	文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。
	区文旅局
	文化惠民演出：已完成春季“乡村村晚”、非遗展播、全民阅读、戏曲进乡村文化惠民演出162场。智慧城乡书房：已初步完成对4处智慧城乡书房的规划选址，并将《2024年城市书房建设计划审批表》报市文旅局备案。
	无
	1.持续开展文化惠民演出工作，深入做好四季村晚、戏曲进乡村、全民阅读、非遗展示展演等各类文化惠民活动。
2.配合好市文旅局相关科室来我区勘验书房选址核准工作，待通过后实施建设。
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