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	序号
	目标任务
	项目内容
	责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	全面完成城乡
供水一体化工程
	完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。
	区城乡水务局
	润泽水厂二期：已完成方案设计，正在进行招标准备工作。
兆泉水厂：二级加压泵站、净水车间完成主体结构混凝土浇筑；清水池完成主体工程建设。
主管网铺设：已累计铺设558.37km，完成总工程量的76%。
	无
	加快建设进度，优化施工流程，做好宣传发动，确保按照项目节点建设。

	2
	实施电网升级
改造工程
	完成72个村、6个小区电网升级改造。
	区供电中心
	72个村电网升级改造：本月完成李辛庄村、东坦村、小王庄村、姚沃村等21个村电网改造，累计完成61个村。
6个小区电网升级改造：已完成。
	无
	按照72个村电网升级改造工程实施方案计划，加快推进工程施工。

	3
	实施城市品质
提升工程
	改造2个老旧小区。
	区住建局
	农贸市场西区正在实施沥青路面、外墙刷漆、雨污水管网、化粪池清淤、自来水管道等改造内容。
	因国家发改委政策调整，我区项目未获得中央预算内资金支持，建设资金存在缺口。
	积极争取国债贷款，并组织协调供热、供水、燃气、供电、通信等行业经营单位进行投资改造。

	
	
	新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。
	区综合行政
执法局
	口袋公园：4处口袋公园已开工建设，其中2处已建设完成，正在建设的2处分别完成总工程量的20%、35%。
生态街巷：15条生态街巷已开工建设，其中8条已建设完成。
城市绿道：已累计完成2.5公里。
	无
	加快工程建设进度，按时间节点高标准完成工程建设任务。

	
	
	建成启用体育公园。
	区体育事业
发展中心
山兴集团
	1.如意湖驳岸挡墙浇筑完成240米，泄洪渠挡墙完成480米，2号桥完成垫层浇筑，正在钢筋绑扎。
2.艺术中心二层结构钢筋绑扎完成，正在搭建脚手架工作平台。
	1.建设用地范围内铁塔未迁移。
2.建设用地未划拨。
	1.协调铁塔公司尽快完成信号塔迁移手续办理。
2.取得土地后，完善建设手续，加快施工建设进度。

	
	
	完成污水处理厂提标扩建。
	区城乡水务局
	1.已完成用地、规划许可证办理。
2.生化反应池基础开挖30%；脱泥机房、鼓风机房、配电室完成基础混凝土浇筑。
	无
	加快生化反应池基础开挖以及脱泥机房、鼓风机房、配电室主体施工进度。

	4
	实施便民服务
提升工程
	完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。
	交发集团
	东城区公交换乘中心：建筑主体已全部施工完毕，暖通排烟工程完成72%，消防工程完成45%，强弱电工程完成45%，室内地面施工基本完成，外部装饰完成95%，挡土墙已完成。
新能源汽车充电服务网络：已安装充电桩6台；完成门卫用房安装、混凝土浇筑4500平方米、路缘石铺设130米、铺装人行道230平方、真石漆喷涂施工1000平方米，铁艺围墙施工390米。
	项目二期用地性质存在问题。
	7月，完成充电桩及配套设施安装、人行道铺装。

	
	
	新增停车泊位110个。
	区综合行政
执法局
	已完成。
	无
	做好后续管养工作。

	5
	实施和美乡村
建设工程
	新建和美乡村示范村14个、提升村120个。
	区农业农村局
	1.14个和美乡村示范村建设进展较慢。
2.120个和美乡村提升村完成创建方案编制，以人居环境整治为重点，开展了农村人居环境整治督导检查、人居环境整治提升“回头看”整改、残垣断壁专项治理行动等。
	和美乡村示范村市级奖补资金未下达，影响建设进度。
	
1.积极对接上级部门争取尽快下拨剩余资金，全力做好8月份市级初验准备工作。
2.重点围绕120个和美乡村提升村，完成农村人居环境整治督导检查，督促镇街做好问题反馈整改工作。

	
	
	推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。
	
	城头镇示范区：6月份新增投资150万元，累计投资2320万元。多彩城河项目正进行路两侧绿化施工；豆制品标准化生产基地路面及供给水工程正在验收；5000亩优质良种育繁推示范基地项目已完成科研中心建设和1000平米道路及停车场硬化。
店子镇示范区：6月份新增投资50万元，累计投资1150万元。王河村河道南岸整理路基3000平方米，清理河道300米；柳泉村至尚河村慢道补植垂柳150株，石楠球500棵；长红枣智慧农业产业园新种植抗枣疯病枣苗50亩。
水泉镇樱桃谷乡村产业融合发展衔接推进区：5个项目已全面开工建设。
	1.“两区”建设和城乡供水一体化工程、临滕高速工程等地点重合，施工交叉，给示范区建设带来一定影响。
2.土地属性未调整到位，需待村庄规划成果批复后建设。
	1.整合各类资源，解决建设中遇到的“瓶颈”，推进乡村振兴“两区”建设。
2.进一步完善并提交新创建的3个衔接推进区建设规划。

	
	
	新建高标准农田5500亩。
	
	根据市农业农村局工作安排，山亭区2024年无新建高标准农田任务。
	-----
	-----

	6
	实施道路交通
提升工程
	推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。
	区交运局
	枣庄翼云机场项目：航站楼桩基、综合楼护坡、机场快速路路基边坡等工程均已完工；货运站等设施正加快推进。
临滕高速项目：房屋拆迁水泉镇完成拆迁2户，剩余1户；城头镇完成征迁10户，剩余2户。路基土石方已完成，水稳基层完成25%，桥梁完成87.2%，龙山隧道完成93%，龙山隧道路面、照明、消防等附属工程正在施工。
省道103改建项目：已全线贯通，具备通车条件。
	无
	枣庄翼云机场项目：继续全力做好工农关系协调工作，为工程建设提供良好的施工环境，保障工程有序推进。
临滕高速项目：加快推进房屋征迁、路面施工。

	
	
	实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。
	
	“四好农村路”：已完成26.8公里
“户户通”：已完成63.25公里。
	无
	积极向上争取奖补资金，加快推进“四好农村路”“户户通”施工进度。

	
	
	新建升级道路交通安全设施65处。
	区公安分局
	1.北京路与西安路路口、抱犊崮路与新源路路口信号灯已安装完毕；其他信号灯安装工作正在推进。
2.区财政局已完成49处信号机更新项目评审。
	无
	根据安装计划，逐步推进道路交通信号灯安装、信号机更新工作。

	7
	实施教育质量
提升工程
	建设府前路幼儿园、北京路学校。
	区教体局
山兴集团
	府前路幼儿园：基础施工完成；正在准备全市“质量安全月”观摩会现场迎检工作。
北京路学校：正在安装围挡设施；教学楼B栋已完成图纸设计，准备图纸审查；用地范围内文物勘查已完成，准备开展考古发掘。
	府前路幼儿园：建设用地未划拨，暂未办理建设手续；建设资金紧张。
北京路学校：地上附着物未清理；建设用地未划拨。
	府前路幼儿园：加快土地出让进度。
北京路学校：做好地上附着物清理及土地划拨，全力推进文物发掘进展。

	
	
	实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。
	区教体局
	召开“互联网＋明厨亮灶”工程规范监管推进会，智慧监管运用水平持续提升；积极开展校园食品安全突出问题专项整治工作，学校食堂规范化水平建设有效提升。
	“明厨亮灶”工程建设存在产权纠纷。
	利用假期，积极推动相关学校食堂提升改造，持续加强规范化建设。

	
	
	新增校车线路36条。
	区教体局
	1.已支付新购的25辆校车采购款。
2.与市校车公司对接新校车运营启动仪式。
	无
	对接市校车公司，拟规划新增校车线路36条；对接区交警大队，加大对违规运营社会化校车的查处力度。

	8
	实施健康关爱
双提工程
	深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。
	区卫健局
	镇街卫生院规范化管理工作：推进徐庄镇中心卫生院国家“优质服务基层行”创建；组织选派区人民医院人员到镇街卫生院开展病历书写及DRG付费业务精细化培训。
村卫生室三年提升工程：30家样板村卫生室已全部完成建设。
	镇街卫生院规范化管理：镇街卫生院技术力量薄弱，临床科室诊疗业务少。
	镇街卫生院规范化管理工作：以“优质服务基层行”活动为抓手，持续提升基层医疗服务能力。
村卫生室三年提升工程：计划选派区、镇优秀医务人员到薄弱村卫生室开展坐诊、会诊服务。

	
	
	新建爱心食堂10家。
	区民政局
	本月新建爱心食堂1家，已累计建成爱心食堂5家，分别为山城街道紫云社区爱心食堂、山城街道养子峪村爱心食堂、西集镇卢山口村爱心食堂、店子镇尚河村爱心食堂、凫城镇张庄村爱心助餐点。
	无
	继续对拟建设爱心食堂（助餐点）的村居加强督导推进。

	
	
	新建“如康家园”2处。
	区残联
	已完成。
	
	

	
	
	新建留守儿童活动站1处。
	区妇联
	已完成。
	
	

	9
	实施就业服务
提升工程
	新改建人才公寓100套。
	区委组织部
区住建局
山兴集团
	科创园人才公寓：开发区发展集团改建科创园人才公寓62套，总建筑面积1万平方米，已完成投资1300余万元。目前，入户门安装及卫生间装修已完成，正在进行热水器及室内橱柜安装。
翼云人才公寓：山亿集团改建翼云人才公寓50套，总建筑面积0.3万平方米，已完成投资80余万元。目前，家具、家电等配套设施安装已完成。
	无
	加快人才公寓装修装饰工作进度，确保两个项目早日达到交付使用标准。

	
	
	力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。
	区人社局
	1.6月份，发放创业担保贷款142万元，累计6173万元。
2.6月份，新增城镇就业203人，累计1615人。
	无
	1.深入推进“榴枣归乡”工程，持续壮大人才队伍。
2.以“枣工快递”小程序为基础，搭建智慧化人力资源服务平台，促进人力资源供需精准匹配。
3.综合实施“1131”就业服务、三支一扶、成功公益岗扩容等举措，拓宽就业渠道。

	10
	实施文体惠民
提升工程
	举办休闲体育赛事20场。
	区体育事业
发展中心
	6月份，举办休闲体育赛事1场，为“山亭区第十四届全民健身运动会羽毛球比赛”，累计完成8场。
	无
	筹办山亭区第十四届全民健身运动会篮球比赛、捷力100山亭站龙河绿道骑行挑战赛。

	
	
	文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。
	区文旅局
	文化惠民演出：6月份，完成公益电影放映、文艺演出、非遗展演、戏曲进乡村、研学体验等系列文化惠民活动236场，累计1073场。
智慧城乡书房：已建成葫芦套村东进乡村书房1家；2处社区书房正在基础装修，1处乡村书房已完成外部主体工程，正在设计内部布局方案。
	无
	1.持续开展文化惠民演出工作。深入做好戏曲进乡村、夏季村晚、公益电影放映、全民阅读、非遗展演、研学体验、公益培训等各类文化惠民活动。
2.加快2处智慧城市书房的基础装修进度和1处乡村书房的内部装修设计。
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