
2024年三季度民生实事工作进展情况台账

	序号
	目标任务
	项目内容
	责任单位
	进展情况
	存在问题
	下步打算

	1
	全面完成城乡
供水一体化工程
	完成润泽水厂二期、兆泉水厂建设，实现24小时安全优质供水。
	区城乡水务局
	润泽水厂二期：正在设计土建工程图；机电设备正在备料生产。
兆泉水厂：净水设备间、二级泵房、清水池建设完成；机电设备安装完成；正在调试水处理设备。
翼云山水厂：清水池建设完成；二级泵房设备间已回填；一层钢筋绑扎完成、顶板模板正在支设。
主管网铺设：已铺设完成686.44km，剩余56.03km。
村内管网施工情况：累计完成452个村内改造，其中整村改造完成286个，局部改造完成72个，94个村更换智能水表。
	无
	1.加快建设进度。根据剩余工程量，加大机械、人员投入，充实工程建设队伍。
2.理顺移交工作。按照“具备条件一批，移交一批”的原则，已完成建设任务的镇，尽快做好收尾、交接验收工作。
3.强化服务保障。明确专人负责质量保修工作，建立服务标准，实行接诉即办，在接到反映的入户问题后，安排维修人员限时完成维修工作，确保群众正常用水。
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	实施电网升级
改造工程
	完成72个村、6个小区电网升级改造。
	区供电中心
	已完成。
	
	

	3
	实施城市品质
提升工程
	改造2个老旧小区。
	区住建局
	农贸市场东西区：基本完工。
山城街道机关宿舍：正在进行外墙刷漆。
	无
	1.组织协调供热、供水、燃气、供电、通信等行业经营单位进行投资改造。
2.定期督导检查工程进度、工程质量，确保10月底竣工验收。

	
	
	新建提升6处口袋公园、15条生态街巷、5公里城市绿道。
	区综合行政
执法局
	口袋公园：已完成2处，剩余4处正在建设。
生态街巷：已完成13条，剩余2条正在建设。
城市绿道：已完成。
	无
	加大资金投入，按时间节点高标准完成工程建设任务。

	
	
	建成启用体育公园。
	区体育事业
发展中心
山兴集团
	北侧停车场正在土方整平；艺术中心二次结构正在施工；地下雨污管网完成80%；如意湖驳岸挡墙浇筑完成360米；泄洪渠挡墙完成560米；新铁塔塔身安装完成。
	1.旧铁塔暂未迁移。
2.建设用地未划拨。
	1.协调铁塔公司加快铁塔迁移工程建设。
2.土地划拨后，完善建设手续，加快施工建设进度。

	
	
	完成污水处理厂提标扩建。
	区城乡水务局
	生化反应池基础开挖70%；细格栅完成筏板混凝土浇筑；应急沉淀池完成主体施工。
	无
	1.生化反应池基础开挖完成100%，东半侧垫层及筏板基础浇筑完成，西半侧垫层浇筑完成。
2.细格栅完成主体施工。
3.污泥处理车间、污泥浓缩池、粗格栅设备进场安装。

	4
	实施便民服务
提升工程
	完成东城区公交换乘中心项目建设，完善新能源汽车充电服务网络。
	交发集团
	已完成。
	
	

	
	
	新增停车泊位110个。
	区综合行政
执法局
	已完成。
	
	

	5
	实施和美乡村
建设工程
	新建和美乡村示范村14个、提升村120个。
	区农业农村局
	14个和美乡村示范村和120个提升村建设任务正在加快推进，指导省级和美乡村做好市级初验工作。
	无
	加大督导力度，加快推进和美乡村示范村项目建设，准备年底验收事宜。

	
	
	推进2个创新引领乡村振兴示范区、1个衔接推进区建设。
	
	城头镇示范区：9月份，新增投资130万元，累计投资2510万元。13个项目中，10个项目已完工，番茄小镇试验示范项目、良种育繁推广示范基地、和美乡村环境整治工程3个项目正在建设；新建96座羊肚菌标准化种植大棚，实现收入550余万元；片区内6个村均已启动城乡供水一体化工程施工。
店子镇示范区：9月份，新增投资350万元，累计投资1500万元。硬化提升环莲青湖道路1100平方米；整理王河村河道南岸路基3000平方米，清理河道300米；苑庄村、龙虎村、店子村和美乡村招投标已完成，正在组织进场施工。
水泉镇樱桃谷乡村产业融合发展衔接推进区：2024年项目已全面开工，第二批市级衔接推进区下达预算600万元，正在编制项目预算。
	无
	1.通过召开推进会、现场办公会等，解决“两区”建设存在的问题，同时整合各类资源，加快推进乡村振兴“两区”建设。
2.督促项目镇按照项目时间节点，加快项目施工，确保顺利通过验收。
3.尽快编制新申报的衔接推进区项目预算，进行招标。

	
	
	新建高标准农田5500亩。
	
	根据市农业农村局工作安排，我区2024年无新建高标准农田任务。
	
	

	6
	实施道路交通
提升工程
	推进翼云机场、临滕高速、省道103山亭段等重大交通项目建设。
	区交运局
	枣庄翼云机场项目：土石方工程基本完工，已进入沉降观测期；机场快速路路基工程完成验收，路面工程完成招标，近期开始施工；航站楼、综合楼、塔台、消防站、货运站等航站区主体工程正在建设。
临滕高速项目：路基工程完成83.81%，路面工程完成41.64%，桥涵工程完成86.5%，龙山隧道正在推进附属设施配套。
省道103改建工程：已正式通车。
	无
	全面做好工程服务保障工作，协调推进枣庄翼云机场、临滕高速项目建设。

	
	
	实施“四好农村路”46公里、“户户通”103公里。
	
	“四好农村路”：9月份，新建2.6公里，累计完成33.1公里。
“户户通”：9月份，新建10公里，累计完成83.25公里。
	无
	积极向上争取奖补资金，加快推进“四好农村路”“户户通”施工进度。

	
	
	新建升级道路交通安全设施65处。
	区公安分局
	9月27日，已公示“升级49处交通信号机项目”招标结果。
	无
	1.全力推进中标单位对49处交通信号机逐一安装。
2.将剩余11处新建交安设施，分批次制定安装计划，持续跟进实施。

	7
	实施教育质量
提升工程
	建设府前路幼儿园、北京路学校。
	区教体局
山兴集团
	府前路幼儿园：因土地未供给，已暂停施工。
北京路学校：围挡设施已安装；教学楼B栋已完成图纸设计；文物勘查已完成，正在考古发掘。
	北京路学校：地上附着物未清理；建设用地未划拨。
	府前路幼儿园：取得土地后，完善建设手续，尽快组织施工。
北京路学校：完成土地划拨及地上附着物清理；取得土地后，完善建设手续，尽快组织施工。

	
	
	实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率、省级规范化达标率两个100%。
	区教体局
	已完成。
	
	

	
	
	新增校车线路36条。
	区教体局
	已完成。
	
	

	8
	实施健康关爱
双提工程
	深入推进镇街卫生院规范化管理，启动村卫生室三年提升工程。
	区卫健局
	镇街卫生院规范化管理：已完成“优质服务基层行‘回头看’机构”“推荐标准拟创建机构”区级初评工作。
村卫生室三年提升工程：9月1日，印发《山亭区村卫生室一体化管理办法》；9月24日，召开全区村卫生室一体化管理工作推进会议，计划建设221家公有化产权卫生室，已完成74家。
	镇街卫生院规范化管理工作：镇街卫生院技术力量薄弱，临床科室诊疗业务少，人员结构不合理。
村卫生室三年提升工程：我区村卫生室数量多，产权公有率低，分类分布不均。
	镇街卫生院规范化管理：迎接“优质服务基层行‘回头看’机构”“推荐标准拟创建机构”市级复审。
村卫生室三年提升工程：推进村卫生室一体化管理，各镇街卫生院（社区卫生服务中心）于10月份全面完成提升工程。

	
	
	新建爱心食堂10家。
	区民政局
	1.已累计建成7家。
2.制定下发《申请爱心食堂、爱心助餐点市级补助的通知》，通知符合条件的爱心食堂（助餐点）积极申请市级财政一次性建设补助和运营补助资金。
	无
	加强对爱心食堂食品安全、消防安全等领域的日常监督管理，继续对拟建设爱心食堂（助餐点）的村居加强督导推进。

	
	
	新建“如康家园”2处。
	区残联
	已完成。
	
	

	
	
	新建留守儿童活动站1处。
	区妇联
	已完成。
	
	

	9
	实施就业服务
提升工程
	新改建人才公寓100套。
	区委组织部
区住建局
山兴集团
	科创园人才公寓：新增投资450余万元，累计投资1950余万元。已完成室内外装修；正在安装家具家电、健身器材、会议室桌椅；正在制作人才公寓文化氛围提升物料。
翼云人才公寓：已完成。
	无
	10月初，完成翼云科创园人才公寓文化氛围提升施工和整体保洁，确保10月上旬完成验收并投入使用。

	
	
	力争发放创业担保贷款1亿元，新增城镇就业3000人以上。
	区人社局
	1.9月份，发放创业担保贷款20万元，累计发放7782万元。
2.9月份，新增城镇就业207人，累计新增2745人。
	无
	1.深入推进“榴枣归乡”工程，与驻枣院校沟通对接，针对尚未明确就业的毕业生，动员企业提供一批优质岗位，提升留枣率。
2.以“枣工快递”小程序为基础，常态化开展“政策入企、问需于企”大调研和“人社服务进村居”活动。
3.综合实施“1131”就业服务、三支一扶、成功公益岗扩容等举措，拓宽就业渠道。

	10
	实施文体惠民
提升工程
	举办休闲体育赛事20场。
	区体育事业
发展中心
	9月份，举办休闲体育赛事3场，累计举办19场。
	无
	筹备“好运山东”2024年山东省自行车联赛（枣庄站）暨第十一届中国·枣庄梅花山自行车公开赛。

	
	
	文化惠民演出3880场，新建智慧城乡书房4个。
	区文旅局
	文化惠民演出：9月份，已完成戏曲进乡村、公益电影放映、我们的节日·中秋节系列传统文化活动、非遗展演、声乐培训、书法培训、青少年读书故事会大赛等系列文化惠民活动734场，累计完成4176场。
智慧城乡书房：葫芦套村东进乡村书房持续对外免费开放，其余3处书房正在定制自助借阅设备。
	无
	文化惠民演出：持续做好戏曲进乡村、夏季村晚、公益电影放映、全民阅读、非遗展演、研学体验、公益培训等各类文化惠民活动。
智慧城乡书房：加快推进剩余3处智慧城乡书房建设，力争10月底前建成。
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