2025年前三季度民生实事工作进展情况台账
注：加粗项为已完成事项。
	序号
	目标任务
	具体项目内容
	责任单位
	进展情况
	存在问题
	10月份计划

	1
	基层医疗服务
提升工程
	新增样板村卫生室30处，改造提升薄弱村卫生室86处。
	区卫健局
	30处样板村卫生室已全部通过市级验收并投入使用；86处薄弱村卫生室正在统一配备空调、诊疗床、被褥等物资，组织镇街卫生院开展薄弱村卫生室互查。
	村卫生室建设水平不均衡，资金投入压力较大。
	持续推进薄弱村卫生室改造提升工作建设，达到“五有三提升”标准。

	
	
	推进村卫生室一体化管理，实现药品集采100%全覆盖。
	区卫健局
区医保局
	全区338家村卫生室均纳入一体化管理，相关典型做法被市政府主要领导批示，并在全市推广学习；药品集采已覆盖312家一体化村卫生室，覆盖率达98.42%。
	无
	开展一体化村卫生室医责险工作培训，持续推进一体化管理村卫生室纳入医保定点，提升药品集采覆盖率；开通医保联网结算，实现“应纳尽纳”“应联尽联”“应报尽报”。

	
	
	推进全区20家定点医疗机构实现就医购药报销“刷脸办”。
	区医保局
	已完成。
	
	

	
	
	逐步扩大门诊慢特病“免申即享”病种。
	
	“免申即享”病种已开通高血压、糖尿病、恶性肿瘤放化疗、器官移植、精神类等5种病种。
	无
	10月底前，将神经系统良性肿瘤门诊治疗纳入门诊慢特病“免申即享”病种。

	2
	优质教育综合
提升工程
	扩增普通高中学位400个，高中入学比例提高至70%。
	区教体局
	已完成。
	
	

	
	
	启用府前路幼儿园，幼儿园公办率、普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。
	
	已完成。
	
	

	
	
	实施43所公办学校“校园天眼”监控网络工程。
	
	已完成国有资产购置审批、安可产品备案审批、事前绩效评估、项目评审等前期工作。
	无
	10月开标，并完成各学校“校园天眼”项目设备安装调试。

	
	
	建设山亭青少年法治教育基地。
	区委政法委
区检察院
区教体局
	已完成招标，正在施工。
	无
	有序推进施工进度。

	3
	特殊群体关爱提升工程
	实施特困人员照护服务405户、留守困境儿童关爱服务107户。
	区民政局
	累计为405名特困人员提供照护服务4500余次，服务时长共计5700余小时；累计入户走访107户留守困境儿童1033次，服务时长共计1339小时。
	无
	加强服务人员照护培训，提高专业化照料服务水平；配合市局做好“枣未之光”困境及留守儿童关爱项目，提升儿童关爱服务质量。

	
	
	改造残疾人无障碍家庭50户。
	区残联
	已完成。
	
	

	
	
	改造低收入群体危房38户。
	区住建局
	已完成。
	
	

	
	
	全面做好低收入“两癌”患病妇女救助、残疾人托养服务、残疾儿童康复救助、困难职工救助等400人以上。
	区工会
区妇联
区残联
	1.争取2025年全国、省级“两癌”救助金共5万元，救助5人。
2.已完成101名残疾人托养服务，累计为172名残疾儿童提供康复训练服务。
3.累计帮扶救助困难职工122人次，投入资金34.16万元。
	无
	1.持续做好低收入妇女“两癌”患病情况摸排工作，实时开展国家、省、市各级救助金申报。
2.做好9月份儿童康复训练资金审核和10月份儿童康复训练救助申请审核。
3.10月底完成困难职工申报材料收集工作。

	4
	城乡交通畅安提升工程
	协调推进枣庄翼云机场建设，年内实现通航。
	区交运局
	机场跑道混凝土面层已完成65%；航站楼整体已完成95%；机场快速路已完成下面层沥青施工。
	无
	力争10月底完成机场跑道和内部道路面层铺设。

	
	
	实施G518店韩线养子峪至驳山头段、S320山留线艾湖至王庙段、S313滕平线山亭段等外联主干道大中修工程。
	
	已完成。
	
	

	
	
	建设“四好农村路”46公里、“户户通”62公里。
	
	已完成“四好农村路”38.2公里、“户户通”52公里。
	无
	积极向上争取奖补资金，督促相关单位加快施工进度。

	
	
	实施县道分幸公路改扩建工程。
	
	已完成。
	
	

	
	
	实施崇文北路、仙台北路等城市道路升级改造，安装交通信号灯16处。
	区公安分局
区综合行政
执法局
	已完成6处交通信号灯安装；正在安装青屏路与仙台路、青屏路与新源路、青屏路与西安路3处交通信号灯；剩余7处计划安装黄闪警示灯，目前正在定制。
	无
	10月底完成青屏路与仙台路、青屏路与新源路、青屏路与西安路3处交通信号灯建设。

	5
	饮水保障能力提升工程
	提高农村供水保障工程管理运营能力，建设取水、制水、输水、用水、节水为一体的全流程智慧水务平台，提高监管信息化水平，确保供水安全。
	区城乡水务局
	基础平台、管理平台、管网运行安全管控系统、智慧泵站监控系统、智慧水厂一体化监管系统已开发完成，正在进行漏损控制分区、巡检工单系统的开发；机房网络已建设完成，机房IT设备及网络防护设备正在供货。
	无
	10月中旬硬件设备到货，10月下旬完成硬件设备安装及部署。

	6
	和美乡村建设提升工程
	完成桑村镇、西集镇、北庄镇、凫城镇4个创新引领乡村振兴示范片区以及16个和美乡村示范村创建。
	区农业农村局
	1.4个创新引领乡村振兴示范片区计划实施项目12个，其中产业项目4个，基础设施项目8个。目前，已完工项目3个，已开工项目8个，1个项目正在招标。
2.2个省级和美乡村示范村，已基本完成建设；14个市级和美乡村示范村中9个已完成招投标正在施工建设，3个正在招标，2个正在预算评审。
	无
	加快项目建设，做好省、市验收准备工作。

	7
	城市环境品质提升工程
	加快城市更新，新建供热管网3公里。
	区住建局
	新建改造供热管网1.7公里，新增供热面积6万平方米。
	无
	积极筹措资金推进管网建设。

	
	
	完成香港街商业综合体建设。
	山兴集团
	已完成主体验收。
	无
	加快推进装修设计方案进度。

	
	
	打造城市绿道示范路4公里。
	区综合行政
执法局
	已完成仙台北路、崇文北路道路两侧3公里绿道建设。
	无
	加快工程进度，按时保质保量完成建设任务。

	
	
	建设提升公园游园（口袋公园）、儿童友好型公园、城市公园开放共享点位等6处。
	
	已完成体育公园、北京路与仙台路西北角口袋公园建设；北京东路2处口袋公园正在建设。
	[bookmark: _GoBack]无
	加快推动剩余口袋公园建设项目落地实施。

	
	
	新增停车泊位256个，公共充电桩总数达到400个。
	区发改局
区综合行政
执法局
	已完成。
	
	

	8
	文化体育惠民提升工程
	安排戏曲演出280场。
	区文旅局
	已安排戏曲演出204场。
	无
	10月份，开展戏曲演出76场，实现全区行政村居全覆盖。

	
	
	为100个村级文化服务中心配送文娱设施1000余件。
	
	已完成。
	
	

	
	
	举办全民健身赛事、抱犊崮登山赛、梅花山山地自行车公开赛等活动20场。
	区体育事业
发展中心
	已完成（截至目前，已举办公开赛等活动25场）。
	无
	10月份，计划举办“好运山东”中国·枣庄第十二届梅花山自行车赛暨板栗文化节活动和“最美夕阳红”山亭区第三届老年人运动会。

	
	
	更新镇街、村居全民健身场地、设施20处。
	
	全区体育场地老旧损坏器材台账已梳理完成；第一批全民健身器材招标采购完成。
	无
	第一批全民健身器材到货后，做好分配、发放、安装等工作。

	9
	创业就业服务提升工程
	举办线上线下招聘活动50场次以上，新增城镇就业2800人以上，力争发放创业担保贷款1亿元。
	区人社局
	累计举办各类招聘活动39场次，新增城镇就业2100人，发放创业担保贷款7082万元。
	无
	持续开展各类招聘活动，做好失业人员就业服务，促进重点群体就业；加大创业担保贷款发放力度。

	
	
	持续开展免费技能培训，新增高技能人才1000人以上。
	
	累计开展各类技能培训1128人次，新增高技能人才843人。
	无
	持续实施“技能照亮前程”培训行动，推动“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体联动贯通。

	10
	供电优质服务提升工程
	完成1个非直供小区供电设施改造，实现“一户一表”。
	区供电中心
	已完成。
	
	

	
	
	完成51个行政村、65个供电台区电网升级改造，实现4条配电线路拉手联络。
	
	1.已完成39个行政村、48个供电台区升级改造。
2.已完成3条配电线路拉手联络，北庄镇半农线配电线路拉手联络正在施工。
	无
	按照供电中心2025年配农网升级改造里程碑计划推进。

	
	
	完成4处变电站改造，全力保障供电安全。
	
	4座变电站已完成施工合同签订、主变技术规范书签订、开工文件报审，部分设备、材料已进场。
	无
	按照供电中心2025年变电站升级改造里程碑计划推进。
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