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1、前言

编制背景及过程

根据国务院于2011年2月22日第145次常务会议通过的《土地复垦条例》（国务院令第592号）及2012年12月27日国土资源部第56号令公布和2019年7月16日自然资源部第2次部务会议《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》修正的《土地复垦条例实施办法》的相关规定，要求：“土地复垦义务人应当在办理建设用地申请或者采矿权申请手续时，依据自然资源部《土地复垦方案编制规程》的要求，组织编制土地复垦方案，随有关报批材料报送有关自然资源主管部门审查”。

枣庄山亭抽水蓄能电站位于山东省枣庄市山亭区境内，国网新源（枣庄）抽水蓄能有限公司作为该项目的土地复垦义务人，委托山西省煤炭地质一一四勘查院有限公司承担该项目的土地复垦方案编制工作。对相关土地破坏作出评估，并给出复垦方案。我公司接到枣庄山亭抽水蓄能电站临时用地建设项目土地复垦方案报告书编制委托后，通过资料收集、野外调研、公众调查、拟定初步方案、方案协调论证等编制程序，编制了《枣庄山亭抽水蓄能电站项目临时用地土地复垦方案》。
复垦方案摘要
1.2.1项目简介

枣庄山亭抽水蓄能电站项目临时用地位于山东省枣庄市山亭区境内，电站为二等大（2）型工程。项目总用地面积47.6552hm2。项目建设计划从2025年7月开始筹建，至2029年6月底工程竣工结束，共计4年。
1.2.2服务年限

临时用地建设项目服务年限4年，从2025年7月至2029年6月；土地复垦方案服务年限8年，从2025年7月至2033年6月，包括临时用地建设项目服务期4年，土地复垦实施期1年，复垦土地管护期3年。

1.2.3方案涉及的各类土地面积

项目区是指生产建设项目的项目范围内土地构成的区域。本项目共需临时占用土地面积47.6552hm2。

项目尚未开始建设，无已损毁土地，拟损毁土地面积47.6552hm2，其中挖损土地0.0424hm2。压占土地47.6128hm2。

复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。本项目均为临时用地，复垦区面积47.6552hm2。

复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本项目均为临时用地，无留续使用的永久性建设用地。因此本方案复垦责任范围面积为47.6552hm2。

1.2.4土地复垦目标

本项目复垦责任范围为47.6552hm2，复垦土地面积47.6552hm2，复垦率100%。复垦后水浇地3.3834hm2，旱地3.6192hm2，果园4.6518hm2，其他果园0.0424hm2，乔木林地32.3097hm2，农村道路2.6473hm2，水库水面0.0662hm2，田坎0.9352hm2。
1.2.5复垦投资情况

土地复垦估算静态总投资为1683.30万元，其中：工程施工费1364.21万元，其他费用197.09万元，基本预备费95.28万元，监测管护资金26.72万元。土地复垦总面积47.6552hm2，本次复垦亩均静态投资为2.3548万元。

复垦项目动态总投资2307.74万元，其中静态总投资1683.30万元，价差预备费624.44万元。动态亩均投资为3.2284万元/亩。

2、编制总则
2.1 编制目的
按照“谁破坏、谁复垦”的原则，将生产建设单位的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性等提供有效保证。

2.2 编制原则
根据当地自然地理、生态环境与社会经济发展情况，按照经济可行、技术科学合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目特征和实际情况，体现以下复垦原则： 

----落实永久基本农田特殊保护政策的原则。

涉及永久基本农田的土地，落实耕作层土壤剥离利用，占用土地原状恢复，确保永久基本农田数量不减、质量不降、布局稳定。

----切实保护耕地的原则

复垦责任范围内耕地面积不减少，质量不降低。

----因地制宜，农业优先，宜耕则耕，宜林则林的原则

复垦方向确定因地制宜，优先用于农业，宜耕则耕，宜林则林。

----生态协调的原则

重视生态环境协调性，复垦后土地应与周边生态环境系统协调一致。

----边破坏边复垦的原则

边破坏边复垦，减少土地损毁的范围及时间。

2.3 编制依据
2.3.1 法律法规

（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第三十二号，2020年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2014年4月24日）；

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院令第743号，自2021年9月1日起施行；）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，2010年12月25日）；

（5）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，2011年3月5日）；

（6）《土地复垦条例实施办法》（2019年8月14日修正）；

（7）《山东省土地整治条例》（自2016年1月1日起施行）。

2.3.2 标准规范

（1）《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则 》（TD/T1031.1-2011）；

（2）《土地复垦方案编制规程 第6部分：建设项目 》（TD/T1031.6-2011）；

（3）《山东省土地整治项目预算定额标准》（山东省自然资源厅，2023年12月）；

（4）《山东省建设占用耕地表土剥离与再利用技术规范（试行）》（山东省国土资源厅，2018年7月）；

（5）山东省自然资源厅《关于转发<自然资源部关于规范临时用地管理的通知>的通知》（鲁自然资字〔2021〕219号）；

（6）《自然资源部办公厅 关于确定全口径湿地范围的函》（自然资办函〔2022〕1961号）；

（7）《山东省自然资源厅关于印发山东省恢复植被和林业生产条件及树木补种标准（试行）的通知》（鲁自然资字〔2023〕172号）；

（8）《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知（水总〔2024〕323号）。

2.3.3 相关技术文件

1、勘测定界图；

2、《枣庄市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

3、《山东省土地整治项目预算定额标准》（2023.12）；

4、《水土保持工程概算定额》（水利部2025年4月）；

5、项目工程总平面布置图及工程量；
6、山东省住房和城乡建设厅文件《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁建标字〔2020〕24号）；
7、枣庄市造价信息（2025年第2期）；
8、本工程相关土地利用现状图（2023年度变更数据）；

9、其他当地自然与社会经济资料。
3、项目概况
3.1 项目简介
山东枣庄山亭抽水蓄能电站临时用地位于山东省枣庄市山亭区境内西部的庄里水库东江村、岩头村一带，项目根据功能区划分为L2号公路地块、LA地块、LE地块、LF地块、LG地块、LH地块、LI地块、LJ地块、LK地块、LL地块、LN地块、LO-1地块、LO-2地块、LP1地块、LP2-1地块、LP2-2地块、LQ地块、LR地块等18个临时用地分区。临时用地总面积47.6552hm2，临时用地项目建设使用总工期4年，从2025年7月至2029年6月。

表3-1  项目功能分区情况用地规模表

	序号
	功能区编号
	面积（亩）
	面积（hm2）
	功能区用途
	用地时间

	1
	LA
	62.367
	4.1578 
	上水库表土堆存场、场内道路
	2025.7-2029.6

	2
	LE
	0.636
	0.0424 
	施工供水管线
	2025.7-2029.6

	3
	LF
	5.204
	0.3469 
	取水泵站、一级泵站控制室、供水管线
	2025.7-2029.6

	4
	LG
	36.847
	2.4564 
	钢管加工厂
	2025.7-2029.6

	5
	LH
	129.756
	8.6504 
	金属结构安装场、施工期机电设备库、钢筋加工厂
	2025.7-2029.6

	6
	LI
	22.939
	1.5293
	综合加工厂
	2025.7-2029.6

	7
	LJ
	65.930
	4.3954 
	下水库表土堆存场
	2025.7-2029.6

	8
	LK
	145.245
	9.6830 
	毛料转存场、砂石加工系统、混凝土生产系统
	2025.7-2029.6

	9
	LL
	69.777
	4.6518 
	污水处理系统、综合加工厂、仓库、机械设备停发场机修汽修站
	2025.7-2029.6

	10
	L2号路
	34.609
	2.3073 
	L2号临时路
	2025.7-2029.6

	11
	LN
	10.909
	0.7273 
	筹建期标引水上支洞洞口
	2025.7-2029.6

	12
	LO-1
	48.063
	3.2042 
	通往引水上支洞洞口的临时路
	2025.7-2029.6

2025.7-2029.6

	13
	LO-2
	0.927
	0.0618 
	
	

	14
	LP1
	10.033
	0.6689 
	筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂
	2025.7-2029.6

2025.7-2029.6

2025.7-2029.6

	15
	LP2-1
	1.786
	0.1190 
	
	

	16
	LP2-2
	0.740
	0.0493 
	
	

	17
	LQ
	17.872
	1.1915 
	Y1号路、Y2号路分叉前的汇入口附近临时扩宽路面宽度，便于施工高峰期错车，保证行车安全
	2025.7-2029.6

	18
	LR
	51.188
	3.4125 
	筹建期承包商营地、钢筋加工厂
	2025.7-2029.6

	合计
	
	714.828
	47.6552
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图3-1  临时用地项目平面布置图
3.2 项目区自然概况

HYPERLINK \l "_Toc345948832"
3.2.1 地理位置

枣庄山亭抽水蓄能电站临时用地位于山东省枣庄市山亭区境内西部的庄里水库东南东江村、岩头村一带，项目区距枣庄市公路里程约31km，距徐州市110km，距济南市248km。G518国道经山亭东江大桥从庄里水库穿过，现有乡村公路直达项目区。项目区CGCS2000坐标：东经117°24′51.619″-117°27′22.669″″；北纬35°00′36.346″-35°01′37.865″。
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图3-2  项目区位置图
3.2.2 地貌

项目区属低山丘陵区，地形起伏较大，各个地块内相对高差小于100m，总体呈现南高北低之特征。植被较发育，基岩多裸露地表。地表水系发育。
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	照片3-1 LA地块地貌
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	照片3-2  LE地块地貌
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	照片3-3  LF地块地貌
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照片3-4  LG地块地貌
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	照片3-5  LH地块地貌
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照片3-6  LI地块地貌
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	照片3-7  LJ地块地貌
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照片3-8  LK地块地貌
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	照片3-9  LL地块地貌
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照片3-10  L2号路地块地貌
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	照片3-11  LN地块地貌
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照片3-12  LO地块地貌
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	照片3-13  LP1-1地块地貌
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照片3-14  LP1-2地块地貌
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	照片3-15  LP2-1地块地貌
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照片3-16  LP-2地块地貌
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	照片3-17  LQ地块地貌
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照片3-18  LR地块地貌


3.2.3 气象 

项目所在山亭区属于温带季风性大陆性气候，一般盛行风向东风和东南风。但受海洋一定程度的调节和影响，气候资源丰富，具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。

根据枣庄站1975~2024年气象资料统计，年平均气温15℃，冰冻期在12月初到来年2月底，最冷为1月份，平均气温0℃左右，冻土层厚度约0.5m；最热在7月份，平均气温28℃。区内多年平均年降水量为837.8mm，年最大降水量为1018.0mm（1993年）；最小降水量583.2mm（1976年）。降水量年内分布不均，区内降水主要发生在6～9月份，约占全年降水量的70%，是降水入渗补给地下水的主要季节。全区年平均日照时数长达2400-2800小时，年平均相对湿度66%。
3.2.4 土壤

山亭区土壤有3个土类，5个亚类，10个土属，27个土种。褐土是主要土壤类型，面积20334.5hm2，占农林牧可利用面积的72.4%。棕壤土面积7555.9hm2，占农林牧可利用面积的27%。潮土又称河潮土，是发育在河流冲击物上的零星地块，面积184.3hm2。

本项目区土壤类型为潮褐土。区域地势平坦，土体深厚，潮褐土土壤质地适中，以粘壤土及壤质粘土为主，有时也有砂粘夹层，水分状况良好，pH适中，其有机质含量及矿质养分亦处于中等以上，是为水分、养分及理化性状均较优良的土壤类型。中低产土壤面积大（占80%以上），宜于发展多种粮食作物（小麦、玉米、水稻、大豆等）和经济作物（花生、大蒜、芝麻、棉花等），增产潜力大。综合治理投资少，但见效快，经济效益高。土壤质地较好，矿质养分丰富，耕性良好，有利于深根作物生长，宜种植各种农作物和发展林果类农产品。

3.2.5 植被
项目区地处我国暖温带落叶阔叶林带，植被繁茂，丘陵上部植被主要为侧落柏林，下部植被为黄背草、狗尾草、羊胡草、白草等草被植物，且皆属天然植被。项目区内未发现珍稀植被。山底处由于坡积洪积形成的土层较厚，以种植农作物为主，主要有小麦、玉米、地瓜、花生、大豆及蔬菜类。本区无需要保护的珍稀物种。项目区内主要为其他园地，局部有乔木林。
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项目区典型植被1

[image: image22.jpg]



项目区典型植被2
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项目区典型植被3
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项目区典型植被4

3.2.6 水文

项目区属淮河流域湖东水系，距项目区较近的河流为新薛河，位于项目区北部，紧邻项目区。

新薛河：发源于山亭区水泉镇柴山和徐庄镇米山顶，贯穿羊庄盆地上下游，从龙山头流出盆地，经官桥断块流入南四湖，干流总长75km，流域面积932km2，多年平均径流量（柴胡店水文站）2.11亿m3/a。庄里至龙山头河段，河道基岩裸露，河水与地下水相互转换，是羊庄盆地地下水补给与排泄的重要场所，一般在丰水期及其后的2～3个月存在地表径流，枯水期和枯水年份断流。
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图3-3   项目所在区域地表径流示意图

3.2.7 地质

项目区所在区域位于尼山穹窿南部、山亭断块与桑村穹窿接合部位。区内出露地层有古生界寒武系、奥陶系、新生界第四系。桑村穹窿周围脆性断裂构造发育。区内岩浆岩不甚发育，零星出露晚太古代、早元古代及中生代岩浆岩。

项目区内出露地层由老至新主要为古生代寒武系及新生界第四系地层，区内构造简单，总体为一向南东倾斜的单斜构造。未见岩浆岩出露。
3.3 项目区社会经济概况
2024年，山亭区实现地区生产总值142.54亿元，比上年增长6.2%。其中，第一产业增加值23.31亿元，增长4.9%；第二产业增加值45.97亿元，增长6.7%；第三产业增加值73.26亿元，增长6.3%。三次产业结构调整为16.4：32.3：51.4。2024年，山亭区居民人均可支配收入22138元，比上年增长6.4%。

全年粮食播种面积2.43万公顷，比上年增长0.9%；粮食总产量14.73万吨。

山城街道地处山亭区中心，辖8社区、45个行政村。根据2024年统计资料，全街道人口31057户111802人，辖区面积136.50km2，耕地72740.55亩，人均耕地面积为0.65亩；粮食作物总产量为29096吨，人均粮食产量260.25kg/人。

3.4 项目区土地利用状况
3.4.1 项目区土地利用类型

依据枣庄市山亭区2023年度国土变更调查数据库成果，项目区土地利用现状为水浇地、旱地、果园、其他园地、乔木林地、其他林地、特殊用地（寺庙）、农村道路、水库水面、田坎等多种用地类型。临时用地项目不涉及永久基本农田。具体见下表。

	表3-2  项目区土地利用现状表

	单位：hm2

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例%

	01
	耕地
	0102
	水浇地
	1.4947
	3.14
	3.88

	
	
	0103
	旱地
	0.3550
	0.74
	

	02
	园地
	0201
	果园
	1.0484
	2.2
	2.2

	
	
	0204
	其他园地
	42.1640
	88.48
	88.48

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1.9680
	4.13
	4.33

	
	
	0303
	其他林地
	0.0937
	0.20
	

	09
	特殊用地
	09
	特殊用地
	0.0372
	0.08
	0.08

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.3590
	0.75
	0.75

	11
	水域及水利设施用地
	1103
	水库水面
	0.0662
	0.14
	0.14

	12
	其他土地
	1203
	田坎
	0.0690
	0.14
	0.14

	合计
	47.6552
	100.00
	100.00


3.4.2 项目区土地质量

复垦责任范围土壤类型主要为潮褐土，耕层质地多为轻壤以及中壤，土层厚度大于100cm。形态特征潮褐土以具有弱度粘化特征及剖面底部具氧化还原特征为重要发生症状。潮褐土的理化性质土壤质地适中，以粘壤土及壤质粘土为主，有时也有砂粘夹层，水分状况良好，pH适中，其有机质含量及矿质养分亦处于中等以上。是为水分、养分及理化性状均较优良的土壤类型。耕层质地适中、水分物理性质良好，水、热，气、肥平衡协调，适耕性强。土壤腐殖质含量较高，农作物产量较高。

4、土地复垦方向可行性分析
4.1 土地损毁分析与预测
4.1.1 土地损毁环节与时序
枣庄山亭抽水蓄能电站项目临时用地施工地址位于山东省枣庄市山亭区境内，项目所需临时用地需租用东江村、岩头村、吴庄村、榆树村，场地租用时间2025年6月~2029年6月。
枣庄山亭抽水蓄能电站项目临时用地总占地47.6552hm2，损毁类型为压占损毁和挖损损毁。

项目区的建设从而使地形地貌及植被等发生很大的变化，与原地形的不一致表现为：经过表土剥离，表土堆放过程中土壤养分流失，部分场地需对地面进行硬化，土层结构发生改变，清除植物和动物，造成了生物多样性和生态系统多样性的损失。现将各地块损毁环节描述如下：
1、LA地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LA地块主要为上水库表土堆存场和场内道路，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-1  LA地块建设施工流程图


2、LE地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LE地块主要为施工供水管线，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
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	暗埋式检查井砌筑
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	道路修筑
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	图4-2  LE地块建设施工流程图


3、LF地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LF地块主要为取水泵站、一级泵站控制室、供水管线，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-3  LF地块建设施工流程图


4、LG地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LG地块主要为钢管加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-4  LG地块建设施工流程图


5、LH地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LH地块主要为金属结构安装场、施工期机电设备库、钢筋加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-5  LH地块建设施工流程图


6、LI地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LI地块主要为综合加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-6  LI地块建设施工流程图


7、LJ地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LJ地块主要为下水库表土堆存场，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
	→
	路基修筑
	→
	路面铺设
	→
	拦挡设施修筑
	→
	表土堆存
	→
	截排水设施修筑

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-7  LJ地块建设施工流程图
	


8、LK地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LK地块主要为毛料转存场、砂石加工系统、混凝土生产系统，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-8  LK地块建设施工流程图


9、LL地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LL地块主要为污水处理系统、综合加工厂、仓库、机械设备停发场机修汽修站，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-9  LL地块建设施工流程图


10、L2号路地块土地损毁环节

按照功能分区可知，L2号路地块主要为L2号临时路，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
	→
	路基修筑
	→
	路面铺设
	→
	拦挡设施修筑
	→
	截排水设施修筑

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-10  L2号路地块建设施工流程图


11、LN地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LN地块主要为筹建期标引水上支洞洞口，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-11  LN地块建设施工流程图


12、LO-1地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LO-1地块主要为通往引水上支洞洞口的临时道路，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
	→
	路基修筑
	→
	路面铺设
	→
	拦挡设施修筑
	→
	截排水设施修筑

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-12  LO-1地块建设施工流程图


13、LO-2地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LO-2地块主要为通往引水上支洞洞口的临时道路，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
	→
	路基修筑
	→
	路面铺设
	→
	拦挡设施修筑
	→
	截排水设施修筑

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-13  LO-2地块建设施工流程图


14、LP1地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LP1地块主要为筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-14  LP1地块建设施工流程图


15、LP2-1地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LP2-1地块主要为筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-15  LP2-1地块建设施工流程图


16、LP2-2地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LP2-2地块主要为筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。
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	图4-16  LP2-2地块建设施工流程图


17、LQ地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LQ地块主要为Y1号路、Y2号路分叉前的汇入口，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	施工准备
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	路基修筑
	→
	路面铺设
	→
	拦挡设施修筑
	→
	截排水设施修筑

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-17  LQ地块建设施工流程图


18、LR地块土地损毁环节

按照功能分区可知，LR地块主要为筹建期承包商营地、钢筋加工厂，通过对项目招标施工组织设计及其附图等相关资料分析，建设主要工艺流程如下。

	
	
	
	
	
	
	边坡修整
	→
	挡排设施修筑

	施工准备
	
	表土剥离
	
	场平
	　
	
	
	

	
	→
	
	→
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	
	
	
	
	
	　
	平台压实
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	↓
	
	

	
	
	
	
	
	
	地面硬化
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	↓
	
	

	
	
	
	
	
	
	临建设施搭建
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	图4-16  LP2-2地块建设施工流程图


综合上述分析，本项目土地损毁的形式、环节、时序和损毁面积统计详见表4-1和表4-2。

表4-1  项目区土地损毁方式一览表

	损毁方式
	特征
	产生原因
	损毁环节
	范围
	危害

	压占、挖损
	连片
	工程建设
	工程施工
	临时用地范围
	改变土地用途


表4-2  复垦责任范围内各损毁单元损毁时间一览表

	行政区划
	损毁单元
	损毁方式
	预计损毁开始时间
	预计损毁结束时间

	枣庄市
	山亭区
	LA地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LE地块
	挖损
	2025.7
	2029.6

	
	
	LF地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LG地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LH地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LI地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LJ地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LK地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LL地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	L2号路地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LN地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LO-1地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LO-2地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LP1地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LP2-1地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LP2-2地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LQ地块
	压占
	2025.7
	2029.6

	
	
	LR地块
	压占
	2025.7
	2029.6


4.1.2 已损毁土地现状
本项目尚未开工建设，不存在已损毁土地。

4.1.3 拟损毁土地预测

首先根据勘测定界报告，得出土地总面积；然后将临时用地范围按相同比例尺落到项目区土地利用现状图上，确定土地现状地类。

临时用地面积为47.6552hm2，占地类型为水浇地1.4947hm2，旱地0.3550hm2，果园1.0484hm2，其他园地42.1640hm2，乔木林地1.9680hm2，其他林地0.0937hm2，特殊用地0.0372hm2，农村道路0.3590hm2，水库水面0.0662hm2，田坎0.0690hm2。位于山亭区山城街道东江村、岩头村、吴庄村和凫城镇榆树村。
	表4-3  拟损毁面积汇总表

	单位：hm2

	单元
	损毁类型
	01
	02
	03
	09
	10
	11
	12
	合计

	
	
	耕地
	园地
	林地
	特殊用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其他

土地
	

	
	
	0102
	0103
	0201
	0204
	0301
	0303
	09
	1006
	1103
	1203
	

	
	
	水浇地
	旱地
	果园
	其他园地
	乔木林地
	其他林地
	特殊用地
	农村道路
	水库水面
	田坎
	

	LA地块
	土地压占
	
	0.1590
	
	3.7423
	0.1867
	0.0281
	
	
	
	0.0417
	4.1578

	LE地块
	土地挖损
	
	
	
	0.0424
	
	
	
	
	
	
	0.0424

	LF地块
	土地压占
	
	
	
	0.2310
	
	
	
	0.0497
	0.0662
	
	0.3469

	LG地块
	土地压占
	
	
	
	2.4187
	
	
	
	0.0377
	
	
	2.4564

	LH地块
	土地压占
	
	
	
	8.6417
	
	
	
	0.0087
	
	
	8.6504

	LI地块
	土地压占
	
	
	
	1.4919
	
	
	
	0.0374
	
	
	1.5293

	LJ地块
	土地压占
	
	0.1788
	
	4.1893
	
	
	
	
	
	0.0273
	4.3954

	LK地块
	土地压占
	
	
	
	9.4878
	
	
	0.0372
	0.1580
	
	
	9.6830

	LL地块
	土地压占
	
	
	0.3510
	4.3008
	
	
	
	
	
	
	4.6518

	L2号路地块
	土地压占
	
	
	
	2.2883
	
	
	
	0.0190
	
	
	2.3073

	LN地块
	土地压占
	
	
	
	0.0741
	0.6532
	
	
	
	
	
	0.7273

	LO-1地块
	土地压占
	
	
	
	3.1655
	0.0193
	
	
	0.0194
	
	
	3.2042

	LO-2地块
	土地压占
	
	
	
	0.0618
	
	
	
	
	
	
	0.0618

	LP1地块
	土地压占
	
	
	
	0.6689
	
	
	
	
	
	
	0.6689

	LP2-1地块
	土地压占
	
	
	0.0003 
	0.1187 
	
	
	
	
	
	
	0.1190

	LP2-2地块
	土地压占
	
	
	
	0.0493
	
	
	
	
	
	
	0.0493

	LQ地块
	土地压占
	
	
	
	1.1915
	
	
	
	
	
	
	1.1915

	LR地块
	土地压占
	1.4947
	0.0172
	0.6971
	
	1.1088
	0.0656
	
	0.0291
	
	
	3.4125

	总计
	1.4947 
	0.3550 
	1.0484 
	42.1640 
	1.9680 
	0.0937 
	0.0372 
	0.3590
	0.0662 
	0.0690 
	47.6552


4.1.4 土地损毁程度分析
目前土地损毁程度评价方法有综合指数法、模糊综合评判法、极限条件法， 本项目土地损毁程度评价采用极限条件法分析，也就是根据不同损毁类型的不同特点，选取不同的主要评价因子，根据损毁情况对评价因子进行综合分析，最终得出结果。采用极限因子法的好处在于评价结果较为准确合理。根据土地损毁的影响因素分析及不同区域土地损毁的特点，土地损毁程度分为轻、中、重三个等级。

1）评价指标选择 

①原则 

本方案在土地损毁评价指标选择时坚持以下原则： 

反映土地损毁程度的指标较多，结合项目区实际情况，选择最具有代表性的关键性指标；避免指标相互重叠和重复评价；选择的指标必须通过科学的预测方法能够获得。 

②评价指标 

挖损损毁程度评价指标：

综合考虑选择了挖损深度、挖损后地面坡度、表层土壤、生产路降低4项指标进行评价。 

压占损毁程度评价指标： 

综合考虑选择了表层物质、固体侵入、土体压实情况3项指标进行评价。 

2）评价等级确定 

根据《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》，把土地损毁程度预测等级数确定为3级标准，分别定为：Ⅰ级（轻度损毁）、Ⅱ级（中度损毁）和Ⅲ级（重度损毁）。土地损毁程度分析因素及等级标准见表4-4、4-5。 

	表4-4  挖损土地损毁程度分析因素及等级标准表

	分析因素
	分析等级

	
	轻度损毁
	中度损毁
	重度损毁

	挖损深度
	< 1m
	1-3m
	>3m

	挖损后地面坡度
	＜2°
	2-15°
	＞15°

	表层土壤
	表土
	心土/底土
	石砾/硬化物


	表4-5  压占土地损毁程度分析因素及等级标准表

	分析因素
	分析等级

	
	轻度损毁
	中度损毁
	重度损毁

	面积
	≤1h㎡
	1-5h㎡
	＞5h㎡

	表土是否剥离
	全部剥离
	部分剥离
	未剥离

	损毁土层厚度
	≤10cm
	10-30cm
	＞30cm

	砾石含量
	≤5%
	5%-10%
	＞10%


3）土地损毁程度分析结果 

参照表4-5中相应评价因子对工作场区压占土地的损毁程度进行评价。评价方法采用极限条件法，即评价指标中只要有一项达到了相应标准即认为土地损毁达到该损毁等级。经过评价，各损毁单元损毁程度如下。
表4-6  拟挖损土地损毁程度分析表
	损毁单元
	挖损深度
	挖损后地面坡度
	表层土壤
	分析结果

	LE地块
	1-3m
	＜2°
	表土
	中度


表4-7  拟压占土地损毁程度分析表
	损毁单元
	面积
	表土是否剥离
	表土剥离面积（hm2）
	损毁土层厚度
	砾石含量
	分析结果

	LA地块
	1-5h㎡
	剥离
	4.1578 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LE地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.0424 
	＞30cm
	≤5%
	重度

	LF地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.3469 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LG地块
	1-5h㎡
	剥离
	2.4564 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LH地块
	＞5h㎡
	剥离
	8.6504 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LI地块
	1-5h㎡
	剥离
	1.5293
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LJ地块
	1-5h㎡
	未剥离
	4.3954 
	＞30cm
	≤5%
	重度

	LK地块
	＞5h㎡
	剥离
	9.6830 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LL地块
	1-5h㎡
	剥离
	4.6518 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	L2号路地块
	1-5h㎡
	剥离
	2.3073 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LN地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.7273 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LO-1地块
	1-5h㎡
	剥离
	3.2042 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LO-2地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.0618 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LP1地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.6689 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LP2-1地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.1190 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LP2-2地块
	≤1h㎡
	剥离
	0.0493 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LQ地块
	1-5h㎡
	剥离
	1.1915 
	＞30cm
	＞10%
	重度

	LR地块
	1-5h㎡
	剥离
	3.4125 
	＞30cm
	＞10%
	重度


表4-8  拟损毁面积汇总表
	一级分类
	二级分类
	损毁程度
	面积（hm2）

	代码
	名称
	代码
	名称
	
	

	1
	生产建设活动损毁
	11
	挖损土地
	中度
	0.0424

	
	
	小计
	0.0424

	
	
	13
	压占土地
	重度
	47.6128

	
	
	小计
	47.6128

	
	
	合计
	47.6552


4.1.5 复垦区与复垦责任范围确定
复垦区是指生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。通过土地损毁分析，临时用地项目区内所有土地全部拟损毁，包括挖损土地和压占土地。项目建设、生产和复垦过程中使用现有道路和临时道路，项目区外不需布设施工便道；项目区内设有表土堆存场，项目建设、生产和复垦过程中不需在项目区外布设堆场。项目区均为临时用地，不存在永久性建设用地。因此复垦区面积47.6552hm2。

复垦责任范围是复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本项目均为临时用地，无留续使用的永久性建设用地。因此复垦责任范围面积47.6552hm2。

复垦责任范围界址点见下表。

表4-9  临时用地范围拐点坐标表
	拐点编号
	CGCS2000坐标系
	拐点编号
	CGCS2000坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	L2号公路地块

	J1
	3876370.163
	39538651.330
	C19
	3876439.466
	39538838.359

	J2
	3876423.007
	39538734.857
	C20
	3876428.518
	39538811.670

	J3
	3876443.944
	39538770.232
	C21
	3876417.999
	39538786.029

	J4
	3876465.123
	39538821.859
	J22
	3876417.016
	39538783.636

	J5
	3876467.293
	39538827.150
	J23
	3876397.417
	39538750.520

	J6
	3876468.570
	39538830.263
	J24
	3876346.526
	39538670.081

	J7
	3876486.067
	39538943.468
	J25
	3876320.207
	39538643.328

	J8
	3876499.165
	39538972.050
	J26
	3876284.874
	39538630.187

	C9
	3876503.814
	39538978.461
	J27
	3876213.849
	39538612.557

	J10
	3876512.081
	39538989.861
	C28
	3876193.144
	39538611.593

	J11
	3876536.418
	39539008.345
	C29
	3876192.441
	39538611.560

	J12
	3876545.360
	39539046.890
	J30
	3876175.137
	39538610.754

	J13
	3876524.361
	39539033.343
	J31
	3876052.854
	39538611.423

	J14
	3876490.901
	39539011.756
	J32
	3876070.664
	39538573.564

	J15
	3876473.132
	39538987.253
	J33
	3876186.084
	39538582.301

	J16
	3876457.057
	39538952.173
	J34
	3876301.504
	39538591.039

	J17
	3876450.400
	39538909.108
	J35
	3876336.916
	39538617.535

	J18
	3876449.872
	39538905.691
	
	
	

	LA地块

	J1
	3876167.525
	39541337.769
	J18
	3875878.019
	39541515.621

	J2
	3876168.972
	39541372.030
	J19
	3875901.599
	39541494.165

	J3
	3876170.657
	39541411.921
	J20
	3875928.615
	39541478.281

	J4
	3876170.859
	39541416.715
	J21
	3875969.248
	39541451.188

	J5
	3876164.620
	39541536.843
	J22
	3875991.162
	39541429.117

	J6
	3876166.731
	39541558.638
	J23
	3876008.207
	39541407.697

	J7
	3876173.626
	39541629.810
	J24
	3876028.323
	39541383.340

	J8
	3876175.375
	39541647.863
	J25
	3876036.539
	39541373.393

	J9
	3876108.553
	39541540.888
	J26
	3876059.138
	39541351.247

	J10
	3876087.009
	39541532.815
	J27
	3876074.256
	39541330.119

	J11
	3876074.829
	39541530.182
	J28
	3876080.230
	39541326.793

	J12
	3876056.813
	39541526.287
	J29
	3876089.546
	39541326.005

	J13
	3876043.981
	39541526.680
	J30
	3876094.266
	39541325.605

	J14
	3876000.709
	39541528.003
	J31
	3876104.571
	39541326.538

	J15
	3875965.738
	39541538.560
	J32
	3876121.916
	39541325.983

	J16
	3875935.566
	39541546.202
	J33
	3876134.608
	39541334.169

	J17
	3875924.302
	39541532.883
	J34
	3876143.240
	39541338.578

	LE地块

	J1
	3876484.666
	39539778.776
	J3
	3876437.535
	39539762.045

	J2
	3876485.746
	39539787.822
	J4
	3876433.563
	39539751.304

	LF地块

	J1
	3876138.510
	39537855.013
	J14
	3876200.315
	39538082.219

	J2
	3876124.685
	39537863.882
	J15
	3876196.099
	39538074.960

	J3
	3876115.839
	39537869.557
	J16
	3876182.957
	39538040.252

	J4
	3876141.354
	39537921.079
	J17
	3876171.768
	39537996.811

	J5
	3876163.918
	39537966.640
	J18
	3876106.907
	39537862.552

	J6
	3876176.486
	39537995.083
	J19
	3876088.948
	39537868.712

	J7
	3876180.014
	39538008.782
	J20
	3876074.979
	39537831.955

	J8
	3876187.731
	39538038.739
	J21
	3876092.690
	39537823.760

	J9
	3876200.629
	39538072.804
	J22
	3876102.998
	39537822.553

	J10
	3876210.549
	39538089.883
	J23
	3876107.938
	39537821.974

	J11
	3876215.156
	39538097.815
	J24
	3876114.498
	39537818.336

	J12
	3876220.795
	39538115.847
	J25
	3876116.683
	39537821.345

	J13
	3876219.997
	39538116.103
	J26
	3876134.707
	39537846.045

	LG地块

	J1
	3876223.833
	39538168.969
	J8
	3876166.482
	39538305.475

	J2
	3876255.598
	39538260.892
	J9
	3876166.350
	39538303.770

	J3
	3876257.015
	39538264.995
	J10
	3876161.862
	39538245.884

	J4
	3876278.425
	39538326.952
	J11
	3876157.371
	39538187.954

	J5
	3876310.253
	39538398.469
	J12
	3876156.901
	39538181.892

	J6
	3876175.799
	39538425.647
	J13
	3876207.072
	39538163.910

	J7
	3876166.817
	39538309.785
	J14
	3876208.250
	39538168.189

	LH地块

	J1
	3876157.371
	39538187.954
	J14
	3875804.554
	39538631.094

	J2
	3876161.862
	39538245.884
	J15
	3875794.750
	39538614.104

	J3
	3876131.301
	39538332.049
	J16
	3875809.665
	39538556.727

	J4
	3876126.793
	39538344.760
	J17
	3875823.374
	39538527.435

	J5
	3876101.797
	39538415.233
	J18
	3875836.554
	39538506.996

	J6
	3876104.394
	39538426.390
	J19
	3875842.147
	39538475.620

	J7
	3876082.773
	39538468.505
	J20
	3875857.640
	39538424.281

	J8
	3876077.862
	39538558.264
	J21
	3875887.754
	39538347.570

	J9
	3876070.664
	39538573.564
	J22
	3875909.322
	39538334.272

	J10
	3876052.854
	39538611.423
	J23
	3875957.355
	39538324.076

	J11
	3876039.452
	39538639.912
	J24
	3876027.902
	39538328.484

	J12
	3876000.318
	39538664.329
	J25
	3876077.848
	39538346.552

	J13
	3875920.276
	39538707.741
	J26
	3876102.114
	39538345.345

	LI地块

	J1
	3876545.360
	39539046.890
	J14
	3876644.198
	39539239.171

	J2
	3876548.425
	39539064.226
	J15
	3876627.229
	39539235.085

	J3
	3876553.160
	39539080.272
	J16
	3876605.205
	39539225.387

	J4
	3876555.921
	39539086.431
	J17
	3876578.235
	39539216.306

	J5
	3876568.343
	39539106.897
	J18
	3876520.409
	39539153.893

	J6
	3876578.892
	39539121.452
	J19
	3876496.843
	39539127.806

	J7
	3876581.638
	39539125.240
	J20
	3876489.306
	39539119.977

	J8
	3876582.680
	39539126.678
	J21
	3876485.985
	39539116.528

	J9
	3876587.103
	39539130.462
	J22
	3876473.836
	39539103.910

	J10
	3876608.811
	39539167.829
	J23
	3876453.283
	39539087.059

	J11
	3876633.263
	39539192.939
	J24
	3876458.008
	39539069.092

	J12
	3876647.068
	39539196.104
	J25
	3876524.361
	39539033.343

	J13
	3876648.761
	39539238.020
	
	
	

	LJ地块

	J1
	3876862.706
	39539575.538
	J19
	3876621.946
	39539910.381

	J2
	3876856.513
	39539595.317
	J20
	3876610.390
	39539888.638

	J3
	3876845.429
	39539674.985
	J21
	3876609.402
	39539855.716

	J4
	3876845.116
	39539692.771
	J22
	3876615.828
	39539838.128

	J5
	3876844.884
	39539706.041
	J23
	3876622.832
	39539827.835

	J6
	3876856.203
	39539723.216
	J24
	3876628.594
	39539819.316

	J7
	3876856.234
	39539723.263
	J25
	3876634.265
	39539797.817

	J8
	3876856.204
	39539723.286
	J26
	3876652.333
	39539785.511

	J9
	3876806.229
	39539762.002
	J27
	3876689.034
	39539754.696

	J10
	3876790.287
	39539774.352
	J28
	3876684.356
	39539740.223

	J11
	3876816.271
	39539830.464
	J29
	3876685.608
	39539724.177

	J12
	3876792.827
	39539853.102
	J30
	3876682.501
	39539716.112

	J13
	3876769.099
	39539865.122
	J31
	3876719.059
	39539649.545

	J14
	3876731.271
	39539876.243
	J32
	3876760.229
	39539630.180

	J15
	3876708.523
	39539886.510
	J33
	3876779.507
	39539618.903

	J16
	3876706.012
	39539887.643
	J34
	3876795.116
	39539602.991

	J17
	3876693.791
	39539895.606
	J35
	3876825.466
	39539561.679

	J18
	3876684.480
	39539903.634
	
	
	

	LK地块

	J1
	3877179.721
	39539896.896
	J29
	3876755.693
	39540209.696

	J2
	3877181.378
	39539925.732
	J30
	3876747.955
	39540183.366

	J3
	3877191.419
	39539958.015
	J31
	3876745.249
	39540179.451

	J4
	3877187.717
	39539963.851
	J32
	3876735.169
	39540166.076

	J5
	3877179.833
	39539976.280
	J33
	3876727.992
	39540153.937

	J6
	3877171.742
	39539989.035
	J34
	3876726.869
	39540151.156

	J7
	3877086.527
	39540044.178
	J35
	3876725.182
	39540141.801

	J8
	3876962.322
	39540121.884
	J36
	3876725.184
	39540137.098

	J9
	3876880.866
	39540261.225
	J37
	3876726.437
	39540132.147

	J10
	3876799.410
	39540400.565
	J38
	3876728.803
	39540117.768

	J11
	3876813.935
	39540475.763
	J39
	3876732.270
	39540115.943

	J12
	3876797.871
	39540474.475
	J40
	3876745.227
	39540109.378

	J13
	3876778.489
	39540481.668
	J41
	3876763.061
	39540100.275

	J14
	3876769.147
	39540436.608
	J42
	3876770.142
	39540096.675

	J15
	3876751.375
	39540428.819
	J43
	3876782.884
	39540087.747

	J16
	3876749.989
	39540420.263
	J44
	3876789.105
	39540079.527

	J17
	3876740.873
	39540407.121
	J45
	3876794.219
	39540064.835

	J18
	3876762.085
	39540382.732
	J46
	3876794.362
	39540060.725

	J19
	3876785.650
	39540343.190
	J47
	3876881.776
	39540037.710

	J20
	3876766.504
	39540294.568
	J48
	3876938.558
	39539916.516

	J21
	3876758.426
	39540290.712
	J49
	3876944.214
	39539910.589

	J22
	3876755.202
	39540289.172
	J50
	3876948.433
	39539906.167

	J23
	3876732.408
	39540278.289
	J51
	3877002.414
	39539849.599

	J24
	3876733.670
	39540276.073
	J52
	3877020.120
	39539875.208

	J25
	3876742.335
	39540258.039
	J53
	3877044.705
	39539892.804

	J26
	3876749.855
	39540240.980
	J54
	3877070.411
	39539896.762

	J27
	3876750.670
	39540239.138
	J55
	3877164.000
	39539891.254

	J28
	3876755.719
	39540211.036
	
	
	

	LL地块

	J1
	3877266.835
	39539616.299
	J16
	3877049.438
	39539849.533

	J2
	3877272.499
	39539627.539
	J17
	3877012.768
	39539803.147

	J3
	3877281.871
	39539646.138
	J18
	3877005.492
	39539794.752

	J4
	3877295.229
	39539672.652
	J19
	3877009.057
	39539779.299

	J5
	3877298.507
	39539679.156
	J20
	3877023.066
	39539775.170

	J6
	3877314.390
	39539710.679
	J21
	3877026.763
	39539774.080

	J7
	3877335.588
	39539765.946
	J22
	3877030.183
	39539773.072

	J8
	3877340.872
	39539779.431
	J23
	3877066.856
	39539763.059

	J9
	3877272.977
	39539779.875
	J24
	3877146.886
	39539745.451

	J10
	3877203.229
	39539780.332
	J25
	3877116.103
	39539622.443

	J11
	3877203.195
	39539851.856
	J26
	3877187.102
	39539593.206

	J12
	3877195.001
	39539852.198
	J27
	3877211.448
	39539579.571

	J13
	3877190.586
	39539852.427
	J28
	3877223.705
	39539580.682

	J14
	3877167.149
	39539853.275
	J29
	3877260.411
	39539610.994

	J15
	3877067.233
	39539856.893
	J30
	3877261.354
	39539611.773

	LN地块

	J1
	3876829.909
	39540495.531
	J12
	3876767.817
	39540557.760

	J2
	3876845.896
	39540516.562
	J13
	3876755.244
	39540536.680

	J3
	3876856.664
	39540527.270
	J14
	3876756.949
	39540527.769

	J4
	3876861.946
	39540544.038
	J15
	3876755.421
	39540525.148

	J5
	3876855.474
	39540556.311
	J16
	3876746.663
	39540510.123

	J6
	3876841.988
	39540562.502
	J17
	3876763.237
	39540504.097

	J7
	3876825.211
	39540562.556
	J18
	3876778.489
	39540481.668

	J8
	3876806.260
	39540563.959
	J19
	3876797.871
	39540474.475

	J9
	3876793.740
	39540571.872
	J20
	3876813.935
	39540475.763

	J10
	3876784.402
	39540572.773
	J21
	3876828.969
	39540494.294

	J11
	3876773.688
	39540567.093
	
	
	

	LO-1地块

	J1
	3876794.444
	39540003.671
	J44
	3876755.421
	39540525.148

	J2
	3876795.146
	39540008.103
	J45
	3876756.949
	39540527.769

	J3
	3876793.635
	39540015.157
	J46
	3876751.591
	39540527.977

	J4
	3876792.887
	39540023.862
	J47
	3876742.121
	39540528.345

	J5
	3876793.090
	39540032.770
	J48
	3876729.357
	39540509.287

	J6
	3876793.752
	39540042.468
	J49
	3876742.554
	39540494.344

	J7
	3876794.580
	39540054.463
	J50
	3876730.658
	39540474.665

	J8
	3876794.362
	39540060.725
	J51
	3876722.311
	39540456.726

	J9
	3876794.219
	39540064.835
	J52
	3876722.251
	39540456.540

	J10
	3876789.105
	39540079.527
	J53
	3876714.269
	39540445.528

	J11
	3876782.884
	39540087.747
	J54
	3876698.656
	39540444.062

	J12
	3876770.142
	39540096.675
	J55
	3876687.088
	39540437.163

	J13
	3876763.061
	39540100.275
	J56
	3876680.539
	39540433.258

	J14
	3876745.227
	39540109.378
	J57
	3876680.402
	39540433.123

	J15
	3876732.270
	39540115.943
	J58
	3876678.303
	39540422.081

	J16
	3876728.803
	39540117.768
	J59
	3876676.510
	39540412.650

	J17
	3876726.437
	39540132.147
	J60
	3876674.313
	39540401.093

	J18
	3876725.184
	39540137.098
	J61
	3876671.907
	39540388.436

	J19
	3876725.182
	39540141.801
	J62
	3876688.348
	39540376.553

	J20
	3876726.869
	39540151.156
	J63
	3876685.715
	39540354.298

	J21
	3876727.992
	39540153.937
	J64
	3876702.446
	39540332.294

	J22
	3876735.169
	39540166.076
	J65
	3876701.062
	39540314.784

	J23
	3876745.249
	39540179.451
	J66
	3876688.302
	39540298.244

	J24
	3876747.955
	39540183.366
	J67
	3876690.483
	39540263.087

	J25
	3876755.693
	39540209.696
	J68
	3876690.804
	39540254.016

	J26
	3876755.719
	39540211.036
	J69
	3876689.193
	39540230.694

	J27
	3876750.670
	39540239.138
	J70
	3876701.139
	39540215.880

	J28
	3876749.855
	39540240.980
	J71
	3876701.709
	39540214.153

	J29
	3876742.335
	39540258.039
	J72
	3876696.597
	39540215.402

	J30
	3876733.670
	39540276.073
	J73
	3876685.665
	39540202.996

	J31
	3876732.408
	39540278.289
	J74
	3876678.649
	39540190.737

	J32
	3876755.202
	39540289.172
	J75
	3876672.187
	39540180.417

	J33
	3876758.426
	39540290.712
	J76
	3876653.595
	39540141.181

	J34
	3876766.504
	39540294.568
	J77
	3876663.374
	39540121.148

	J35
	3876785.650
	39540343.190
	J78
	3876668.177
	39540099.673

	J36
	3876762.085
	39540382.732
	J79
	3876695.000
	39540088.965

	J37
	3876740.873
	39540407.121
	J80
	3876719.529
	39540079.896

	J38
	3876749.989
	39540420.263
	J81
	3876734.036
	39540074.319

	J39
	3876751.375
	39540428.819
	J82
	3876748.075
	39540067.728

	J40
	3876769.147
	39540436.608
	J83
	3876759.111
	39540046.998

	J41
	3876778.489
	39540481.668
	J84
	3876759.947
	39540023.107

	J42
	3876763.237
	39540504.097
	J85
	3876762.314
	39540010.450

	J43
	3876746.663
	39540510.123
	J86
	3876762.530
	39540009.598

	LO-2地块

	J1
	3876806.594
	39539911.567
	J8
	3876798.277
	39539998.156

	J2
	3876818.528
	39539926.759
	J9
	3876795.429
	39540006.782

	J3
	3876808.142
	39539950.116
	J10
	3876795.146
	39540008.103

	J4
	3876808.575
	39539951.803
	J11
	3876794.444
	39540003.671

	J5
	3876808.584
	39539968.131
	J12
	3876799.939
	39539972.723

	J6
	3876805.492
	39539979.346
	J13
	3876804.160
	39539942.838

	J7
	3876801.701
	39539989.273
	
	
	

	LP1地块

	J1
	3877355.594
	39539992.436
	J7
	3877164.000
	39539891.254

	J2
	3877314.892
	39540006.692
	J8
	3877164.004
	39539891.196

	J3
	3877252.875
	39539997.558
	J9
	3877234.013
	39539887.134

	J4
	3877191.419
	39539958.015
	J10
	3877232.643
	39539926.779

	J5
	3877181.378
	39539925.732
	J11
	3877284.235
	39539991.133

	J6
	3877179.721
	39539896.896
	
	
	

	LP2-1地块

	J1
	3877392.399
	39539894.727
	J8
	3877352.370
	39539886.339

	J2
	3877392.910
	39539896.830
	J9
	3877335.611
	39539875.218

	J3
	3877404.504
	39539944.565
	J10
	3877324.450
	39539868.694

	J4
	3877398.176
	39539928.742
	J11
	3877346.405
	39539868.694

	J5
	3877383.832
	39539914.795
	J12
	3877372.150
	39539884.400

	J6
	3877368.826
	39539901.566
	J13
	3877389.508
	39539893.252

	J7
	3877354.533
	39539887.563
	
	
	

	LP2-2地块

	J1
	3877404.504
	39539944.565
	J3
	3877375.672
	39539985.403

	J2
	3877387.049
	39539981.419
	J4
	3877371.936
	39539968.612

	LQ地块

	J1
	3876699.875
	39539261.450
	J31
	3876765.555
	39539553.705

	J2
	3876708.274
	39539273.995
	J32
	3876766.733
	39539551.683

	J3
	3876709.990
	39539276.517
	J33
	3876772.899
	39539539.666

	J4
	3876719.192
	39539292.203
	J34
	3876780.101
	39539524.888

	J5
	3876722.122
	39539299.425
	J35
	3876782.196
	39539508.614

	J6
	3876727.335
	39539309.625
	J36
	3876777.416
	39539492.701

	J7
	3876734.928
	39539328.143
	J37
	3876777.763
	39539476.205

	J8
	3876743.386
	39539346.267
	J38
	3876772.114
	39539460.832

	J9
	3876751.770
	39539364.426
	J39
	3876765.431
	39539457.413

	J10
	3876759.858
	39539382.719
	J40
	3876764.066
	39539443.997

	J11
	3876767.494
	39539401.216
	J41
	3876748.547
	39539429.608

	J12
	3876775.756
	39539419.430
	J42
	3876739.547
	39539411.741

	J13
	3876783.516
	39539437.872
	J43
	3876728.772
	39539394.821

	J14
	3876792.088
	39539455.944
	J44
	3876716.355
	39539378.778

	J15
	3876792.292
	39539456.265
	J45
	3876708.581
	39539360.257

	J16
	3876799.425
	39539470.843
	J46
	3876698.774
	39539342.820

	J17
	3876803.578
	39539486.991
	J47
	3876690.602
	39539324.513

	J18
	3876805.145
	39539503.720
	J48
	3876682.584
	39539306.122

	J19
	3876803.468
	39539520.495
	J49
	3876676.020
	39539286.956

	J20
	3876798.874
	39539536.713
	J50
	3876666.573
	39539269.327

	J21
	3876791.532
	39539551.046
	J51
	3876663.187
	39539257.049

	J22
	3876791.185
	39539551.641
	J52
	3876648.901
	39539241.486

	J23
	3876780.122
	39539564.133
	J53
	3876648.761
	39539238.020

	J24
	3876767.994
	39539574.961
	J54
	3876647.068
	39539196.104

	J25
	3876752.208
	39539580.265
	J55
	3876650.802
	39539200.082

	J26
	3876738.467
	39539586.394
	J56
	3876663.584
	39539215.466

	J27
	3876725.970
	39539589.907
	J57
	3876676.793
	39539230.505

	J28
	3876731.509
	39539584.940
	J58
	3876689.193
	39539246.198

	J29
	3876743.712
	39539575.687
	J59
	3876691.885
	39539250.105

	J30
	3876754.900
	39539565.308
	
	
	

	LR地块

	J1
	3877677.894
	39539297.378
	J14
	3877460.997
	39539263.956

	J2
	3877694.096
	39539423.075
	J15
	3877459.692
	39539251.855

	J3
	3877574.075
	39539438.312
	J16
	3877491.513
	39539248.715

	J4
	3877516.298
	39539445.647
	J17
	3877531.443
	39539244.777

	J5
	3877470.812
	39539451.421
	J18
	3877532.790
	39539252.114

	J6
	3877454.054
	39539453.549
	J19
	3877533.512
	39539256.050

	J7
	3877448.404
	39539417.598
	J20
	3877535.546
	39539267.130

	J8
	3877434.647
	39539330.060
	J21
	3877514.212
	39539270.405

	J9
	3877489.625
	39539322.674
	J22
	3877514.322
	39539271.058

	J10
	3877483.820
	39539291.957
	J23
	3877516.029
	39539281.226

	J11
	3877481.201
	39539278.102
	J24
	3877521.705
	39539315.033

	J12
	3877462.818
	39539280.850
	J25
	3877522.252
	39539318.290

	J13
	3877461.426
	39539267.937
	J26
	3877674.865
	39539297.785


4.2 复垦区土地利用状况
4.2.1 复垦区土地利用类型

复垦区土地利用现状为水浇地、旱地、果园、其他园地、乔木林地、其他林地、特殊用地（寺庙）、农村道路、水库水面、田坎等多种用地类型。复垦区内损毁土地均为拟损毁，损毁类型包括压占和挖损。复垦区中挖损土地0.0424hm2，损毁程度全部为中度；压占土地47.6128hm2，损毁程度全部为重度。

复垦区不涉及永久基本农田。

复垦区内现有耕地1.8497hm2，耕地质量等别为8等，详见下表。
表4-10  复垦责任范围土地利用现状表（2023年度国土变更调查数据库数据）
	单位：hm2

	一级地类
	二级地类
	面积
	占总面积比例%

	01
	耕地
	0102
	水浇地
	1.4947
	3.14
	3.88

	
	
	0103
	旱地
	0.3550
	0.74
	

	02
	园地
	0201
	果园
	1.0484
	2.2
	2.2

	
	
	0204
	其他园地
	42.1640
	88.48
	88.48

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	1.9680
	4.13
	4.33

	
	
	0303
	其他林地
	0.0937
	0.20
	

	09
	特殊用地
	09
	特殊用地
	0.0372
	0.08
	0.08

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.3590
	0.75
	0.75

	11
	水域及水利设施用地
	1103
	水库水面
	0.0662
	0.14
	0.14

	12
	其他土地
	1203
	田坎
	0.0690
	0.14
	0.14

	合计
	47.6552
	100.00
	100.00


4.2.2 土地权属状况

根据山亭区2023年度国土变更调查数据库成果，复垦区土地为村集体经济组织土地，权属单位涉及枣庄市山城街道东江村、岩头村、吴庄村和凫城镇榆树村共4个单位组织。复垦区内各权属单位土地情况见下表。

	表4-11  复垦区土地利用权属表

	单位：hm2    

	权属
	性质
	01
	02
	03
	09
	10
	11
	12
	合计

	
	
	耕地
	园地
	林地
	特殊用地
	交通运输用地
	水域及水利设施用地
	其他

土地
	

	
	
	0102
	0103
	0201
	0204
	0301
	0303
	09
	1006
	1103
	1203
	

	
	
	水浇地
	旱地
	果园
	其他园地
	乔木

林地
	其他

林地
	特殊用地
	农村

道路
	水库

水面
	田坎
	

	山东省枣庄市
	山城街道
	东江村
	集体所有
	
	
	
	13.2201 
	
	
	
	0.1136 
	0.0662 
	
	13.3999 

	
	
	岩头村
	集体所有
	1.4947 
	0.1960 
	1.0484 
	24.7351 
	1.7813 
	0.0656 
	0.0372 
	0.2453 
	
	0.0273 
	29.6309 

	
	
	吴庄村
	集体所有
	
	
	
	0.4665 
	
	
	
	
	
	
	0.4665 

	
	凫城镇
	榆树村
	集体所有
	
	0.1590 
	
	3.7423 
	0.1867 
	0.0281 
	
	
	
	0.0417 
	4.1578 

	总计
	集体所有
	1.4947 
	0.3550 
	1.0484 
	42.1640 
	1.9680 
	0.0937 
	0.0372 
	0.3590 
	0.0662 
	0.0690 
	47.6552 

	
	总计
	1.4947 
	0.3550 
	1.0484 
	42.1640 
	1.9680 
	0.0937 
	0.0372 
	0.3590 
	0.0662 
	0.0690 
	47.6552 


4.3 生态环境影响分析
本项目为临时用地占地项目，建设期结束后将对其复垦恢复，根据枣庄市生态环境局《关于山东枣庄庄里抽水蓄能电站环境影响报告书的批复》（枣环许可字〔2023〕40号），本项目对环境的主要影响在建设施工期。主要包括以下几个方面。
（一）生态保护方面
优化工程设计和施工方案，严格控制施工范围，采取避让措施，施工场地尽量避开保护植物分布区，保护白鹭、黄鼬等野生动物；采取减缓措施，保存占地区剥离的表土，严禁越界施工，设置生态保护警示牌。施工结束后，及时拆除临时建筑物，妥善处理建筑和生活垃圾，采取人工辅助措施恢复植被，保证绿化栽植的成活率。加强施工期间的生态监测或调查工作，应设置生态环境管理人员，建立管理制度。重点保护水生生态，禁止水下施工爆破，下水库进/出水口围堰施工应尽量避开鱼类主要繁殖期，在围堰内进行。

大气污染防治方面
落实报告书提出的无组织排放措施及《山东省扬尘污染防治管理办法》等规定。砂石料加工粗碎采用湿法破碎、预筛分楼采用压力水冲洗筛分，安装喷雾等除尘设施。采用全封闭混凝土生产，水泥密封输送，袋装水泥（粉煤灰）仓库和贮罐顶部装设脉冲袋式除尘器。施工工地采取硬化或覆盖防尘。施工爆破选用低尘工艺，凿裂、钻孔、爆破应采用湿法作业，爆破钻孔设备选用带除尘器的钻机，爆破时采用草袋覆盖爆破面。表土剥离前对作业面洒水。配置洒水车1辆，根据工程区施工时序安排，对多粉尘作业面实施洒水降尘。非雨日每日进行6-8次洒水降尘。弃渣场、暂存场进行遮挡覆盖，对出场车辆进行喷淋清洗、减轻扬尘。厂内外道路运输要全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆。施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。营地食堂油烟配套安装油烟净化器，须满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）。

沥青混凝土系统安装沥青烟净化设备，废气经处理后通过不低于15m高排气筒排放，沥青烟排放浓度和排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。

（三）水污染防治方面

施工期废水处理达标后回用或综合利用不外排。施工废污水处理后用于砂石料加工系统冲洗、混凝土拌和的再生水须满足《水电工程施工组织设计规范》（NB/T10491-2021）的有关规定；用于降尘、车辆冲洗、绿化的，其水质应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应的水质标准要求。运行期生活污水经处理后的水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相应的绿化用水标准，全部回用于绿化。

（四）噪声污染防治方面
优化施工和运输方案，选用低噪声施工机械设备和低噪声作业方式，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区。在高噪声设备周围和施工场界采取隔声、减震、围挡等措施。下水库砂石料加工、混凝土生产系统等施工区主要固定机械设备应配备隔声罩，对施工区靠近敏感点的方向，主要噪声源外侧设置移动声屏障，小岩头村和驳山头村临近施工道路一侧设置临时声屏障。确保施工期场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；运行期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物防治方面
施工期产生的施工废料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物应分类收集，妥善处置，防止产生二次污染。有害垃圾和可回用垃圾收集后交由专门企业处理，厨余垃圾、其他垃圾集中收集清运至枣庄市生活垃圾卫生填埋场。废油、含油污泥等危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。一般固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）防雨防渗等有关要求。危险废物贮存须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的标准要求。

4.4 土地复垦适宜性评价
损毁土地适宜性评价是依据损毁土地的自然属性和破坏状况，以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦后对农、林、牧、渔、建设以及其他利用方向的适宜性及适宜程度。通过适宜性评价，明确复垦地的用途，为土地复垦工作提供依据。

4.4.1  评价原则和依据
（1）评价原则

临时用地建设项目损毁的农用地的适宜性评价和复垦方向的确定应遵循尽可能恢复原土地利用类型，且耕地数量不减少，质量不降低的原则。

对于不能恢复原土地利用类型和损毁的未利用地的适宜性评价应在找出主导限制因素的前提下，按照因地制宜、农用地优先和符合当地土地利用规划的原则进行。

（2）评价依据

1）枣庄市国土空间总体规划（2021-2035年）
2）山亭区国土空间总体规划（2021-2035年）
3）枣庄市山亭区土地利用变更调查数据（2024年）

4）枣庄市山亭区耕地质量等别变更调查数据

5）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）

6）《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T 2840-2016）

7）项目建设工程设计资料

4.4.2  适宜性评价体系和方法

（1）确定评价范围

对项目区土地复垦方案服务年限内损毁的土地进行评价。本项目具体为复垦责任范围内土地，共计47.6552hm2。

（2）评价单元划分

根据土地损毁类型和损毁程度，以及损毁前的土地利用情况、损毁后的土地特性划分评价单元，单元内部因素应具有同质性，单元间具有差异性。复垦责任范围内土地损毁类型和损毁程度包括挖损和压占两种。

（3）评价体系及方法

评价体系选择二级体系的土地质量序列，通过对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合定性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。

评价体系采用二级体系，分成两个序列，土地适宜类和土地质量等，土地适宜类分适宜类和不适宜类，适宜类下面再续分若干土地质量等。土地质量等分一等地、二等地和三等地，不适宜类不再续分。

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


图4-11    土地适宜性评价系统图

（4）复垦方向的初步确定

土地复垦适宜性评价是以特定复垦方向为前提，对被破坏土地的适宜性做出的判断分析，离开了复垦方向，土地复垦适宜性评价就失去了意义。

确定土地复垦初步方向的步骤为：

1）项目所在地区自然条件分析。

复垦区位于低山丘陵区，地形起伏较大，土层较厚，约80cm，土壤质地为潮褐土，周边农业生产设施基本完善；土地损毁过程中对地形、土壤等各类因素的变化较轻微，对原土地利用地类具有一定适宜性，具备恢复为原有地类的基本条件。

2）政策分析

复垦区各评价单元在山亭区国土空间总体规划（2021-2035年）中位于城镇开发边界及生态保护红线之外，在农用地复垦方向上无强制性政策限制。

根据相关规划，项目区的土地复垦工作应本着因地制宜、合理利用的原则，坚持项目开发与保护、建设与复垦相结合，实现土地资源的永续利用，并与社会、经济、环境协调发展。综合项目区的自然条件和原土地利用状况，项目区的土地复垦方向以耕地为主。

3）公众意愿分析

复垦责任范围内包括部分原有耕地，自然资源主管部门从耕地占补平衡角度出发，提出复垦后耕地面积应做到数量不减少，质量不降低的要求。土地权利人希望土地复垦方向以原状恢复为主，无环境污染及地灾风险隐患。

（5）初步复垦方向

通过以上分析，初步确定LE地块复垦作业区中各评价单元按原地类作为复垦方向；压占土地涉及的复垦作业区中原耕地、原河流的评价单元按原地类作为复垦方向；临时道路类型的评价单元以农村道路为复垦方向；其他评价单元结合原主要地类复垦为林地和园地，林地优先。各评价单元初步复垦方向如下：

	表4-12  拟复垦评价单元初步复垦方向结果表

	复垦工作区
	单元类型
	初步复垦方向
	面积（hm2）

	LA地块
	上水库表土堆存场、场内道路
	旱地
	0.1590

	
	
	乔木林地
	3.9988

	LE地块
	施工供水管线
	原地类（其他园地）
	0.0424

	LF地块
	取水泵站、一级泵站控制室、供水管线
	乔木林地
	0.2310

	
	
	农村道路
	0.0497

	
	
	水库水面
	0.0662

	LG地块
	钢管加工厂
	乔木林地
	2.4187

	
	
	农村道路
	0.0377

	LH地块
	金属结构安装场、施工期机电设备库、钢筋加工厂
	乔木林地
	8.6417

	
	
	农村道路
	0.0087

	LI地块
	综合加工厂
	乔木林地
	1.4919

	
	
	农村道路
	0.0374

	LJ地块
	下水库表土堆存场
	旱地
	4.3954

	LK地块
	毛料转存场、砂石加工系统、混凝土生产系统
	乔木林地
	9.5250

	
	
	农村道路
	0.1580

	LL地块
	污水处理系统、综合加工厂、仓库、机械设备停发场机修汽修站
	果园
	4.6518

	L2号路地块
	L2号临时路
	农村道路
	2.3073

	LN地块
	筹建期标引水上支洞洞口
	乔木林地
	0.7273

	LO-1地块
	通往引水上支洞洞口的临时路
	乔木林地
	3.1848

	
	
	农村道路
	0.0194

	LO-2地块
	
	乔木林地
	0.0618

	LP1地块
	筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂
	乔木林地
	0.6689

	LP2-1地块
	
	乔木林地
	0.1190

	LP2-2地块
	
	乔木林地
	0.0493

	LQ地块
	Y1号路、Y2号路分叉前的汇入口附近临时扩宽路面宽度，便于施工高峰期错车，保证行车安全
	乔木林地
	1.1915

	LR地块
	筹建期承包商营地、钢筋加工厂
	水浇地
	3.3834

	
	
	农村道路
	0.0291


4.4.3  评价结果

通过适宜性评价，确定被损毁土地复垦后的使用方向，是进行土地复垦可行性分析的依据和基础。但是土地复垦适宜性评价与一般的土地适宜性评价有着一定的不同。复垦土地最终的利用方向，除了与其自身的理化性质、损毁状态、区位条件等因素有关外，还与复垦的投入有很大关系。因此土地复垦适宜性结果仅是从土地本身的条件等因素出发得到的，并没有考虑人工干预的程度和力度。如果有足够的经济能力，可以通过加大投资改善土地本身的理化性质，从而改变适宜性评价结果。

因此，基于对待复垦土地损毁预测的土地复垦适宜性评价结果并不是一成不变的，它具有时空性和动态性的特点。随着人们对损毁土地采取复垦措施不同，待复垦土地的适宜类和质量等都会发生变化。

表4-13  各土地复垦评价单元复垦方向结果
	复垦工作区
	单元类型
	原地类
	面积

（hm2）
	初步复垦方向

	LA地块
	上水库表土堆存场、场内道路
	旱地、其他园地、乔木林地、其他林地、田坎
	0.1590
	旱地

	
	
	
	3.9988
	乔木林地

	LE地块
	施工供水管线
	其他园地
	0.0424
	原地类

（其他园地）

	LF地块
	取水泵站、一级泵站控制室、供水管线
	其他园地、农村道路、水库水面
	0.2310
	乔木林地

	
	
	
	0.0497
	农村道路

	
	
	
	0.0662
	水库水面

	LG地块
	钢管加工厂
	其他园地、农村道路
	2.4187
	乔木林地

	
	
	
	0.0377
	农村道路

	LH地块
	金属结构安装场、施工期机电设备库、钢筋加工厂
	其他园地、农村道路
	8.6417
	乔木林地

	
	
	
	0.0087
	农村道路

	LI地块
	综合加工厂
	其他园地、农村道路
	1.4919
	乔木林地

	
	
	
	0.0374
	农村道路

	LJ地块
	下水库表土堆存场
	旱地、其他园地、田坎
	4.3954
	旱地

	LK地块
	毛料转存场、砂石加工系统、混凝土生产系统
	其他园地、特殊用地、农村道路
	9.5250
	乔木林地

	
	
	
	0.1580
	农村道路

	LL地块
	污水处理系统、综合加工厂、仓库、机械设备停发场机修汽修站
	果园、其他园地
	4.6518
	果园

	L2号路地块
	L2号临时路
	其他园地、农村道路
	2.3073
	农村道路

	LN地块
	筹建期标引水上支洞洞口
	其他园地、乔木林地
	0.7273
	乔木林地

	LO-1地块
	通往引水上支洞洞口的临时路
	其他园地、乔木林地、农村道路
	3.1848
	乔木林地

	
	
	
	0.0194
	农村道路

	LO-2地块
	
	其他园地
	0.0618
	乔木林地

	LP1地块
	筹建期施工场地，包括仓库、机械设备停放场、机修汽修站、综合加工厂
	其他园地
	0.6689
	乔木林地

	LP2-1地块
	
	果园、其他园地
	0.1190
	乔木林地

	LP2-2地块
	
	其他园地
	0.0493
	乔木林地

	LQ地块
	Y1号路、Y2号路分叉前的汇入口附近临时扩宽路面宽度，便于施工高峰期错车，保证行车安全
	其他园地
	1.1915
	乔木林地

	LR地块
	筹建期承包商营地、钢筋加工厂
	水浇地、旱地、果园、乔木林地、其他林地、农村道路
	3.3834
	水浇地

	
	
	
	0.0291
	农村道路


4.5 水土资源平衡分析
4.5.1土资源平衡分析

根据《枣庄山亭抽水蓄能电站项目施工组织设计》可知，枣庄山亭抽水蓄能电站主项目表土剥离量如下表所示，可剥离表土234379m³。

表4-14  损毁单元表土剥离工程量统计表
	复垦工作区
	面积（hm2）
	表土剥离量（m3）

	LA
	4.1578 
	0 

	LE
	0.0424 
	127 

	LF
	0.3469 
	2081 

	LG
	2.4564 
	0 

	LH
	8.6504 
	51902 

	LI
	1.5293
	9176 

	LJ
	4.3954 
	26372 

	LK
	9.6830 
	58098 

	LL
	4.6518 
	27911 

	L2号路
	2.3073 
	11537 

	LN
	0.7273 
	3637 

	LO-1
	3.2042 
	16021 

	LO-2
	0.0618 
	309 

	LP1
	0.6689 
	3345 

	LP2-1
	0.1190 
	595 

	LP2-2
	0.0493 
	247 

	LQ
	1.1915 
	5958 

	LR
	3.4125 
	17063 

	合计
	47.6552
	234379 


本方案为临时用地复垦项目，根据耕地60cm、园地、林地50cm表土覆盖厚度计算，需表土覆盖232437m³，因此不需外购客土。剥离剩余表土用于后期（第二期）临时土地复垦表土覆盖。
临时用地项目表土覆盖量见下表。

表4-14  损毁单元表土覆盖工程量统计表
	复垦工作区
	初步复垦方向
	面积
	表土覆盖（m）
	覆土量（m3）

	LA地块
	旱地
	0.1590
	0.6
	954 

	
	乔木林地
	3.9988
	0.5
	19994 

	LE地块
	原地类（其他园地）
	0.0424
	
	

	LF地块
	乔木林地
	0.2310
	0.5
	1155 

	
	农村道路
	0.0497
	
	

	
	水库水面
	0.0662
	
	

	LG地块
	乔木林地
	2.4187
	0.5
	12094 

	
	农村道路
	0.0377
	
	

	LH地块
	乔木林地
	8.6417
	0.5
	43209 

	
	农村道路
	0.0087
	
	

	LI地块
	乔木林地
	1.4919
	0.5
	7460 

	
	农村道路
	0.0374
	
	

	LJ地块
	旱地
	4.3954
	0.6
	26372 

	LK地块
	乔木林地
	9.5250
	0.5
	47625 

	
	农村道路
	0.1580
	
	

	LL地块
	果园
	4.6518
	0.5
	23259 

	L2号路地块
	农村道路
	2.3073
	
	

	LN地块
	乔木林地
	0.7273
	0.5
	3637 

	LO-1地块
	乔木林地
	3.1848
	0.5
	15924 

	
	农村道路
	0.0194
	
	

	LO-2地块
	乔木林地
	0.0618
	0.5
	309 

	LP1地块
	乔木林地
	0.6689
	0.5
	3345 

	LP2-1地块
	乔木林地
	0.1190
	0.5
	595 

	LP2-2地块
	乔木林地
	0.0493
	0.5
	247 

	LQ地块
	乔木林地
	1.1915
	0.5
	5958 

	LR地块
	水浇地
	3.3834
	0.6
	20300 

	
	农村道路
	0.0291
	
	

	合计
	47.6552
	
	232437


4.5.2水资源平衡分析

临时用地拟损毁之前地类为，周边有沟渠等水利设施，设施农用地周边水利设施完善，灌排条件较好。复垦后的水浇地、旱地和果园位于原址，仍采用之前的水利设施进行灌排，故不再做水资源平衡分析。
4.6 复垦的目标任务

本项目复垦责任范围为47.6552hm2，复垦土地面积47.6552hm2，复垦率100%。复垦后水浇地3.3834hm2，旱地3.6192hm2，果园4.6518hm2，其他果园0.0424hm2，乔木林地32.3097hm2，农村道路2.6473hm2，水库水面0.0662hm2，田坎0.9352hm2，复垦率100%。
表4-15  复垦前后土地利用结构调整表
	一级地类
	二级地类
	面积/hm2
	变幅/hm2

	
	
	复垦前
	复垦后
	

	01
	耕地
	102
	水浇地
	1.4947
	3.3834
	1.8887

	
	
	103
	旱地
	0.355
	3.6192
	3.2641688

	02
	园地
	201
	果园
	1.0484
	4.6518
	3.6034

	
	
	204
	其他园地
	42.164
	0.0424
	-42.1216

	03
	林地
	301
	乔木林地
	1.968
	32.3097
	30.3417

	
	
	303
	其他林地
	0.0937
	0
	-0.0937

	09
	特殊用地
	09
	特殊用地
	0.0372
	0
	-0.0372

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0.3590
	2.6473
	2.2883

	11
	水域及水利设施用地
	1103
	水库水面
	0.0662
	0.0662
	0

	12
	其他土地
	1203
	田坎
	0.069
	0.9352
	0.8662312

	合计
	47.6552
	47.6552
	0


5、土地复垦质量要求与复垦措施
5.1 土地复垦质量要求 

根据中华人民共和国国务院《土地复垦条例》（2011）﹑中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），结合本项目自身特点，制定本方案土地复垦标准。农业用地质量标准依据耕地质量验收技术规范（NYT1120-2006）执行。

5.1.1土地复垦技术质量控制标准依据

根据土地复垦项目可行性分析的结果，确定项目破坏土地复垦最终土地利用方向主要为水浇地、旱地、乔木林地、果园，复垦面积为47.6552hm2。本次复垦参考中华人民共和国行业标准《土地复垦质量控制标准》（T D/T 1036-2013）规定复垦类型区标准制订本项目土地复垦标准。

5.1.2土地复垦技术质量控制原则

（1）符合项目区国土空间总体规划及土地复垦规划，强调服从国家长远利益，宏观利益。

（2）依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理。宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔，宜建设则建设。条件允许的地方，应优先复垦为耕地或农用地。

（3）复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调。

（4）保护土壤、水源和环境质量，保护文化古迹，保护生态，防止水土流失，防止次生污染。

（5）坚持经济效益、生态效益和社会效益相统一的原则。

5.1.3复垦标准通则

（1）拟复垦场地背景资料具备，包括工程地质、水文地质、土壤、植被、区域自然环境和简要社会环境等；拟复垦场地原用途的设计资料；复垦场地利用方向设计论证资料等。

（2）拟复垦场地利用类型的选择：应与当地地形、地貌及环境相协调。
（3）拟复垦场地及边坡稳定性可靠，原有工程设施（坝、堤、坎等）稳定（含地震情况下）。
（4）用作复垦场的覆盖材料，不应含有有毒有害成分。如复垦场地含有毒有害成分时，应先处置去除，视其废弃物性质、场地条件、必要时设置隔离层后再行覆盖。

（5）覆盖后的复垦场地规范、平整。覆盖层容重等满足复垦利用要求。

（6）复垦场地有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求。

（7）复垦场地有控制水土流失的措施。
（8）复垦场地有控制污染措施，包括空气、地表水、地下水等。

（9）复垦场地道路、交通干线布置合理。

5.1.4各地块复垦标准
1、LA地块复垦标准

（1）旱地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后旱地为水平梯田，无横向坡度，有效土层厚度≥60cm，有机质含量≥1%，砾石含量≤5%；土壤以潮褐土为主，与周边旱地之间可通达，无高陡边坡阻隔，田面有排水毛沟及边沟，并与周边排水设施联通。耕地产量不低于周边地区同等土地利用类型水平。

（2）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

2、LE地块复垦标准

LE地块复垦方向为原地类，土地恢复原状。实施中土方分层开挖、就地堆放，原土回填。复垦后果园质量标准应与周边果园协调一致。园地产量达到周边地区同等土地利用类型水平。
3、LF地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

（3）水库水面复垦标准

复垦方向为水库水面的土地以其原所在构筑物的质量标准为复垦质量标准，各项质量要求达到相邻同等土地利用类型水平。

4、LG地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

5、LH地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

6、LI地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

7、LJ地块复垦标准

（1）旱地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后旱地为水平梯田，无横向坡度，有效土层厚度≥60cm，有机质含量≥1%，砾石含量≤5%；土壤以潮褐土为主，与周边旱地之间可通达，无高陡边坡阻隔，田面有排水毛沟及边沟，并与周边排水设施联通。耕地产量不低于周边地区同等土地利用类型水平。

8、LK地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

9、LL地块复垦标准

（1）果园的复垦标准

作业区总体复垦方向为原地类，土地恢复原状。实施中土方分层开挖、就地堆放，原土回填。复垦后果园质量标准应与周边果园协调一致。园地产量达到周边地区同等土地利用类型水平。
L2号路地块复垦标准

（1）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

11、LN地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

12、LO-1地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。

13、LO-2地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

14、LP1地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

15、LP2-1地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

16、LP2-2地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

17、LQ地块复垦标准

（1）乔木林地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的乔木林地地形坡度≤30°；有效土层厚度大于等于30cm；有机质含量≥1%；砾石含量≤10%，定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求。

18、LR地块复垦标准

（1）水浇地的复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后水浇地田面坡度为水平田面，地形与相邻水浇地协调无高差；有机质含量≥1%，砾石含量≤5%；土壤以壤土为主，土壤质地及配套设施不低于周边土地水平。耕地产量达到周边地区同等土地利用类型水平。

（2）农村道路复垦标准

根据《土地复垦质量控制标准》中的相关标准，结合项目区实际，复垦后的农村道路应符合《山东省土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）要求。
5.2 预防控制措施
5.2.1 预防控制原则

----土地复垦与生产建设统一规划，生产与土地复垦同步进行的原则

将土地复垦方案纳入生产建设计划，土地复垦要与生产同时进行，使生产对当地的环境影响降到最低。

----源头控制、防复结合的原则

从源头采取预防、控制措施，尽量减少对土地不必要的破坏。坚持预防为主、防治结合、节约用地的原则，使土地资源破坏面积和程度控制在最小范围和最低限度。

----因地制宜，综合利用的原则

土地复垦要按照国土空间总体规划合理确定复垦土地的用途，宜耕则耕，宜林则林，使复垦后的土地得到合理利用。

5.2.2 预防控制措施

预防控制措施包括生态环境影响预防控制措施、地质灾害和水土保护预防控制措施、土地损毁规模和程度的预防控制措施三个方面。

a）生态环境影响预防控制措施

项目区对生态环境的影响包括水环境影响、声环境影响、大气环境影响和生物环境影响。

1）水环境影响预防控制措施：

临建项目建设生产对水环境的影响分地表水环境影响和地下水环境影响。影响源主要是建设生产过程中废水的排放，包括砂石料及混凝土生产系统产生的冲洗废水、机械车辆冲洗产生的含油废水、施工营地产生的生活污水等。

根据施工期污废水主要污染物特征，对不同的污废水采取不同处理方式，施工期砂石料加工系统废水、混凝土拌和系统废水、含油废水、生活污水等废水处理后回用处理。

各种污废水处理及回用去向见下表。

表5-1  各种废水处理及回用去向和排放规划

	污废水种类
	处理方案
	处理后回用途径
	处理水质要求

	砂石料系统和混凝土系统冲洗废水
	细砂回收＋厢式压滤机
	砂石料加工自身回用
	SS≤100mg/L

	含油废水
	隔油沉淀
	出水用于车辆冲洗及工程区除尘
	石油类≤5mg/L；
SS≤70mg/L

	生活污水
	隔油池＋化粪池＋成套生活污水处理装置
	回用于施工区绿化浇灌或场地洒水抑尘
	浊度≤10ntu、bod5≤10mg/L


各种处理方案工艺流程如下：
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图5-1  砂石料生产系统废水处理工艺流程示意图
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图5-2  混凝土废水处理系统工艺流程示意图
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图5-3  机修、汽修废水处理系统工艺流程示意图
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图5-4  施工期生活污水处理流程图

2）声环境影响预防控制措施：

临建项目建设生产对声环境的影响主要为噪声。包括运输机械、加工工厂和混凝土生产系统产生的噪声。具体防噪措施如下：

合理安排施工时间，夜间控制行车，尽量避免高噪声施工活动在夜间进行。

在加工设备的底部加设隔振、减振装置。

砂石料加工系统厂区外围设置临时围护，降低对周围声环境的影响。

混凝土拌和系统选用全封闭式的拌和楼，内部应用多孔性吸声材料。如非施工高峰期间，尽量避免夜间进行生产。

施工运输车辆禁止高音鸣号，尽可能减少夜间车辆行驶。
3）大气环境影响预防控制措施：

临建项目建设生产对大气环境的影响包括道路及材料装卸扬尘、机械燃油废气、加工厂生产粉尘等。

①粉尘防治措施
在多粉尘作业面、场地配备人员及设备进行定期洒水。

砂石料加工和混凝土搅拌系统安装除尘设施，厂区外围设置临时围护，减小对周围环境空气的影响。

施工现场装配防尘喷雾车，施工机械上安装喷淋系统，每天定时洒水降尘。

②机械燃油废气及附属工厂产生的废气防治措施

施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油。

执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。

机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。

③道路扬尘防治措施
施工车辆途经敏感点附近的地方设置限速标志，防止车速过快产生扬尘污染环境，影响居民健康和正常生活。

施工阶段配备洒水车对汽车行驶路面勤洒水，无雨日1天洒水3～4次，在干燥大风天气情况下洒水频率加密。

做好运输车辆的密封和车辆保洁，减少因弃渣、砂、土的外泄造成的扬尘污染
4）生物环境影响预防控制措施：

①陆生植物保护措施

在施工人员进场后，应加强生态环境和动植物保护宣传教育。施工人员和机械作业应在工程用地范围内活动，不得进入周边生态保护红线、自然保护区、森林公园等区域。施工过程中，如有发现珍稀保护野生植物和资源植物，应首先选择进行避让，对发现的珍稀保护野生植物和资源植物采取挂牌、设置围栏等方式进行就地保护；如果实在无法进行避让，应该进行移栽，迁入上、下库业主现场办公区进行就近保护，并挂牌进行标识。

②陆生动物保护措施

建设单位组织编印宣传资料，向承包商、施工及工程管理人员等宣传《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规及保护野生动物的重要意义，提高施工有关人员的自然保护、生物多样性保护意识，严禁捕猎野生动物。在施工工地的显要处竖立广告牌，图文并茂地介绍工程区域内现存的野生动物生存状况及对生态环境平衡的重要意义。

施工区域内人类活动的增加，会增加环境污染隐患。加强施工机械和运输车辆管理和维修，防止车辆管理不善可能引起跑、冒、滴、漏使油污进入水体。维护施工机械，降低工程机械噪声振动，减少夜间施工。

工程所在区域动物以小型为主，虽然随着工程的进度该部分动物会自动迁移至周围适生环境，但为了减少对其影响，需对施工人员进行珍稀濒危保护教育，提高环保意识，施工期间如发现珍稀保护动物应及时上报，并采取一定措施辅助其迁移周边生境中。

在车辆行驶时如遇野生动物需减速缓行，以免伤及，施工期间如误伤野生动物，应立即送往当地野生动物救助机构进行抢救。

③水生生物保护措施

加强施工管理，禁止施工期间废水排入周边地表水体。上、下水库清理过程尽可能将可能成为未来库区本底营养源的植被残枝清理干净。

加强厂区生活污水的回用管理，建立必要的污水处理设施，严禁生活污水直接排入流域内。

加强宣传，制定生态环境保护手册，增强施工人员的环保意识。

建立和完善鱼类资源保护的规章，严禁施工人员下河捕捞。

b）水土保持和地质灾害预防控制措施
1）表土保护应剥尽剥，对项目区内耕地、园地、林地、草地等具有剥离条件的地块进行表土剥离，剥离厚度根据现场土壤条件确定，应剥尽剥。

2）施工边坡布设截排措施，布设截水沟、马道排水沟、沉沙池等。
3）局部高陡下坡面坡脚设置挡渣栅栏进行临时拦挡，并根据内部石渣积累情况不定期进行清理。

4）排土场、废石场分层碾压，合理设计边坡，坡角布设挡墙拦挡。

5）栽植林草，及时覆绿。

c）土地损毁规模和程度的预防控制措施
1）划线放界，严格控制施工边界，严防超边界施工。

2）表土应剥尽剥，堆存期植草养护，减少土壤养分流失，确保土地复垦土壤质量。

3）优化施工工序，对有条件的地块边破坏边复垦，减少土地损毁时间。

4）管道工程施工时，应对表土层、心土层、底土层分层开挖，分层回填。保持回填后土壤结构。

5）场平土地削放坡及挡排设计时应考虑复垦覆土需要，做好建设工程与复垦工程衔接。

6）原耕地单元，在施工期作业时应优化设计，控制削放坡坡度，并修筑梯田田面平台和田坎，使地形达到土地复垦质量控制标准要求。

7）表土堆存场在表土取用时应根据取用量和留存量细化设计，对取用后地形做出先期规划。

5.3 复垦措施
5.3.1 工程技术措施

（1）工程复垦阶段的目的和任务

工程复垦阶段的目的是完成规划的复垦工程量，为后期复垦奠定基础，使土地达到可利用状态。

在复垦规划阶段，对复垦工程各项任务和进度都进行了详细的规划。本阶段的任务主要是按规划实施，其实质是各项土地整治工程的实施。由于各种土地利用方向和基本条件不同，工程内容也有所差异。依据国内外复垦实践，工程复垦可以概括为：

将施工建设与复垦工艺结合起来。复垦工艺与施工建设的有效结合不仅提高了复垦效率而且充分利用了已有设备和人员，从而提高了整体效率和效益。

（2）表土覆盖
对于复垦工作来说，表层土壤的剥离及堆放具有重要的意义。表层土壤不仅是复垦土地的覆土来源，也是减少复垦投资，保护土地资源的重要措施。表土是耕作层的土壤，一般是指表层30cm厚度的土壤，是含有机质和微生物最多的土层，有利于植物和农作物的生长，要采取措施加以保护。该项目开工建设前将表土剥离后堆放在表土堆存场管护，对表土临时堆置场地采取必要防护措施，后期复垦时将利用其进行表土覆盖。根据《设计》，表土堆存采用自下而上的方式分台阶堆存，台阶高15m，台阶边坡1:3.0，马道宽2m，堆存场坡脚采用钢筋石笼挡渣墙进行挡护。
（3）清理工程

施工场地为施工方便，一般将场地地面硬化，硬化厚度根据项目设计确定。复垦时需要拆除硬化地面、清理残留碎石、拆除材料运出。此过程可用破碎机、挖掘机、拖式铲运机、自卸汽车等完成此项作业

（4）平整工程

待建设项目结束后，对其损毁的临时用地利用机械平整场地，在靠近道路的农田旁预留排水沟，以防止积水冲刷复垦后的农用地。对平整后的土场四周进行分割打埂，以防止水土流失，在此基础上找准平面进行复垦。其基本要求是：①平整后的田面坡度应满足灌水要求。根据灌水方向保持一定的坡度，对旱作地面灌溉田面坡度应满足畦、沟灌溉水技术要求；②满足一定的平整精度，地面高差控制在±5cm以内；③平整后的土地应保持一定的肥力，为此平整时应尽量保留表土。平整时可选用拖式铲运机、自行式平地机或者推土机完成。本复垦方案拟采用的土地复垦工程技术措施如下：

表5-2  土地复垦工程技术措施表

	复垦工作区
	初步复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施

	LA地块
	旱地
	0.159
	1
	表土覆盖

	
	
	
	2
	土地平整

	
	
	
	3
	土地松翻

	
	
	
	4
	撒播生物菌肥

	
	
	
	5
	田坎修筑

	
	
	
	6
	土方开挖

	
	
	
	
	截排水渠修筑

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	乔木林地
	3.9988
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LE地块
	其他园地
	0.0424
	1
	土壤监测

	LF地块
	乔木林地
	0.231
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0497
	1
	道路维修

	
	水库水面
	0.0662
	1
	-

	LG地块
	乔木林地
	2.4187
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0377
	1
	道路维修

	LH地块
	乔木林地
	8.6417
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0087
	1
	道路维修

	LI地块
	乔木林地
	1.4919
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0374
	1
	道路维修

	LJ地块
	旱地
	4.3954
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	土地松翻

	
	
	
	6
	撒播生物菌肥

	
	
	
	7
	田坎修筑

	
	
	
	8
	土方开挖

	
	
	
	
	截排水渠修筑

	
	
	
	9
	土壤监测

	LK地块
	乔木林地
	9.525
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.158
	1
	道路维修

	LL地块
	果园
	4.6518
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	果树栽植（桃树）

	
	
	
	6
	土壤监测

	L2号路地块
	农村道路
	2.3073
	1
	道路保留

	LN地块
	乔木林地
	0.7273
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LO-1地块
	乔木林地
	3.1848
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0194
	1
	道路维修

	LO-2地块
	乔木林地
	0.0618
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LP1地块
	乔木林地
	0.6689
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LP2-1地块
	乔木林地
	0.119
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LP2-2地块
	乔木林地
	0.0493
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LQ地块
	乔木林地
	1.1915
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）

	
	
	
	6
	栽植绿肥

	
	
	
	7
	土壤监测

	LR地块
	水浇地
	3.3834
	1
	表土覆盖

	
	
	
	2
	土地平整

	
	
	
	3
	土地松翻

	
	
	
	4
	撒播生物菌肥

	
	
	
	5
	田坎修筑

	
	
	
	6
	土壤监测

	
	农村道路
	0.0291
	1
	混凝土场地拆除

	
	
	
	2
	建渣清运

	
	
	
	3
	表土覆盖

	
	
	
	4
	土地平整

	
	
	
	5
	道路维修


5.3.2 生物和化学措施

生物和化学复垦的基本原则是通过生物改良措施，改善土壤环境，培肥地力。利用生物措施恢复土壤有机肥力及生物生产能力的技术措施，包括利用微生物活化剂或微生物与有机物的混合剂，对复垦后的贫瘠土地进行熟化，以恢复和增加土地的肥力和活性，以便用于农业生产。项目土壤系统生态恢复的主要目的是建立适宜植物生长的土壤层，以迎合绿色植物恢复的需要，它是临时用地项目生态恢复的重要环节，是地表植被恢复的第一步。拟采用的具体措施如下

1）对拟复垦为耕地的地块进行培肥翻耕，肥料采用生物菌肥，撒播后翻耕，以达到土肥相融效果。

2）对拟复垦为林园地的地块栽植绿肥。

3）表土堆存期栽植绿肥，养护土壤。

表5-3  生物化学措施表
	复垦工作区
	初步复垦方向
	生物化学措施

	LA地块
	旱地
	撒播生物菌肥

	
	乔木林地
	栽植绿肥

	LE地块
	原地类（其他园地）
	栽植绿肥

	LF地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	
	水库水面
	

	LG地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	LH地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	LI地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	LJ地块
	旱地
	撒播生物菌肥

	LK地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	LL地块
	果园
	撒播生物菌肥

	L2号路地块
	农村道路
	

	LN地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LO-1地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	
	农村道路
	

	LO-2地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LP1地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LP2-1地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LP2-2地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LQ地块
	乔木林地
	栽植绿肥

	LR地块
	水浇地
	撒播生物菌肥

	
	农村道路
	


5.4 监测措施
土地复垦效果监测是对土地复垦区域内复垦前后的土地利用状况的动态变化进行定期或不定期的监测管理，其目的在于获取准确的土地复垦后利用变化情况，检验土地复垦成果以及建设过程中遭到破坏的土地是否得到了“边破坏、边复垦”，是否达到土地复垦方案提出的目标和国家规定的标准，判断项目复垦工程技术合理性，及时对土地复垦工程进行修改或完善。本项目的土地复垦效果监测，指对复垦责任范围的各类用地面积的变化、复垦责任范围土壤属性等的变化情况，重点是土壤质量、复垦植被监测。

（1）监测对象

监测主要包括复垦区内耕地、林地、园地。

（2）监测时间和频率

在复垦工程完成后当年监测一次，3年管护期内每年各监测一次。对测量结果及时整理，分析前后变化及发展趋势。
（3）监测内容

对复垦植被监测内容包括：全氮，电导率、pH值，有机质含量，速效钾，有效磷及水溶性盐含量等指标。
（4）监测方法

由业主出资，委托有资质的专业机构进行。

（5）采样点布设

按复垦单元布设土壤理化指标采样点每个复垦单元布设1个采样点，样品采集采用等量混合法采集。
5.5管护措施
通过分析复垦责任范围的气象、水文等影响生态重建的因素，此复垦工程中的抚育管护重点是园地、林地的管护（耕地复垦后交由所有权人，由所有权人进行管护）。本项目设计管护时间为3年，管护费用计入复垦投资。

1）含有害物质的建材如水泥、化学品等不得堆放在沿线河流、灌渠、鱼塘、水井等水体附近。堆放点应设棚加盖，防止被雨水冲刷污染水体和土壤。

2）施工机械和运输车辆冲洗废水，必须经过隔油沉淀后，才能排入当地水体。

3）严禁施工机械漏油或化学物品进入水体和土壤，废弃的化学物品等有害物质应分类收集处理，对保养机具的油抹布应单独收集进行焚烧处理。

（1）防冻

本区冬季最长，夏季次之，春季略长于秋季，具有冷热持续较长的特点。因此特别注意防冻措施。在适当的季节种植农作物和植树，在初春或秋后种植，争取在入冬之前培育为壮苗。

（2）施肥

复垦区主要靠种植绿肥作物以及植物的枯枝落叶等来增加土壤营养物质，少量的无机肥也可适当使用，以提高苗木的成活率和生长速度。施化肥对于植被的快速成长以及成材来说是必需的，合理增施化肥也是完全符合自然规律的仿生栽培措施的。复垦责任范围在土地复垦与生态重建的同时，必须遵循“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，对复垦责任范围的土地损毁实施预防与控制的措施。

（3）预防水土污染及流失

1）含有害物质的建材如水泥、化学品等不得堆放在沿线河流、灌渠、鱼塘、水井等水体附近。堆放点应设棚加盖，防止被雨水冲刷污染水体和土壤。

2）施工机械和运输车辆冲洗废水，必须经过隔油沉淀后，才能排入当地水体。

3）严禁施工机械漏油或化学物品进入水体和土壤，废弃的化学物品等有害物质应分类收集处理，对保养机具的油抹布应单独收集进行焚烧处理。

4）把调节地表径流、减少坡地径流放在首位。为此，要提高土壤透水性及持水能力；在斜坡上修筑拦蓄径流或安全排导径流的工程设施，改变局部地形；利用植被调节、吸收地表径流。

5）提高土壤的抗蚀性。可采用改变小地形、增施有机肥料、种植根系固土作用强的作物、施用土壤聚合剂等措施。增加植被覆盖率，提高植被的防护作用。可营造水土保持林，涵养水源，调节地表径流，防止侵蚀。

6）对于已受侵蚀的土地，除防止进一步遭受侵蚀外，要辅以改良土壤物理、化学性质，提高土壤肥力的措施，把土地的保护与改良结合起来。

7）因地制宜地进行水土保持规划与设计，采用综合治理措施要充分考虑不同地区的自然条件、水土流失特点及社会经济条件。
6、土地复垦工程设计及工程量测算
6.1 工程设计
6.1.1土壤剥覆工程

a）表土剥离

各场地开工建设前将各个地块剥离的表土运至上水库表土堆场和下水库表土堆场堆存。

各类型单元表土剥离量详见土资源平衡分析小节中损毁单元表土剥离工程量统计表。

b）表土覆盖

LE地块管道安装复垦作业区内表土覆盖使用场内就地堆存的表土。

LF地块、LG地块、LH地块、LI地块、LK地块、LL地块、LN地块、LO-1地块、LO-2地块、LP1地块、LP2-1地块、LP2-2地块、LQ地块、LR地块等地块表土覆盖调运表土堆场内的表土进行覆盖。

各类型单元表土覆盖厚度详见土资源平衡分析小节中损毁单元表土覆盖工程量统计表。

回覆表土自然沉降，回覆施工时应充分考虑土壤沉降因素确定标高。

6.1.2平整工程

土地平整用于构筑较为平整的耕作种植田面，采用推土机推平。土地松翻用于疏松土层，采用推土机推松，推松厚度0.5m。

6.1.3坡面工程

田坎修筑工程位于LA地块和LJ地块中的原耕地类型单元，田坎采用干砌石挡墙，高1m，顶宽0.2m，外坡60°。

6.1.4 生物化学工程

复垦方向为耕地的单元撒播生物菌肥，生物菌肥选择有机质含量≥60%，有效活菌数≥5亿/g，每公顷撒播300kg，撒播后翻耕，以达到土肥相融。

在所有复垦为园地、林地的单元栽植绿肥。栽植绿肥工程采用撒播草籽工艺，草籽选择胡枝子、白羊草和结缕草的混播草种，混合比例1：6：3，混播草籽密度为80kg/hm2。

表土封存期间，对堆存的表土进行养护。通过种植绿肥增加土壤有机质，同时可以有效防止水土流失。由于项目工期较长，表土的堆存及取用是一个持续过程，在表土的堆存期内，随着表土的运入及运出，对破坏的堆存地面及时撒播草籽，予以养护。

6.1.5清理工程

清理工程主要是对复垦责任范围内建筑物、构筑物、硬化地面、设备基础等进行拆除，拆除采用挖掘机破拆。

根据甲方提供的设计资料，本项目建构筑物混凝土方量为54149m3，本次拆除量采用设计资料中方量进行估算。其中钢构拆除一般有材料回收单位负责，不再纳入工程内容，拆除主要针对建筑中的砌体及砼基础等，拆除的建渣运至就近垃圾处理厂内填埋。

6.1.6林草恢复工程

复垦方向为果园的栽植果树，果树选择桃树，树苗地径4-5cm，株行距4×4m，每公顷栽植约625株。

复垦方向为乔木林地的栽植乔木。造林选择刺槐、侧柏混交林，栽植密度3×3m，带状混交，种植比1：1，苗木选用2年~5年生壮苗，胸径2cm～4cm，苗高大于1.0m，每公顷栽植约1111株。
6.1.7灌排工程

边坡修整工程位于LE地块、LF地块管道安装中原沟渠、水库水面等用地。参考所属原地块标准对损毁边坡进行修整。

6.1.8疏排水工程

疏排水工程为上水库表土堆存场、下水库表土堆存场复垦区类型单元截排水渠修筑。沿堆土场后部及两侧设置截水沟，在马道内侧设置排水沟，马道排水沟最终顺接汇入两侧截水沟。截排沟为梯形断面，底宽0.6m，深1.0m，两侧边坡1:0.75，C20混凝土衬砌厚30cm。
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图6-1   截水沟横断图
6.1.9道路工程

道路工程位于LF地块、LG地块、LH地块、LI地块、LK地块、L2号路地块、LO-1地块、LR地块复垦作业区中原农村道路用地。对压占破坏的道路进行修复。修复面积按10%计，修筑标准参考原有道路标准。

6.1.10监测工程

对复垦后的耕地、园地、林地进行土壤监测。每个复垦单元布设一个采样点，总计18个监测点。复垦完成后当年检测1次，3年管护期内每年监测1次。

6.1.11管护工程

复垦后的土地管护期3年，复垦后土地管护主体和管护实施人为国网新源（枣庄）抽水蓄能有限公司。管护责任主要为土地利用属性的保持及地力保持。管护期内应保持林地及园地的种植属性；科学种植，保持及培育地力。

6.2 工程量测算
6.2.1 LA地块临时用地复垦作业区工程量测算

LA地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为旱地和乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-1  LA地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LA地块
	旱地
	0.159
	1
	表土覆盖
	954
	m³

	
	
	
	2
	土地平整
	954
	m³

	
	
	
	3
	土地松翻
	0.159
	hm2

	
	
	
	4
	撒播生物菌肥
	47.7
	kg

	
	
	
	5
	田坎修筑
	121
	m³

	
	
	
	6
	土方开挖
	568 
	m³

	
	
	
	
	截排水渠修筑
	568 
	m³

	
	
	
	7
	土壤监测
	1
	处

	
	乔木林地
	3.9988
	1
	混凝土场地拆除
	319 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	319 
	m³

	
	
	
	3
	表土覆盖
	19994 
	m³

	
	
	
	4
	土地平整
	19994 
	m³

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）
	2221 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	2221 
	株

	
	
	
	6
	栽植绿肥
	3.9988
	hm2

	
	
	
	7
	土壤监测
	1
	处


6.2.2 LE地块复垦作业区工程量测算

LE地块复垦作业区分为1个复垦单方向，复垦为其他园地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-2  LE地块工程量测算

	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LE地块
	其他园地
	0.0424
	1
	表土剥离
	127
	m³

	
	
	
	2
	表土覆盖
	212.0 
	m³

	
	
	
	3
	土地平整
	212.0 
	m³

	
	
	
	4
	土壤监测
	1
	处


6.2.3 LF地块复垦作业区工程量测算

LF地块复垦作业区分为3个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路和水库水面。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-3  LF地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LF地块
	乔木林地
	0.231
	1
	混凝土场地拆除
	125 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	125 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	2081
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	1155
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	1155
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	128 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	128 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.231
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0497
	1
	道路维修
	50 
	㎡

	
	水库水面
	0.0662
	1
	-
	-
	-


6.2.4 LG地块复垦作业区工程量测算
LG地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-4  LG地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LG地块
	乔木林地
	2.4187
	1
	混凝土场地拆除
	4740.1 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	4740.1 
	m³

	
	
	
	3
	表土覆盖
	12094 
	m³

	
	
	
	4
	土地平整
	12094 
	m³

	
	
	
	5
	乔木栽植（刺槐）
	1344 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	1344 
	株

	
	
	
	6
	栽植绿肥
	2.4187
	hm2

	
	
	
	7
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0377
	1
	道路维修
	38 
	m2


6.2.5 LH地块复垦作业区工程量测算
LH地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-5  LH地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LH地块
	乔木林地
	8.6417
	1
	混凝土场地拆除
	10314.22 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	10314.22 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	51902
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	43209 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	43209 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	4800 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	4800 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	8.6417
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0087
	1
	道路维修
	9 
	㎡


6.2.6 LI地块复垦作业区工程量测算
LI地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-6  LI地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LI地块
	乔木林地
	1.4919
	1
	混凝土场地拆除
	6238 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	6238 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	9176
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	7460 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	7460 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	829 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	829 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	1.4919
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0374
	1
	道路维修
	37 
	㎡


6.2.7 LJ地块复垦作业区工程量测算
LJ地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为旱地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-7  LJ地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LJ地块
	旱地
	4.3954
	1
	混凝土场地拆除
	2697
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	2697 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	26372
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	26372 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	26372 
	m³

	
	
	
	6
	土地松翻
	4.3954
	hm2

	
	
	
	7
	撒播生物菌肥
	1318.62
	kg

	
	
	
	8
	田坎修筑
	111
	m³

	
	
	
	9
	土方开挖
	541
	m³

	
	
	
	
	截排水渠修筑
	541
	m³

	
	
	
	10
	土壤监测
	1
	处


6.2.8 LK地块复垦作业区工程量测算
LK地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-8  LK地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LK地块
	乔木林地
	9.525
	1
	混凝土场地拆除
	7199 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	7199 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	58098
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	47625 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	47625 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	5291 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	5291 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	9.525
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.158
	1
	道路维修
	158 
	㎡


6.2.9 LL地块复垦作业区工程量测算

LL地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为果园。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-9  LL地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LL地块
	果园
	4.6518
	1
	混凝土场地拆除
	296.18 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	296.18 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	27911
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	23259 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	23259 
	m³

	
	
	
	6
	果树栽植（桃树）
	1454 
	株

	
	
	
	7
	土壤监测
	1
	处


6.2.10 L2号路地块复垦作业区工程量测算

L2号路地块复垦作业区保留为农村道路。

表6-10  L2号路地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	L2号路地块
	农村道路
	2.3073
	1
	道路保留

维修10%
	2307
	m2


6.2.11 LN地块复垦作业区工程量测算
LN地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-11  LN地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LN地块
	乔木林地
	0.7273
	1
	混凝土场地拆除
	4934 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	4934 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	3637
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	3637 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	3637 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	404 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	404 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.7273
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.12 LO-1地块复垦作业区工程量测算
LO-1地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为乔木林地、农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-12  LO-1地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积
	工程措施
	工程量
	单位

	LO-1地块
	乔木林地
	3.1848
	1
	混凝土场地拆除
	6523 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	6523 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	16021
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	15924 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	15924 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	1769 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	1769 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	3.1848
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0194
	1
	道路维修
	19
	㎡


6.2.13 LO-2地块复垦作业区工程量测算
LO-2地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-13  LO-2地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LO-2地块
	乔木林地
	0.0618
	1
	混凝土场地拆除
	33 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	33 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	309
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	309 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	309 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	34 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	34 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.0618
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.14 LP1地块复垦作业区工程量测算
LP1地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-14  LP1地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LP1地块
	乔木林地
	0.6689
	1
	混凝土场地拆除
	3499.70 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	3499.70 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	3345
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	3345 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	3345 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	372 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	372 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.6689
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.15 LP2-1地块复垦作业区工程量测算
LP2-1地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-15  LP2-1地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LP2-1地块
	乔木林地
	0.119
	1
	混凝土场地拆除
	64 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	64 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	595
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	595 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	595 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	66 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	66 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.119
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.16 LP2-2地块复垦作业区工程量测算
LP2-2地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-16  LP2-2地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LP2-2地块
	乔木林地
	0.0493
	1
	混凝土场地拆除
	27 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	27 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	247
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	247 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	247 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	27 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	27 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	0.0493
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.17 LQ地块复垦作业区工程量测算
LQ地块复垦作业区分为1个复垦方向，复垦为乔木林地。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-17  LQ地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LQ地块
	乔木林地
	1.1915
	1
	混凝土场地拆除
	643 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	643 
	m³

	
	
	
	3
	表土剥离
	5958
	m³

	
	
	
	4
	表土覆盖
	5958 
	m³

	
	
	
	5
	土地平整
	5958 
	m³

	
	
	
	6
	乔木栽植（刺槐）
	662 
	株

	
	
	
	
	乔木栽植（侧柏）
	662 
	株

	
	
	
	7
	栽植绿肥
	1.1915
	hm2

	
	
	
	8
	土壤监测
	1
	处


6.2.18 LR地块临时用地复垦作业区工程量测算

LR地块复垦作业区分为2个复垦方向，分别复垦为水浇地和农村道路。根据前文叙述的工程设计参数和本地块单元面积测算出具体工程量，具体工程量见下表。
表6-18  LR地块复垦作业区工程量测算
	复垦单元
	复垦方向
	面积

（hm2）
	工程措施
	工程量
	单位

	LR地块
	水浇地
	3.3834
	1
	表土剥离
	17063
	m³

	
	
	
	2
	表土覆盖
	20300 
	m³

	
	
	
	3
	土地平整
	20300 
	m³

	
	
	
	4
	土地松翻
	3.3834
	hm2

	
	
	
	5
	撒播生物菌肥
	1015.02
	kg

	
	
	
	6
	田坎修筑
	138
	m³

	
	
	
	7
	土壤监测
	1
	处

	
	农村道路
	0.0291
	1
	混凝土场地拆除
	6496.09 
	m³

	
	
	
	2
	建渣清运
	6496.09 
	m³

	
	
	
	3
	表土覆盖
	87 
	m³

	
	
	
	4
	土地平整
	87 
	m³

	
	
	
	5
	道路维修
	29 
	m2


6.2.19工程量汇总

表6-19  土地复垦工程项目汇总
	工程项目
	工程量
	单位

	一、土壤重构工程
	1、土壤剥覆
	①
	表土剥离
	234379 
	m³

	
	
	②
	表土覆盖
	232646 
	m³

	
	2、平整工程
	①
	土地平整
	232646 
	m³

	
	
	②
	土体松翻
	7.9378
	hm2

	
	3、坡面工程
	①
	田坎修筑
	370 
	m³

	
	4、生物化学工程
	①
	撒播生物菌肥
	2381.34
	kg

	
	
	②
	栽植绿肥
	32.3097
	hm2

	
	5、清理工程
	①
	混凝土场地拆除
	54149 
	m³

	
	
	②
	建渣清运
	54149 
	m³

	二、植被重建工程
	1、林草恢复工程
	①
	栽植乔木（侧柏）
	17949 
	株

	
	
	②
	栽植乔木（国槐）
	17949 
	株

	
	
	③
	果树栽植（桃树）
	1454 
	株

	
	
	④
	挖穴
	37350 
	个

	三、配套工程
	1、疏排水工程
	①
	土方开挖
	1109
	m³

	
	
	②
	截排水渠修筑
	1109 
	m³

	
	2、道路工程
	①
	道路维修
	2647.2
	m2

	四、监测与管护工程
	1、监测工程
	①
	土壤监测
	72
	点次

	
	2、管护工程
	①
	园地、林地
	36.9615
	hm2


7、土地复垦投资概算
7.1 概算说明
7.1.1概算依据

（1）《山东省土地整治项目预算定额标准》（2023.12）；

（2）《水土保持工程概算定额》（水利部2025年4月）；

（3）《山东省土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2023.12）

（4）部分材料价格通过目前的市场调查获得；

（5）《关于进一步明确全面推开营改增试点后我省土地整治项目预算定额标准过渡规定的通知》（鲁财综[2016]49号）。

7.1.2 费用组成

1、工程施工费

工程施工费是指在复垦过程中采用工程措施和生化措施进行复垦而发生的一切费用的总和。工程施工费包括直接费、间接费、利润、价差、未计价材料费和税金。工程施工费费用构成见下表。

表7-1   工程施工费费用构成表
	序号
	费用名称
	计算式

	1
	直接费
	直接工程费+措施费

	2
	间接费
	直接费（或人工费） ×费率

	3
	利润
	〔直接费+间接费（或人工费）〕×费率

	4
	价差
	定额材料用量×（材料价格－限定价格）

	5
	未计价材料费
	未计价材料用量×材料预算价格

	6
	税金
	（直接费＋间接费＋利润＋材料价差+未计价材料费）

×增值税率

	7
	工程施工费
	1+2+3+4+5+6


（1）直接费

直接费指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

1）直接工程费

直接工程费是指直接用于工程施工，并构成工程实体或有助于工程形成的各种直接工程费用，包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费＝定额劳动量（工日）×人工单价（元/工日）。

依据《山东省土地整治项目预算定额标准（2023年版）》，人工单价为108.9元/工日。

材料费＝定额材料用量×材料单价。

在材料费的计算中，材料用量参照《山东省土地整治项目预算定额标准（2023年版）》。材料单价依据造价信息，不足部分依据实地调查的材料价格信息。

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

在施工机械使用费的计算中，定额机械使用量和施工机械台班费依据《山东省土地整治项目预算定额标准（2023年版）》计取。

2）措施费

措施费指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、安全施工措施费、环保施工措施费。其费率参照《山东省土地整治项目预算定额标准（2023年版）》。详见下表。
表7-2  措施费费率表
	费用分类
	工程类别
	计算基础
	费率（%）
	备注

	临时设施费
	建筑工程
	土方工程
	直接工程费
	2
	电力工程不计

取临时设施费

	
	
	石方工程
	直接工程费
	2
	

	
	
	砌体工程
	直接工程费
	2
	

	
	
	混凝土工程
	直接工程费
	3
	

	
	
	农用井工程
	直接工程费
	3
	

	
	
	其他工程
	直接工程费
	2
	

	
	安装工程
	设备及金属结构件安装工程
	直接工程费
	3
	电力工程不计

取临时设施费

	冬雨季施工增加费
	建筑工程、安装工程
	直接工程费
	1
	

	夜间施工增加费
	建筑工程
	直接工程费
	0.2
	连续作业

	
	安装工程
	直接工程费
	0.5
	连续作业

	施工辅助费
	建筑工程
	直接工程费
	0.7
	

	
	安装工程
	直接工程费
	1
	

	安全施工措施费
	建筑工程
	直接工程费
	0.2
	

	
	安装工程
	直接工程费
	0.3
	

	环保施工措施费
	建筑工程、安装工程
	直接工程费
	2.5
	电力工程不计取此项费用


（2）间接费

间接费指施工单位为工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用，包括规费和企业管理费。其费率参照《山东省土地整治项目预算定额标准（2023年版）》，详见下表。

表7-3  间接费费率表

	工程类别
	计算基础
	费率（%）
	备注

	建筑工程
	土方工程
	直接费
	10.5
	

	
	石方工程
	直接费
	10.5
	

	
	砌体工程
	直接费
	13
	

	
	混凝土工程
	直接费
	10.5
	

	
	农用井工程
	直接费
	9.5
	

	
	电力建筑工程
	人工费
	15
	

	
	其他工程
	直接费
	10
	

	安装工程
	设备及金属结构件安装工程
	人工费
	60
	

	
	电力安装工程
	人工费
	22
	


（3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。其计算基础是直接费（不含材料价差）和间接费之和，费率为3%。

（4）预备费

预备费包括基本预备费和价差预备费。

①基本预备费

基本预备费指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。根据有关规定，可按工程施工费、设备购置费与其他费用之和乘以费率计算，其中，可行性研究阶段不可预见费费率为5%，规划设计阶段不可预见费费率为3%，本次费率按5%计取。

②价差预备费
价差预备费是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起的预测预留费用。费用内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。由于其他费用中已包含前期工作费，而这部分费用不会产生价差预备费，因此在计算价差预备费的时候以静态总投资费用减去前期工作费用作为计算基数。

根据近年物价通胀情况及项目区的实际情况，本方案暂定年物价上涨指数为6.0%。价差预备费计算公式如下：
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式中：E——价差预备费
N——合理建设工期

n——施工年度

Fn----第n年的分年度投资

P——年物价指数。

（5）税金

税金为增值税额。

增值税额=（直接费十间接费十利润十材料补差+未计价材料费）×增值税率。现行增值税税率为9%。

2、其他费用
其他费用由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费等组成。

①前期工作费

前期工作费包括土地清查费、土地复垦方案编制费、勘测费、设计费以及为保证项目开展的科学研究试验等费用。结合生产建设项目土地复垦特点，前期工作费按工程施工费的5%计取。

②工程监理费

项目承担单位委托具有工程资质的单位，按照国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用，工程监理费按工程施工费的1.5%计取。

③竣工验收费

竣工验收费指土地复垦工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包括竣工验收与决算费、项目决算审计费、土地重估与登记费、永久基本农田重划与标记设定费等费用。竣工验收费按工程施工费的3%计取。

④业主管理费

管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费之和的2%计取。

3、监测管护费

①监测费：本方案设计的土壤质量监测费用均按照《山东省地质勘查预算标准》（鲁财资环〔2020〕30号）价格计算，土壤质量监测费用共计350元/次·点。每复垦单元设置测点一处，管护期每年监测一次，共72次。

②管护费：是对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性地巡查、补植、除草、施肥、修枝、喷药等管护工作所发生的费用。后期管护时间为3年。

4、预备费：包括基本预备费和价差预备费。

①基本预备费

基本预备费指在施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的费用。根据有关规定，可按工程施工费、设备购置费与其他费用之和乘以费率计算，其中，可行性研究阶段不可预见费费率为5%，规划设计阶段不可预见费费率为3%，本次费率按5%计取。

②价差预备费
价差预备费是指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起的预测预留费用。费用内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。由于其他费用中已包含前期工作费，而这部分费用不会产生价差预备费，因此在计算价差预备费的时候以静态总投资费用减去前期工作费用作为计算基数。

根据近年物价通胀情况及项目区的实际情况，本方案暂定年物价上涨指数为6.0%。价差预备费计算公式如下：
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式中：E——价差预备费
N——合理建设工期

n——施工年度

Fn----第n年的分年度投资

P——年物价指数。

7.1.3 材料预算单价

材料预算价格按信息价（不含税）计算，无信息价的材料按市场价计算。主材限定价格见下表。

表7-4  主材限定价格表

	序号
	材料名称
	单位
	限价（元）
	市场价格（元）
	备注

	1
	砂
	m3
	60
	320.00
	

	2
	粗砂
	m3
	60
	320.00
	

	3
	汽油
	kg
	5.0
	8.50
	

	4
	柴油
	kg
	4.5
	7.07
	

	5
	桃树
	株
	5
	50.00
	

	6
	国槐
	株
	5
	35.00
	

	7
	侧柏
	株
	5
	35.00
	

	8
	撒播生物菌肥
	kg
	
	2.5
	有机质≥60%，有效活菌数≥5亿/g


表7-5  机械台班单价汇总表

	定额
编号
	机械名称及机型规格
	台班费合计
	一类费用
	二类费用

	
	
	
	小计
	折旧费
	修理及替换设备费
	安装拆卸费
	小计
	人工
	汽油
	柴油

	
	
	
	
	
	
	
	
	推土机 108.9元/工日
	5元/kg
	4.5元/kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额量
	单价
	人工费
	定额量
	单价
	汽油费
	定额量
	单价
	柴油费

	1005
	单斗挖掘机油动1m³
	796.15 
	288.64 
	150.99 
	124.79 
	12.86 
	507.51 
	2.00 
	108.90 
	217.80 
	
	5.00 
	
	64.38 
	4.50 
	289.71 

	1014
	推土机55kW
	404.45 
	71.31 
	19.30 
	49.64 
	2.37 
	333.14 
	1.50 
	108.90 
	163.35 
	
	5.00 
	
	37.73 
	4.50 
	169.79 

	1015
	推土机 59kW
	431.54 
	80.09 
	27.94 
	49.61 
	2.54 
	351.45 
	1.50 
	108.90 
	163.35 
	
	5.00 
	
	41.80 
	4.50 
	188.10 

	1016
	推土机 74kW
	572.72 
	168.30 
	56.96 
	105.99 
	5.35 
	404.42 
	1.50 
	108.90 
	163.35 
	
	5.00 
	
	53.57 
	4.50 
	241.07 

	1018
	推土机 88kW
	722.06 
	272.19 
	97.76 
	167.47 
	6.96 
	449.87 
	1.50 
	108.90 
	163.35 
	
	
	
	63.67 
	4.50 
	286.52 

	1053
	三铧犁
	11.76 
	11.76 
	2.35 
	8.51 
	0.90 
	0.00 
	0.00 
	108.90 
	0.00 
	
	5.00 
	
	
	4.50 
	0.00 

	1044
	压路机 内燃 12-15t
	457.66 
	130.01 
	45.71 
	84.30 
	
	327.65 
	1.50 
	108.90 
	163.35 
	
	5.00 
	
	36.51 
	4.50 
	164.30 

	4041
	双胶轮车
	3.22 
	3.22 
	0.93 
	2.29 
	
	0.00 
	
	
	0.00 
	
	5.00 
	
	
	4.50 
	0.00 


7.2 概算成果

7.2.1 投资概算

本项目土地复垦估算静态总投资为1683.30万元，其中：工程施工费1364.21万元，其他费用197.09万元，基本预备费95.28万元，监测管护资金26.72万元。土地复垦总面积47.6552hm2，本次复垦亩均静态投资为2.3548万元。

复垦项目动态总投资2307.74万元，其中静态总投资1683.30万元，价差预备费624.44万元。动态亩均投资为3.2284万元/亩。

本土地复垦方案的复垦义务人为国网新源（枣庄）抽水蓄能有限公司，对土地复垦承担责任，若建设项目负责人变更，复垦义务随之转移。
表7-6  土地复垦工程投资估算总表

	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）
	各费用占静态总费用的比例（%）

	一
	工程施工费
	1364.21 
	81.04 

	二
	设备费
	0.00 
	0.00 

	三
	其他费用
	197.09 
	11.71 

	四
	监测与管护费
	26.72 
	1.59 

	1
	监测费
	2.52 
	

	2
	管护费
	24.20 
	

	五
	预备费
	719.72 
	

	1
	基本预备费
	95.28 
	5.66 

	2
	价差预备费
	624.44 
	

	六
	静态总投资
	1683.30 
	100

	七
	动态总投资
	2307.74 
	


表7-7  土地复垦工程施工费估算表    单位：元

	序号
	定额编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合计（万元）

	一
	
	土壤重构工程
	
	
	
	1147.36 

	（一）
	
	土壤剥覆工程
	
	
	
	491.31 

	1
	10240
	表土剥离
	100m³
	2343.79
	1051.85
	246.57 

	2
	10240
	表土覆盖
	100m³
	2326.46
	1051.85
	244.74 

	（二）
	
	平整工程
	
	
	
	110.74 

	1
	10382
	土地平整
	100m³
	2326.46
	468.11
	108.90 

	2
	10049
	土地翻耕
	hm²
	7.9378
	2315.75
	1.84 

	（三）
	
	坡面工程
	
	
	
	2.50 

	1
	10048
	田埂修筑
	100m³
	3.70 
	6747.04
	2.50 

	（四）
	
	生物化学工程
	
	
	
	1.29 

	1
	市场价
	撒播生物菌肥
	kg
	2381.34
	2.5
	0.60 

	2
	80059
	栽植绿肥
	hm²
	32.3097 
	214.56
	0.69 

	（五）
	
	清理工程
	
	
	
	541.52 

	1
	30281
	混凝土场地拆除
	100m³
	541.49
	6420.08
	347.64 

	2
	10819
	建渣清运
	100m³
	541.49
	3580.51
	193.88 

	二
	
	植被重建工程
	
	
	
	194.96 

	（一）
	
	林草恢复工程
	
	
	
	194.96 

	1
	80001
	栽植桃树
	100株
	25.84
	6136.79
	15.86 

	2
	80001
	栽植乔木（侧柏）
	100株
	179.49
	4469.09
	80.22 

	3
	80001
	栽植乔木（国槐）
	100株
	179.49
	4469.09
	80.22 

	4
	市场价
	挖穴
	个
	37350
	5
	18.68 

	三
	
	配套复垦工程
	
	
	
	21.89 

	（一）
	
	疏排水工程
	
	
	
	6.79 

	1
	10441
	土方开挖
	100m³
	11.09 
	589.85
	0.65 

	2
	70479
	浆砌片石
	100m³
	11.09 
	5532.61
	6.14 

	（二）
	
	道路工程
	
	
	
	15.10 

	1
	70446
	修整沥青路面
	1000m²
	2.647
	5278.42
	1.40 

	2
	70001
	路床压实
	1000m²
	2.647
	2252.10
	0.60 

	3
	70079+70080*(-5)
	15cm厚级配碎石垫层
	1000m²
	2.647
	16283.64
	4.31 

	4
	70258+70259*5
	20cm厚C25混凝土路面
	1000m²
	2.647
	33215.16
	8.79 

	合计
	
	
	
	
	1364.21 


表7-8   其他费用估算表            单位：万元 

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
	百分比

	
	-1
	-2
	-3
	-4

	1
	前期工作费
	
	98.63 
	7.23 

	-1
	土地清查费
	工程施工费*1%
	13.64 
	

	-2
	项目可行性研究费
	6.5+（A-1000）×6.5/2000
	13.64 
	

	-3
	项目勘测费
	工程施工费*1.5%*1.1
	22.51 
	

	-4
	项目招标代理费
	5+（A-1000）×0.3%
	6.82 
	

	-5
	项目预算与编制费
	2.7×1.1+（A-1000）×1.1×24/2000
	42.02 
	

	2
	工程监理费
	22+（A-1000）×34/2000
	3.27 
	0.24 

	3
	拆迁补偿费
	
	0.00 
	0.00 

	4
	竣工验收费
	工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费+标识设定费
	52.66 
	3.86 

	-1
	工程复核费
	6.75+（A-1000）×0.6%
	9.55 
	

	-2
	工程验收费
	13.5+（A-1000）×1.2%
	19.10 
	

	-3
	项目决算编制与审计费
	9.5+（A-1000）×0.8%
	13.64 
	

	-4
	整理后土地重估与登记费
	6.25+（A-1000）×0.55%
	8.87 
	

	-5
	标识设定费
	1.05+（A-1000）×0.09%
	1.50 
	

	5
	业主管理费
	（工程施工费+前期工作费+工程监理费+竣工验收费）×2.8%
	42.53 
	3.12 

	
	总计
	
	197.09 
	100


表7-9  服务期监测及管护费估算表    单位：元

	监测内容
	监测点次
	监测单价（元）
	监测费用（万元）

	土壤监测
	72
	350
	2.52

	小计
	2.52

	管护内容
	管护面积（hm2）
	单价（元）
	费用（万元）

	林地
	36.9615
	6546.48
	24.2

	合计
	26.72 


表7-10  基本预备费计算表    单位：万元

	费用名称
	工程施工费
	设备购置费
	其他费用
	监测与管护费
	小计
	费率（%）
	合计

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8

	基本预备费
	1364.21 
	0.00 
	197.09 
	26.72 
	1588.02 
	6 
	95.28 


考虑到资金的时间价值，应将静态投资折算为动态投资，以保障土地复垦工作的顺利进行。复垦项目在建设期间内由于价格等变化会引起投资额的增加，通常会设有价差预备费。其主要是指复垦项目在建设期间内由于价格等变化会引起的预测预留费用，主要包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年费价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。

表7-11  价差预备费计算表    单位：万元

	年份
	1+i
	n-1
	系数
	静态工程总投资（万元）
	动态工程总投资（万元）
	价差预备费

	2025
	1.06
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2026
	1.06
	1
	0.06
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2027
	1.06
	2
	0.12
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2028
	1.06
	3
	0.19
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2029
	1.06
	4
	0.26
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2030
	1.06
	5
	0.34
	1364.21 
	1828.04 
	463.83 

	2031
	1.06
	6
	0.42
	106.36 
	151.04 
	44.67 

	2032
	1.06
	7
	0.5
	106.36 
	159.55 
	53.18 

	2033
	1.06
	8
	0.59
	106.36 
	169.12 
	62.75 

	合计
	
	
	
	1683.30 
	2307.74 
	624.44 


7.2.2 估算单价
表7-12  栽植绿肥
	定额编号：80059
	
	
	单位：1hm²

	工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土或用耙、石磙子碾压等方法覆土。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	173.73

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	163.28

	1
	人工费
	
	
	
	163.28

	
	人工
	工日
	1.47
	108.90
	160.08

	
	其他人工费
	%
	2.00
	160.08
	3.20

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	
	种籽
	kg
	40.00
	0.00
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	0.00

	(二)
	措施费
	%
	163.28
	6.40
	10.45

	二
	间接费
	%
	173.73
	10.00
	17.37

	三
	利润
	%
	191.11
	3.00
	5.73

	四
	材料价差
	元
	
	
	0.00

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	196.84
	9.00
	17.72

	
	合计
	-
	—
	—
	214.56


表7-13    土方平整
	定额编号：10382
	单位：100m³

	工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	325.07

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	305.52

	1
	人工费
	
	
	
	45.74

	
	人工
	工日
	0.40
	108.90
	43.56

	
	其他人工费
	%
	5.00
	43.56
	2.18

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	259.78

	 
	推土机 功率 74kw
	台班
	0.43
	572.72
	247.41

	
	其他机械费
	%
	5.00
	247.41
	12.37

	(二)
	措施费
	%
	305.52
	6.40
	19.55

	二
	间接费
	%
	325.07
	10.50
	34.13

	三
	利润
	%
	359.21
	3.00
	10.78

	四
	材料价差
	元
	
	
	59.48

	
	柴油
	kg
	23.14
	2.57
	59.48

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	429.46
	9.00
	38.65

	
	合计
	-
	—
	—
	468.11


表7-14  表土剥离、覆盖

	定额编号:
	10240
	单位:100m3

	定额名称:
	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 （一、二类土）

	工作内容:
	挖装、运输、卸除、空回。
	运距（4-5km）

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	一
	直接费
	元
	
	
	1090.10

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	1024.53

	1
	人工费
	
	
	
	78.15

	
	人工
	工日
	0.69
	108.90
	75.14

	
	其他人工费
	%
	4.00
	75.14
	3.01

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	946.39

	
	单斗挖掘机 液压 斗容1m3
	台班
	0.13
	796.15
	103.50

	
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.07
	431.84
	30.23

	
	自卸汽车 柴油型  载重量8t
	台班
	1.78
	436.10
	776.26

	
	其他机械费
	%
	4.00
	909.99
	36.40

	(二)
	措施费
	%
	1024.53
	6.40
	65.57

	二
	间接费
	%
	1090.10
	10.50
	114.46

	三
	利润
	%
	1204.56
	3.00
	36.14

	四
	材料价差
	元
	
	
	218.14

	
	柴油
	kg
	84.88
	2.57
	218.14

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	1458.84
	9.00
	131.30

	
	合计
	-
	—
	—
	1051.85


表7-15  土地翻耕

	定额编号:10049                                                 定额单位：1hm2

	工作内容：松土、Ⅲ类土

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计

	一
	直接费
	元
	
	
	1752.18

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	1646.79

	1
	人工费
	
	
	
	1138.22

	
	人工
	工日
	10.40
	108.90
	1132.56

	
	其他人工费
	%
	0.50
	1132.56
	5.66

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	508.56

	 
	履带式拖拉机 功率59kw
	台班
	1.20
	409.94
	491.92

	 
	无头三铧犁
	台班
	1.20
	11.76
	14.11

	
	其他机械费
	%
	0.50
	506.03
	2.53

	(二)
	措施费
	%
	1646.79
	6.40
	105.39

	二
	间接费
	%
	1752.18
	10.50
	183.98

	三
	利润
	%
	1936.16
	3.00
	58.08

	四
	材料价差
	元
	
	
	130.30

	
	柴油
	kg
	50.70
	2.57
	130.30

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	2124.54
	9.00
	191.21

	
	合计
	-
	—
	—
	2315.75


表7-16  路床压实

	定额名称:
	路床压实

	定额编号:
	70001
	定额单位:
	1000m2

	工作内容:
	放样、挖高填低、推土机推平、找平、碾压、检验

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	1606.58

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	1509.95

	1
	人工费
	
	
	
	394.00

	
	人工
	工日
	3.60
	108.90
	392.04

	
	其他人工费
	%
	0.50
	392.04
	1.96

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	1115.95

	 
	内燃压路机12～15t
	台班
	1.30
	457.66
	594.95

	 
	推土机 功率 74kw
	台班
	0.90
	572.72
	515.44

	
	其他机械费
	%
	0.50
	1110.40
	5.55

	(二)
	措施费
	%
	1509.95
	6.40
	96.64

	二
	间接费
	%
	1606.58
	10.00
	160.66

	三
	利润
	%
	1767.24
	3.00
	53.02

	四
	材料价差
	元
	
	
	245.89

	
	柴油
	kg
	95.68
	2.57
	245.89

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	2066.15
	9.00
	185.95

	
	合计
	-
	—
	—
	2252.10


表7-17   修筑田埂
	定额编号：10048  修筑、整修、夯实                    单位：100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	5438.60

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	5111.47

	1
	人工费
	
	
	
	5065.48

	
	人工
	工日
	44.30
	108.90
	4824.27

	
	其他人工费
	%
	5.00
	4824.27
	241.21

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	45.98

	 
	双胶轮车
	台班
	13.60
	3.22
	43.79

	
	其他机械费
	%
	5.00
	43.79
	2.19

	(二)
	措施费
	%
	5111.47
	6.40
	327.13

	二
	间接费
	%
	5438.60
	10.50
	571.05

	三
	利润
	%
	6009.65
	3.00
	180.29

	四
	材料价差
	元
	
	
	0.00

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	6189.94
	9.00
	557.09

	
	合计
	-
	—
	—
	6747.04


表7-18     建渣清运
	定额编号：10819
	单位：100m3

	工作内容：挖装、运输、卸除、空回。

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	2462.30

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	2314.19

	1
	人工费
	
	
	
	227.71

	
	人工
	工日
	2.05
	108.90
	223.25

	
	其他人工费
	%
	2.00
	223.25
	4.46

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	2086.48

	 
	单斗挖掘机 液压 斗容1m3
	台班
	0.46
	796.15
	366.23

	 
	推土机 功率 88kw
	台班
	0.23
	722.06
	166.07

	 
	自卸汽车 柴油型  载重量8t
	台班
	3.47
	436.10
	1513.27

	
	其他机械费
	%
	2.00
	2045.57
	40.91

	(二)
	措施费
	%
	2314.19
	6.40
	148.11

	二
	间接费
	%
	2462.30
	10.50
	258.54

	三
	利润
	%
	2720.84
	3.00
	81.63

	四
	材料价差
	元
	
	
	482.41

	
	柴油
	kg
	187.71
	2.57
	482.41

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	3284.88
	9.00
	295.64

	
	合计
	-
	—
	—
	3580.51


表7-19   混凝土场地拆除
	定额编号：30281
	单位：100m3

	工作内容：拆除、清理、堆放

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	4585.23

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	4269.30

	1
	人工费
	
	
	
	194.39

	
	人工
	工日
	1.70
	108.90
	185.13

	
	其他人工费
	%
	5.00
	185.13
	9.26

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	4074.92

	 
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3
	台班
	6.44
	602.62
	3880.87

	
	其他机械费
	%
	5.00
	3880.87
	194.04

	(二)
	措施费
	%
	4269.30
	7.40
	315.93

	二
	间接费
	%
	4585.23
	10.50
	481.45

	三
	利润
	%
	5066.68
	3.00
	152.00

	四
	材料价差
	元
	
	
	671.30

	
	柴油
	kg
	261.21
	2.57
	671.30

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	5889.98
	9.00
	530.10

	
	合计
	-
	—
	—
	6420.08


表7-20  栽植桃树

	定额编号:80008
	
	
	单位：100株

	工作内容：挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、建水围），浇水，覆土保墒，整形，清理。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	917.99

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	862.77

	1
	人工费
	
	
	
	350.22

	
	人工
	工日
	3.20
	108.90
	348.48

	
	其他人工费
	%
	0.50
	348.48
	1.74

	2
	材料费
	
	
	
	512.55

	
	树苗
	株
	102.00
	5.00
	510.00

	
	水
	m3
	5.00
	0.00
	0.00

	
	其他材料费
	%
	0.50
	510.00
	2.55

	3
	机械费
	
	
	
	0.00

	(二)
	措施费
	%
	862.77
	6.40
	55.22

	二
	间接费
	%
	917.99
	10.00
	91.80

	三
	利润
	%
	1009.79
	3.00
	30.29

	四
	材料价差
	元
	
	
	8160.00

	
	树苗
	株
	102.00
	80.00
	8160.00

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	9200.08
	9.00
	828.01

	
	合计
	-
	—
	—
	10028.09


表7-21  栽植侧柏、国槐
	定额编号:80008
	
	
	单位：100株

	工作内容：挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、建水围），浇水，覆土保墒，整形，清理。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	917.99

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	862.77

	1
	人工费
	
	
	
	350.22

	
	人工
	工日
	3.20
	108.90
	348.48

	
	其他人工费
	%
	0.50
	348.48
	1.74

	2
	材料费
	
	
	
	512.55

	
	树苗
	株
	102.00
	5.00
	510.00

	
	水
	m3
	5.00
	0.00
	0.00

	
	其他材料费
	%
	0.50
	510.00
	2.55

	3
	机械费
	
	
	
	0.00

	(二)
	措施费
	%
	862.77
	6.40
	55.22

	二
	间接费
	%
	917.99
	10.00
	91.80

	三
	利润
	%
	1009.79
	3.00
	30.29

	四
	材料价差
	元
	
	
	4590.00

	
	树苗
	株
	102.00
	45.00
	4590.00

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	5630.08
	9.00
	506.71

	
	合计
	-
	—
	—
	6136.79


表7-22   人工挖截排水沟
	定额编号:10441
	单位：100m³

	工作内容：挖土、修边底、抛土于沟两侧0.5m以外。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	元
	
	
	448.90

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	421.89

	1
	人工费
	
	
	
	215.61

	
	人工
	工日
	1.97
	108.90
	214.53

	
	其他人工费
	%
	0.50
	214.53
	1.07

	2
	材料费
	
	
	
	0.00

	3
	机械费
	
	
	
	206.29

	 
	小型挖掘机 油动 

斗容0.25m3
	台班
	0.37
	438.05
	162.08

	 
	推土机 功率 59kw
	台班
	0.10
	431.84
	43.18

	
	其他机械费
	%
	0.50
	205.26
	1.03

	(二)
	措施费
	%
	421.89
	6.40
	27.00

	二
	间接费
	%
	448.90
	10.50
	47.13

	三
	利润
	%
	496.03
	3.00
	14.88

	四
	材料价差
	元
	
	
	30.24

	
	柴油
	kg
	11.77
	2.57
	30.24

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	541.15
	9.00
	48.70

	
	合计
	-
	—
	—
	589.85


表7-23   浆砌片石
	定额编号:70479
	单位：100m³

	工作内容：选石、修石、拌和砂浆、砌筑、勾缝

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	1403.47 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	1352.09 

	1
	人工费
	
	
	
	1342.74 

	
	人工
	工日
	12.33 
	108.90 
	1342.74 

	2
	材料费
	
	
	
	528.24 

	
	片石
	m³
	11.50 
	40.00 
	460.00 

	
	M10水泥砂浆
	m³
	0.33 
	206.80 
	68.24 

	3
	其他费用
	%
	2.50 
	1870.98 
	9.35 

	（二）
	措施费
	%
	3.80 
	1352.09 
	51.38 

	二
	间接费
	%
	6.00 
	1403.47 
	84.21 

	三
	利润
	%
	3.00 
	1487.68 
	44.63 

	四
	材料价差
	
	
	
	3543.48 

	
	片石
	m³
	108.00 
	32.81 
	3543.48 

	五
	税金
	%
	9.00 
	5075.79 
	456.82 

	合计
	
	
	
	
	5532.61 


表7-24    15cm厚级配碎石垫层
	定额编号:
	70079+70080*(-5)换
	定额单位:1000m2

	定额名称:
	路拌法石灰稳定土基层 拖拉机带铧犁拌和 石灰土碎石 石灰：土：碎石5:15:80 压实厚度15cm~12-15t光轮压路机

	工作内容:
	1.清扫整理下承层；2.铺料、铺灰，洒水，拌合；3.整形，碾压，找补；4.初期养护。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	13052.93

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	12267.79

	1
	人工费
	
	
	
	1406.44

	
	人工
	工日
	12.30
	108.90
	1339.47

	
	其他人工费
	%
	5.00
	1339.47
	66.97

	2
	材料费
	
	
	
	10139.85

	
	土
	m3
	37.72
	0.00
	0.00

	
	熟石灰
	t
	15.65
	0.00
	0.00

	
	碎石
	m3
	160.95
	60.00
	9657.00

	
	其他材料费
	%
	5.00
	9657.00
	482.85

	3
	机械费
	
	
	
	721.49

	 
	自行式平地机 功率118kw
	台班
	0.42
	900.98
	378.41

	 
	履带式拖拉机 功率74kw
	台班
	0.19
	536.05
	101.85

	 
	12-15t光轮压路机
	台班
	0.25
	472.11
	118.03

	 
	洒水车 容量4800L
	台班
	0.25
	355.41
	88.85

	
	其他机械费
	%
	5.00
	687.14
	34.36

	(二)
	措施费
	%
	12267.79
	6.40
	785.14

	二
	间接费
	%
	13052.93
	10.00
	1305.29

	三
	利润
	%
	14358.22
	3.00
	430.75

	四
	材料价差
	元
	
	
	150.15

	
	柴油
	kg
	58.43
	2.57
	150.15

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	14939.12
	9.00
	1344.52

	
	合计
	-
	—
	—
	16283.64


表7-25    20cm厚C25混凝土路面
	定额编号:
	70258+70259*5换
	定额单位:1000m2

	定额名称:
	水泥混凝土 厚度（cm） 20cm~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5

	工作内容:
	1.沥青碎石：沥青加热、洒布、铺料、碾压、铺保护层；
2.沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌合、运输、摊铺碾压等。沥青路面整平层、透层、粘层；
3.水泥混凝土：模板安装、混凝土配料、拌合、运输、浇筑、振捣、养护等。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	73334.15

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	68923.08

	1
	人工费
	
	
	
	28824.74

	
	人工
	工日
	259.50
	108.90
	28259.55

	
	其他人工费
	%
	2.00
	28259.55
	565.19

	2
	材料费
	
	
	
	35674.70

	
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5
	m3
	204.00
	169.80
	34639.20

	
	锯材
	m3
	0.28
	1200.00
	336.00

	
	其他材料费
	%
	2.00
	34975.20
	699.50

	3
	机械费
	
	
	
	4423.63

	 
	混凝土搅拌机 0.4m3
	台班
	9.50
	148.95
	1415.03

	 
	自卸汽车 柴油型  载重量8t
	台班
	6.70
	436.10
	2921.87

	
	其他机械费
	%
	2.00
	4336.90
	86.74

	(二)
	措施费
	%
	68923.08
	6.40
	4411.08

	二
	间接费
	%
	73334.15
	10.00
	7333.42

	三
	利润
	%
	80667.57
	3.00
	2420.03

	四
	材料价差
	元
	
	
	25640.63

	
	粗砂
	m3
	95.88
	260.00
	24928.80

	
	柴油
	kg
	276.98
	2.57
	711.83

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	108728.23
	9.00
	9785.54

	
	合计
	-
	—
	—
	118513.77


表7-26    修整沥青路面

	定额名称:
	修整旧黑色路面 面层 沥青表处

	定额编号:
	70446
	定额单位:
	1000m2修整面

	工作内容:
	整修旧砂石路面：1.清除尘土浮石，湿润坑槽；2.取料掺拌，填补修整；3.整形，碾压。
修整旧黑色路面：1.切割机切割；2.挖除旧路面；3.人工清理废料；4.基底整平压实；5.加铺基层及黑色路面的全部工作。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	元
	
	
	3603.77

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	3387.00

	1
	人工费
	
	
	
	1993.58

	
	人工
	工日
	17.86
	108.90
	1944.95

	
	其他人工费
	%
	2.50
	1944.95
	48.62

	2
	材料费
	
	
	
	253.18

	
	石油沥青
	t
	3.71
	0.00
	0.00

	
	煤
	t
	0.77
	0.00
	0.00

	
	水
	m3
	5.00
	0.00
	0.00

	
	砂
	m3
	2.60
	60.00
	156.00

	
	石屑
	m3
	0.38
	60.00
	22.80

	
	路面用碎石（1.5cm)
	m3
	9.87
	0.00
	0.00

	
	路面用碎石（2.5cm)
	m3
	14.74
	0.00
	0.00

	
	其他材料费
	%
	41.60
	178.80
	74.38

	3
	机械费
	
	
	
	1140.24

	 
	光轮压路机 机械自身质量6-8t
	台班
	0.69
	307.19
	211.96

	 
	手扶式振动碾 （13-14t）
	台班
	2.80
	269.22
	753.82

	 
	载货汽车  载重质量  4t
	台班
	0.15
	237.78
	35.67

	 
	机动翻斗车 载重量1t
	台班
	0.77
	144.14
	110.99

	
	其他机械费
	%
	2.50
	1112.43
	27.81

	(二)
	措施费
	%
	3387.00
	6.40
	216.77

	二
	间接费
	%
	3603.77
	10.00
	360.38

	三
	利润
	%
	3964.15
	3.00
	118.92

	四
	材料价差
	元
	
	
	759.52

	
	砂
	m3
	2.60
	260.00
	676.00

	
	柴油
	kg
	25.49
	2.57
	65.52

	
	汽油
	kg
	5.14
	3.50
	18.00

	五
	未计价材料费
	元
	
	
	0.00

	六
	税金
	%
	4842.59
	9.00
	435.83

	
	合计
	-
	—
	—
	5278.42


表7-27    管护费用
	定额名称:
	幼林抚育单位：1hm2

	定额编号:
	（水保）08136、08137、08138

	工作内容：
	松土、除草、培垄、修枝、施肥、浇水、喷药等

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	一
	直接费
	
	
	
	5453.29 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	5253.65 

	1
	人工费
	
	
	
	4682.70 

	
	第一年
	工日
	18.00 
	108.90 
	1960.20 

	
	第二年
	工日
	14.00 
	108.90 
	1524.60 

	
	第三年
	工日
	11.00 
	108.90 
	1197.90 

	2
	零星材料费
	
	
	
	570.95 

	
	第一年
	%
	40.00 
	699.12 
	279.65 

	
	第二年
	%
	30.00 
	543.76 
	163.13 

	
	第三年
	%
	30.00 
	427.24 
	128.17 

	（二）
	措施费
	%
	3.80 
	5253.65 
	199.64 

	二
	间接费
	%
	5.00 
	5453.29 
	272.66 

	三
	利润
	%
	3.00 
	5725.95 
	171.78 

	四
	税金
	%
	11.00 
	5897.73 
	648.75 

	合计
	
	
	
	
	6546.48 


8、土地复垦服务年限与复垦工作计划安排
8.1 土地复垦服务年限
临时用地建设项目服务年限4年。
临时用地建设项目建设生产时间，临时用地服务年限4年，从2025年7月至2029年6月。

土地复垦工程实施期1年，从2029年7月开始，至2030年7月。

复垦土地管护期3年，从2030年7月至2033年7月。

土地复垦方案服务年限8年，从2025年7月至2033年7月，包括临时用地建设项目服务期4年，土地复垦实施期1年，复垦土地管护期3年。
8.2 土地复垦工作计划安排
1、土地复垦工作计划

临时用地使用期4年，从2025年7月至2029年6月，临时用地使用到期后进行复垦。复垦施工期1年，从2029年7月开始，至2030年7月；复垦管护期3年，从2030年7月至2033年7月。

土地复垦主要复垦措施包括建筑物拆除、混凝土场地拆除、设备基础拆除、构筑物拆除、建渣清运、表土回覆、土地平整、土地松翻、乔木栽植等。动态总投资2307.74万元，于临时用地建设工程开工前一次性预存，土地复垦时一次性投入。
若临时用地使用期到期后，因主体工程建设需要仍需临时占用的土地，需重新编制土地复垦方案，并重新办理相关临时用地手续。

表8-1  土地复垦时间安排表

	复垦单元
	复垦时间
	管护时间
	面积（hm2）

	LA地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	4.1578

	LE地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.0424

	LF地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.3469

	LG地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	2.4564

	LH地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	8.6504

	LI地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	1.5292

	LJ地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	4.3954

	LK地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	9.6830

	LL地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	4.6518

	L2号路地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	2.3073

	LN地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.7273

	LO-1地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	3.2042

	LO-2地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.0618

	LP1地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.6689

	LP2-1地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.1190

	LP2-2地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	0.0493

	LQ地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	1.1915

	LR地块
	2029.7~2030.7
	2030.7~2033.7
	3.4125

	合计
	
	
	47.6552


8.3 土地复垦费用安排
根据《土地复垦规定》中华人民共和国国务院令第十九号的规定，土地复垦实行“谁破坏、谁复垦”的原则，按其相关规定，本项目土地复垦费用为企业自筹资金。复垦资金直接计入项目生产成本与建设项目总投资。

本项目土地复垦费用2307.74万元，按照《山东省国土资源厅关于加强临时用地管理的通知》（鲁国土资规〔2018〕3号）要求，土地复垦义务人项目所在地县级自然资源主管部门和银行签订土地复垦费用监管协议，土地复垦义务人应当在复垦方案批复后按照土地复垦方案确定的资金数额办理足额银行保函或者足额预存土地复垦费用。

土地复垦义务人按照土地复垦方案确定的工作计划和土地复垦费用使用计划，向损毁土地所在地县级自然资源主管部门申请出具土地复垦费用支取通知书。土地复垦义务人凭土地复垦费用支取通知书，从土地复垦费用专门账户中支取土地复垦费用，专项用于土地复垦。

9、土地复垦效益分析
土地复垦方案实施的目的在于控制该临时用地项目的新增水土流失，防止土壤大量流失，维护临时用地项目施工安全运行，绿化、美化环境，恢复和重建临时用地项目破坏的土地及植被，改善临时用地项目使用后的生态环境，促进区域经济、环境的可持续发展。

9.1 经济效益分析

复垦对企业有一定的经济效益，如临时损毁土地不进行复垦，而采用征地办法处理，严重影响项目区土地的生产能力。另一方面征地费一般要超出复垦总费用的几十倍，企业的经济负担将会更大。所以进行土地复垦不仅有利于农业生产，而且可以减少企业的征地数量和费用，降低建设成本，具有良好的经济效益。结合本项目建设性质以及项目所在区域生态环境的特点，本复垦方案的经济效益主要体现在土地复垦率和农产品的单位面积产量两个方面。

（1）土地复垦率（K）

土地复垦率，等于复垦的土地面积（Sr）占复垦责任范围土地面积（Sm）的百分比，即：K=Sr/Sm。本方案土地复垦的土地面积与复垦责任范围土地面积相等，为47.6552hm2，因此，土地复垦率为100％。

（2）农产品的单位面积产量
项目实施后，增加耕地面积5.1529hm2，增加园地面积3.6034hm2，增加林地面积30.2480hm2。通过对项目所在地区产值的调查，小麦亩产约430kg计算，每千克纯利润为0.8元。桃子亩产约2500kg计算，每千克纯利润为0.7元，林地每年收益约0.5万元/hm²。复垦后一年可增加收益约12.12万元。

所以进行土地复垦不仅有利于农业生产，而且可以减少企业的征地数量和费用，降低建设成本，具有良好的经济效益。

9.2 生态效益分析

对施工破坏和扰动土地及植被进行土地复垦是实现生态效益的重要措施。因此在本方案中，要对施工破坏的耕地尽量恢复其原有功能。对于破坏区根据整治后的形状设计，按照“合理布局、因地制宜”的原则进行治理，建立起新的土地利用生态体系，形成新的人工和自然绿色景观，尽量使临时用地项目施工对生态环境的影响减小到最低，使项目区周边的生态环境有大的改观。

9.3社会效益分析

复垦措施实施后，不但对周边生态环境产生积极的影响，还将带来以下几方面的社会效益。

（1）国家利益保障程度：复垦方案的实施，能减少国家土地资源的进一步损毁，提高土地资源利用率，符合国家土地复垦政策法规，能保障国家利益。

（2）社会稳定程度：复垦土地具备生产功能后，有利于改善农业基础设施，缓解人地矛盾，增加社会稳定性。

（3）复垦方案的实施，将使社会对复垦责任范围土地复垦工作关注并得到社会的认可。

10、保障措施
10.1 组织保障措施
按照国务院七部委（局）下发的《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发[2006]225号）精神以及《山东省土地复垦管理办法》（2004年山东省人民政府令第172号修订）文件要求，本项目要严格按照自然资源部门审查、批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。各级计划管理部门负责土地复垦的综合协调工作，各有关行业管理部门负责本行业土地复垦规划的制定与协调，实施土地复垦工程经土地管理部门的批准后，可以采取下列方式：

（1）由造成土地破坏的单位或个人自行复垦；

（2）由造成土地破坏的单位或个人承包给其他单位或个人复垦；

（3）由造成土地破坏的单位或个人缴纳土地复垦费，县级以上自然资源部门组织复垦。

为保证本项目临时用地土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，项目实施单位在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案，实施保障措施，确保土地复垦提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，采取第三种方式，由山亭区人民政府负责工程建设中的土地复垦工程管理和实施工作，按照土地复垦实施方案的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成土地复垦各项措施。

10.2 费用保障措施

根据《土地复垦规定》中华人民共和国国务院令第十九号的规定，土地复垦实行“谁破坏、谁复垦”的原则，按其相关规定，临时用地项目造成的土地破坏，土地复垦费由项目承担单位承担，为企业自筹资金。复垦资金直接计入项目生产成本。复垦资金分期分年度进行提取。制订建立土地复垦费用专用账户存储、土地复垦费用专项使用的财务管理制度，接受主管自然资源部门对费用的使用、管理进行监督，并分阶段签订土地复垦费用监管协议，及时足额预存土地复垦费用。不得截留、挤占、挪用土地复垦费用。对土地复垦费用使用情况开展内部审计，并接受有关部门对土地复垦费用使用情况审计的措施，以此来保障复垦资金的落实。

资金落实是土地复垦工作成败的关键。做好土地复垦工作，必须制定出切实可行的资金保障措施，本方案将从资金的提、存、管、用、审等环节落实资金保障措施。

10.2.1 提取
土地复垦义务人应当按照条例第十五条规定的要求，与损毁土地所在地县级自然资源主管部门在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，根据《土地复垦条例实施办法》的相关要求，土地复垦义务人应当在土地复垦方案通过评审备案后一个月内提交足额银行保函或一次性全额预存土地复垦费。土地复垦资金专项用于土地复垦工作的实施。
10.2.2 存放

加强对土地复垦费用监管。对生产建设项目土地复垦方案按规定权限审查备案后，县级自然资源行政主管部门应在十五日内，与土地复垦义务人按照实施办法第十六条至第二十三条的规定签订《土地复垦费用使用监管协议》，督促土地复垦义务人按规定的时限预存土地复垦费用、及时报告土地复垦义务履行情况，加强对土地复垦义务人使用土地复垦费用的监督管理。土地复垦义务人应当在土地复垦方案通过审查后及时与损毁土地所在地县级自然资源主管部门在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照土地复垦方案确定的资金数额，在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。预存的土地复垦费用遵循“土地复垦义务人所有，自然资源主管部门监管，专户储存专款专用”的原则。为确保复垦资金的专款专用，分市、县建立复垦专用账户，不得随便改变使用用途。

（1）建立专用账户：建立土地复垦资金专用账户用于本项目复垦，具体操作由土地复垦工作小组负责，领导组可具体指定熟悉财务流程的专人负责复垦资金的使用管理。

（2）专用账户工作人员具体工作职责：负责统计完成复垦工作投资、支出金额；以及将支出复垦资金的财务凭证送至监管部门实施备案；配合自然资源、财政等相关部门对专项账户内的资金进行监督检查，如实提供相关的数据、凭证。

10.2.3 管理

（1）采用第三方监管：共管账户管理是保证资金安全、复垦工作顺利实施的切实保障，复垦资金管理采取企业和自然资源部门双方共管、第三方（银行或财政部门）监管的制度。

（2）资金的支出管理：共管账户内的资金专门用于本项目复垦工作实施，不得挪作他用。建设单位按照土地复垦方案确定的工作计划和土地复垦费用使用计划，向损毁土地所在地县级自然资源主管部门申请出具土地复垦费用支取通知书。建设单位凭土地复垦费用支取通知书，从土地复垦费用专门账户中支取土地复垦费用，专项用于土地复垦。 

（3）监督管理：建设单位严格按本方案复垦工作计划使用土地复垦费用，并主动、定期向当地县级自然资源主管部门公布土地复垦费用的使用情况，如未按照土地复垦费用使用监管协议的约定，可依法追究土地复垦义务人的违约责任。

10.2.4 使用

土地复垦义务人使用土地复垦费用实施复垦时，向损毁土地所在地县自然资源局申请出具《土地复垦费用支取通知书》，从土地复垦费用专门账户中支取费用。县自然资源局应在收到申请七日予以出具《土地复垦费用支取通知书》。土地复垦义务人支取土地复垦费用后，应向银行索取《土地复垦费用支取回执及土地复垦费用账户情况》，报县自然资源局。

（1）严格项目管理制度、定期公示，提高资金使用的透明度。复垦工程严格按照《工程招投标办法》的规定，依据公开、公平、公正的原则实施招投标制度。

（2）遏制项目资金的粗放利用行为。土地复垦工作切实关系着人民生命财产安全，每一分复垦资金都应落实在复垦项目中，杜绝项目资金的粗放利用现象。在复垦资金的使用中，将事中监督与事后检查制度同步实施，使复垦资金充分发挥效益。

（3）杜绝改变项目资金用途现象。在项目的实施过程中，土地复垦义务人保证绝不将复垦资金挪作他用。

（4）严格资金拨付制度。在阶段复垦工程完成后，复垦资金由土地复垦义务人根据工程进度提出申请，经自然资源主管部门审查签字后，报财务部门审批。在拨付资金之前，申请对上期资金使用情况进行检查验收，合格后资金才予拨付。工程款可按照单项工程实施进度分阶段支付，每次支付的金额不得超过单项工程完成总额的70%。

（5）实施工程质量保障制度。工程完工后，经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％；工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质保期满三年后支付。

10.2.5 审计

（1）审查土地复垦资金的计提、转划、管理情况。定期或不定期的检查共管账户内复垦资金运行情况，谨防企业不按时划转复垦资金或非法挪用复垦资金现象。

（2）审核招投标的真实性：公开、公平、公正确定施工单位是确保工程质量的关键所在，在复垦项目招标中，重点审查招标程序是否规范到位、招标方式和组织形式是否合法，杜绝招标工作出现走过场、暗箱操作的行为。

（3）审核项目资金流向、使用效益，审核预算、决算编制，资金的流程。检查业主或施工单位是否存在虚假决算，或虚列支出，搞虚假工程骗取资金行为，或有关部门滞留项目资金行为。

（4）实施责任追究制度。在项目的审计中，如出现滥用、挪用资金的行为，追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

（5）为加强专项资金的监管，开展内部审计，接受有关部门对土地复垦费用的组织实施、预算执行和资金使用管理等情况定期组织监督和检查，并严格项目竣工的决算审计。

10.3 监管保障措施
经批准后的土地复垦方案具有法律强制性，不得擅自变更。土地复垦方案有重大变更的，土地复垦义务人需向自然资源主管部门申请。自然资源主管部门有权依法对土地复垦方案实施情况进行监督管理。土地复垦义务人应强化土地复垦施工管理，严格按照方案要求进行自查，并主动与自然资源主管部门取得联系，加强与自然资源主管部门合作，自觉接受自然资源主管部门的监督管理。
土地复垦义务人应当于每年12月31日前向所在地县级自然资源主管部门报告当年土地复垦义务履行情况，包括下列内容：

（一）年度土地损毁情况，包括土地损毁方式、地类、位置、权属、面积、程度等；

（二）年度土地复垦费用预存、使用和管理等情况；

（三）年度土地复垦实施情况，包括复垦地类、位置、面积、权属、主要复垦措施、工程量等；

（四）自然资源主管部门规定的其他年度报告内容。

县级自然资源主管部门对土地复垦义务人报告事项履行情况进行监督核实，并可以根据情况将土地复垦义务履行情况年度报告在门户网站上公开。县级自然资源主管部门对土地复垦义务人使用土地复垦费用进行监督管理，发现有不按照规定使用土地复垦费用的，可以按照土地复垦费用使用监管协议的约定依法追究土地复垦义务人的违约责任。

10.4 技术保障措施

根据《土地复垦条例实施办法》第十五条要求，土地复垦义务人在实施土地复垦工程前，应当依据审查通过的土地复垦方案进行土地复垦规划设计，将土地复垦方案和土地复垦规划设计一并报所在地县级自然资源主管部门备案。

为达到方案实施的复垦效果，根据工程进展情况，复垦规划设计编制单位与施工单位在复垦实施过程中多联系、多沟通，按照要求实施，达到土地复垦与生态恢复的目的。

针对复垦责任范围内土地复垦的方法，应达到经济、合理、可行、高效利用土地的标准。项目一经批准，项目实施单位必须严格按照本方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位。规划设计编制单位设立技术指导组，具体负责复垦工程的技术指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现，使土地复垦工程和措施严格受控于质量保证体系，确保规划设计目标的实现。

为保证施工单位在实施过程中能严格按照本方案施工，对施工单位做以下要求：

（1）进行土地复垦人员配备及培训

强化施工单位自身的环境意识和环境管理，各施工单位应配备必要专职或兼职土地复垦监管人员，这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权利，使其充分发挥一线土地复垦监管职责。

（2）编制土地复垦施工组织设计，制定土地复垦作业计划

项目土地复垦工程应按照方案设计时间与实际施工进度相结合进行复垦施工，并严格按照本方案提出的各项土地复垦措施和建议，以及各项土地复垦工程设计技术要求，开展本项目土地复垦工程施工和主体工程施工组织计划，根据主体工程施工进度，合理安排各项土地复垦措施的施工，确保各项土地复垦工程能长期、高效地发挥作用。

施工单位应结合本标段内的环境特征和工程特点，筛选出对土地复垦可能产生较大影响的重点临时工程，编制详细的土地复垦施工组织设计和作业计划，包括施工工序、施工工艺、减缓措施及恢复措施的详细记录并及时上报监理工程师，该方案经建设单位及工程指挥部审核同意后，方可实施。

（3）及时处理施工中的问题

施工单位要及时掌握施工动态，当出现重大问题时，应当上报当地县级以上自然资源局等相关部门，积极组织有关力量解决。

10.5 公众参与

土地复垦工作是一项涉及区域社会、经济、环境等多方面发展的重要工程，它不仅是对损毁土地的恢复、再利用过程，也是决定相关权利人利益再分配以及关系到经济社会可持续发展的过程。土地复垦不仅仅是生产建设单位需要履行的义务，更是其社会责任感的充分体现。

土地复垦方案编制全过程及后期的实施全过程都离不开土地所有权人及使用权人的参与：一方面保证土地复垦方案的科学性、合理性；另一方面保障土地所有权人与使用权人的利益；同时，通过复垦方案规划的公开性、透明性，使相关权益人都来参与复垦的监督，保证复垦工作的顺利进行、资金的高效利用。

10.5.1 项目编制前期公众参与

（1）做好公众参与的宣传和动员工作

对于公众来说参与土地复垦和管理，既是自身的权利，同时也是一种义务。仅强调业主方责任，很难取得复垦效果的突破性进展，因此需要发动更广泛的群众参与和监督，提高公众参与的意识。

（2）公众参与方式

公众参与方式（调查方式）采用个人访问调查。

首先，征询当地自然资源部门的意见，认真听取了自然资源部门提出的在土地复垦期间应该注意的问题，包括土地复垦尽量不要造成新的土地损毁，损毁的土地要得到切实的复垦，复垦工程种植的植被要完全符合当地的生长要求等。自然资源部门所提的建议为本次复垦方案的设计提供了很大的帮助，为本次土地复垦方案的编制奠定了技术基础。

村民代表希望复垦后能够尽可能的增加土地可复耕性，尽量增加耕地的有效面积。

企业在对复垦工作全力实施的前提下，认为复垦工程的设计要兼顾企业成本，尽量减轻企业负担。

最后，重点对工程建设直接受影响的村民以访问方式进行抽样调查。调查人员首先向被调查对象详细介绍工程建设土地复垦项目的基本情况、工程规模、对当地可能带来的有利和不利影响等。再由被调查人自愿填写公众意见咨询表。

访问调查使用统一的调查问卷“公众参与调查表”，对每个调查对象询问同样的问题，被访者以打“√”的形式对询问栏表示自己的意愿，这样便于对所有调查问卷作统计分析。根据项目初步设计方案，结合项目土地复垦的要求，土地复垦方案编制单位编制了《公众参与调查表》。为了充分了解各部门和群众的意见，切实保护受影响居民的利益，土地复垦方案编制单位在有关部门和项目建设单位的大力支持下，于2025年6月15日对项目区进行实地调查，深入到项目影响区，走访了当地村民，公开发放公众参与调查表，当面介绍项目建设对土地可能造成的不利影响，开展土地复垦工作对当地环境的改善状况，解释公众关心的问题，通过面对面的沟通和交流，以及回收意见征询表，圆满完成了公众参与调查工作，达到了调查目的。
（3）获得公众意见和建议

在公众调查中，公众对本项目的期望值很高，希望项目建设的同时，保护好当地环境。有人提出了自己关心的问题和建议，主要内容有：

1）经济补偿问题，大部分农民要求一次性赔偿损失；

2）施工过程中尽量减少扰民活动，特别是注意水土保持；

3）建筑垃圾的处理问题，怎样不影响当地环境；

4）项目建成后土地质量能否保证，是否能及时有效地采取相应监测管护措施。

（4）公众参与调查结论

本次公众参与调查范围广，方法适当，调查对象基本覆盖了该项目主要影响的村镇村民、地方自然资源部门和环境部门等，调查人群代表性强，公众参与调查表回收率高，调查结果是客观公开的。通过公众参与调查，可以认为：

1）评价区域公众对项目非常关心，公众环境保护意识很强。

2）公众支持项目建设，项目建设的必要性、迫切性和意义得到公众的普遍认可，支持率较高。

3）项目建设得到项目周边公众的普遍关心，关心的问题涉及了该项目建设可能带来的不利影响的主要方面，也是该项目建设过程中设计、施工以及环境保护中的核心问题。

10.5.2 项目编制期间公众参与

项目编制初步完成以后，以座谈会及走访等方式为主征询了土地部门及群众意见，首先在沿线乡镇、村召开群众座谈会，了解公众对项目工程措施的意见和建议。其次，我们同土地部门进行了沟通交流，对本次方案的进一步完善提供了很大的帮助。
表10-1   项目区公众参与意见汇总表

	序号
	意见单位
	主要意见
	方案中是否采纳

	1
	项目区村民以及村委会
	经济补偿问题，大部分农民要求一次性赔偿损失
	赔偿问题已反馈给业主单位

	
	
	施工过程中尽量减少扰民活动，特别是注意水土保持
	采纳

	
	
	复垦后须达到破坏前土地质量
	采纳

	
	
	复垦尽量恢复原地类
	采纳

	
	
	复垦完成后地表须进行平整，达到能够耕种的水平
	采纳

	
	
	机械碾过压实的土方须要进行翻耕
	采纳

	2
	业主单位
	兼顾企业生产建设成本
	采纳

	3
	自然资源部门
	项目区确定的复垦土地符合

国土空间总体规划
	采纳

	
	
	严格执行永久基本农田保护政策
	采纳

	
	
	项目区耕地数量不减少，质量不降低
	采纳
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图片10-1   山城街道东江村公示
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图片10-2   山城街道东江村公示
[image: image35.jpg](ERFE CRE) #ABRETRAR
ISR 3R 5 Bl - i B A RBEB) AR

2025 4 6 AM12 H, EMA#HH ORE) MAER
R = — 10 8 2 AR ) ] IF R I L i A e
WAERTRHE I 1y B AH KN AT 7R
— REIRAE: (LM RAEP) (EHKA RS2 5), (LuH BEHEB
A (ELHBHE 56 84), (L 8L %%NE) (TD/T1031. 6-2011) .
(34 B % § &5 8458) (TD/T1036-2013) % B K B3t 77 14 48 % o i ik L
EFHE.
R AL S B P e R R RO AT S KA R A
A, Né&"a"muﬂ’lw
=, AEREHA, BB LMAER
AL, THRBAKFAAELELE
W, RELHEEETH T
ETARAE, LBERERETRA 47.6552 2B,
i, KA. ARRARREANSE, LEEH 100%,
CRE (FBRHARRY) P ALEYLHTLATEHAN SHFE) HHE
H Wit R B A ERA.
<. BAEF A 202514, METERRELRERF L RN ARA XA
M.
+, ATH/ATH: 20254 6 A 18 H—20254 9 A 0. He
N, BEAHE #.i%: 13313552719





图片10-3   山城街道吴庄村公示
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图片10-4   山城街道吴庄村公示
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图片10-5   山城街道岩头村公示
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图片10-6   山城街道岩头村公示
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图片10-7   凫城镇榆树村公示
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图片10-8   凫城镇榆树村公示
10.6 土地权属调整方案

本项目临时用地复垦后归还原权属单位使用。不涉及土地权属调整。
11、占用永久基本农田说明
本项目不涉及永久基本农田。
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