山政字〔2019〕56号

山亭区人民政府

关于印发山亭区重点水利工程建设

实施方案的通知
各镇人民政府、山城街道办事处，区政府有关部门：

现将《山亭区重点水利工程建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

                           山亭区人民政府   
                                     2019年11月11日   
（此件公开发布）

山亭区重点水利工程建设实施方案

为补齐全区水利基础设施短板，加快重点水利工程建设，根据山东省人民政府《关于印发山东省重点水利工程建设实施方案的通知》（鲁政字〔2019〕189号）和枣庄市人民政府《关于印发枣庄市重点水利工程建设实施方案的通知》（枣政字〔2019〕23号），特制定本实施方案。

一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，以“根治水患、防治干旱”为总目标，按照“兴建、提升、整治”要求，加快重点水利工程建设，确保明年汛期前取得阶段性成效。

二、任务目标

全区重点水利工程建设初步匡算总投资1.3222亿元，其中2020年实施工程项目总投资0.8534亿元。

（一）重点中小河道治理

对郭河（长城—西罗山）段、十字河北支（石嘴子—东山腰生产桥）段、城河（前梁桥—滕山边界）段、郭河（玉子山—大马庄）段等4条骨干河道存在防洪隐患的河段进行重点治理。郭河（长城—西罗山）段、十字河北支（石嘴子—东山腰生产桥）段、滕州市城河上游（前梁桥—滕山边界）段等治理工程2019年年底前完成，郭河（玉子山—大马庄）段治理工程2020年主汛期前完成主体工程。

（二）小型病险水库除险加固

对上湾、老崖头、宅子沟西3座病险水库进行除险加固，2020年主汛期前完成主体工程。

（三）大中型病险水闸除险加固

对山城街道办事处山城橡胶坝、城头镇卞庄拦河坝等2座大中型病险水闸进行除险加固，其中山城橡胶坝除险加固2020年主汛期前完成主体工程，卞庄拦河坝除险加固2020年年底前完成主体工程。

三、保障措施

（一）加强组织领导。发挥区重点水利工程建设领导小组和联席会议制度重要作用，健全工作机制，统筹推进重点水利工程建设，协调解决重大问题。各有关部门、镇街建立相应工作协调机制。（区农委办、区城乡水务局负责，有关镇街配合）

（二）足额落实资金。重点水利工程建设纳入涉农资金统筹整合约束性任务，区级以上资金由区财政先行安排，重点保障工程资金需求；区财政年度新增收入部分优先安排支持，不足部分通过发行地方政府债券等方式解决。（区农委办、区财政局负责，区发改局、区城乡水务局、有关镇街配合）

（三）保障建设用地。符合单独选址项目条件的，由区级安排土地利用年度计划指标，优先使用城乡建设用地增减挂钩指标。符合抢险救灾要求需要临时使用土地，完工后恢复原状并交还原土地使用者的，不再办理用地手续。已颁发土地权利证书或不新增建设用地的，不再办理土地预审手续。对水利工程占用的永久基本农田进行核实整改、优化避让。（区自然资源局、区规划分局负责，区城乡水务局、有关镇街配合）

（四）加快前期工作
1、开展统一设计。跨镇街骨干河道治理由区级统一组织开展勘察设计。（区城乡水务局、有关镇街负责）

2、实行容缺审批。重点水利工程直接编制和批复初步设计（代可研）报告或实施方案，用地、环评等手续在建设过程中办理，不作为批复前置要件和报建审批事项。（区发改局、区财政局、区自然资源局、区生态环境分局负责，有关镇街配合）

3、下放审批权限。小型病险水库除险加固工程由区城乡水务局按照权限审批；大中型水闸除险加固工程由省水利厅进行技术复核。（区发改局、区城乡水务局负责、有关镇街配合）

4、简化审批程序。不再办理规划选址、洪水影响评价手续。财政评审与项目审批合并开展，投资执行批复的初步设计概算，设计报告中单列建设征地移民安置章节，不另行报批。工程设计变更，可根据参建各方形成的会议纪要先行组织实施，事后补办审批手续。（区规划分局、区自然资源局、区城乡水务局、区财政局负责，有关镇街配合）

（五）加强项目管理。加快推进工程建设，积极推行水利工程代建制、设计施工总承包制，鼓励小型水利工程集中打捆招标，允许重点水利工程冬季全线施工，同步做好扬尘治理工作，确保建筑材料充分供给。加强质量安全监管，坚持统一规划、统一标准、统一领导、统一监理、统一验收，落实项目法人和工程设计、施工、监理等参建各方的质量责任，全过程加强施工质量管控。健全落实安全生产责任制，严防发生重特大安全生产事故。依法依规做好征地拆迁工作，确保社会稳定。（区城乡水务局、区自然资源局、区应急管理局、区规划分局、区信访局负责，有关镇街配合）

（六）落实责任分工。区城乡水务局负责制定推进工作方案，提出时间表、路线图，细化工作分工。区农委办负责乡村振兴省级统筹资金落实，区财政局及时下达投资计划，确保前期工作完成后一个月内将投资计划下达到项目建设单位。区财政局负责筹措落实工程建设资金，确保投资计划下达后一个月内将建设资金拨付到位。区自然资源局负责办理土地预审等相关手续。区生态环境分局负责指导办理项目环评手续。

（七）强化督导调度。建立定期调度通报机制，建设进展情况一周一调度、一月一通报，对推进不力的约谈有关负责同志。定期开展督查，发现问题及时督促整改，对整改不力的严肃问责。（区城乡水务局负责，有关镇街配合）

附件：山亭区重点水利工程项目清单

山亭区重点水利工程项目清单
	序号
	项目名称
	工程
投资
	中央
资金
	省级
资金
	市级
资金
	区级
配套
	完成时间
	备注

	1
	郭河（长城～西罗山）段治理工程
	1738.69
	540
	480
	291.6
	427.09
	2019年年底
	

	2
	十字河北支（石嘴子～东山腰生产桥）段治理工程
	1884.64
	537.85
	376.93
	188.46
	781.4
	2019年年底
	

	3
	滕州市城河上游段（前梁桥-滕山边界）治理工程
	1065.45
	231.07
	213.09
	106.55
	514.75
	2019年年底
	

	4
	上湾、老崖头、宅子沟西3座病险水库除险加固
	510
	184.47
	325.53
	0
	0
	2020年汛前
	

	5
	郭河（玉子山—大马庄）治理工程
	3100
	537.6
	620
	310
	1632.4
	2020年汛前
	

	6
	山城橡胶坝除险加固工程
	1968
	0
	456.5
	295.2
	1216.3
	2020年汛前
	

	7
	卞庄拦河坝除险加固工程
	2956
	0
	456.5
	443.4
	2056.1
	2020年年底
	

	合计
	
	13222.78
	2030.99
	2928.55
	1635.21
	6628.04
	
	




