

桑发〔2018〕38号

中共桑村镇委员会 桑村镇人民政府 关于农村公路路域环境综合整治工作的 实施方案

各办事处、村（居），镇直部门：

为进一步改善和优化全镇农村公路通行条件和路域环境，提高农村公路交通综合管理服务水平，根据《山东省农村公路条例》、《关于印发桑村镇美丽乡村三年提升计划实施方案的通知》（桑发〔2016〕10号）等文件精神，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、工作目标

以改善农村公路技术情况、规范行业管理、优化路域环境为目标，按照政府主导、部门联动、明确责任、齐抓共管、协调推进、长效治理的工作方针，进一步完善农村公路基础设施，改善农村公路通行条件，优化路域环境，努力消除“脏、乱、堵、差”等现象，创建“畅、安、舒、美”的农村交通环境。

二、工作范围

综合整治的范围为我镇农村公路（主要是县乡公路、公交线路、重要的村级公路）及沿线两侧可视范围内路域环境的综合整治。

三、工作内容及标准

1、农村公路基础设施整治主要包括路基路面、公路桥涵设施、公路安保设施、路政管理等。加强与养护管理，保持路基桥梁、附属设施及公路沿线安全防护工程技术指标满足规范要求，无影响行车隐患。

2、坚决杜绝沿线违法违规乱搭乱建现象，清理、取缔、拆除穿村镇路段乱搭乱建的棚屋摊点、门店招牌等，统一实施硬化、亮化、绿化、美化。恢复、完善穿村镇路段路面排水系统，严禁利用公路边沟、桥梁涵洞倾倒生活垃圾。

3、依法清理取缔和整治公路两侧违章建筑、废品收购加工点、砂石料场、废旧塑料加工、水泥构件制品的预制加工等。公路大型桥梁上游 500 米、下游 1000 米范围内严禁挖沙、弃物，坚决杜绝爆破作业及其他危害公路桥梁安全的活动，保证公路运营安全，着力抓好重要县乡道及旅游道路两侧绿色通道建设，清理规范公路沿线非公路标志牌和各类广告牌、宣传牌。

四、时间节点

综合整治工作分为宣传发动排查、集中综合整治及检查验收考评三个阶段。

（一）宣传发动排查阶段（2018 年 3 月 12 日-2018 年 4 月 30 日）。

1、成立桑村镇农村公路路域环境综合整治工作领导小组（名单附后），组织召开全镇动员大会，制定实施方案，安排部署整治工作。

2、各办事处要按照属地管理原则，全面调查摸清本辖区公路穿村镇、城区路段和公路用地沿线两侧可视范围内的路域环境方面的情况和存在的问题。

（二）集中整治阶段（2018年5月1日-2018年7月31日）

1、镇交管所、公路站具体负责对乡道、重点村交通基础设施进行集中整治。

2、各办事处、村分别负责辖区内乡道、重点村的路域环境集中整治。

3、按时完成以整治任务：

（1）对公路建筑控制区内和公路桥梁下的违法建筑和地面构筑物（包括违法设置的非公路标志牌），严重影响行车视线和通行安全的建筑物、地面构筑物，公路两侧临路乱搭乱建的破旧建筑物、残墙断壁、各类加工点（场），要全部清理拆除完毕；

（2）穿村镇路段无脏、乱、差、阻现象全部达到五化（硬化、净化、亮化、绿化、美化）标准要求；

（3）乡、村道整治工作完成80%以上；

（4）公路集贸区场迁移工作全部完成。

（三）检查验收考评阶段（2018年8月1日至20218年9月30日）镇农村公路路域环境整治工作领导小组负责验收考核。对取得突出成效做出贡献的办事处、部门和个人予以表彰奖励，对工作不力整治成效不明显的，全镇通报批评。

五、保障措施

（一）加强组织领导。镇政府成立由镇长任组长的桑村镇农村公路路域环境综合整治工作领导小组。各办事处、有关部门成立相应工作机制，制定实施方案，明确工作责任，细化工作措施，建立工作台帐，广泛有效宣传，保障人员经费。形成办事处牵头、部门协同、群众参与的工作机制，高标准、高质量按期完成综合整治工作任务。

(二) 加强财政投入。确保路域环境整治工作有序进行。

(三) 建立长效机制。集中综合整治工作结束后，各办事处、有关部门要按照标准不降、管理不松的要求，全面总结农村公路路域环境综合整治的监管方式、工作机制和成效，持续巩固专项整治成果，推进农村公路路域环境管理制度化，规范化，形成公路路域环境治理整治长效机制。

(四) 严格督导检查。镇农村公路路域环境综合整治工作领导小组办公室要建立工作推进机制，加强督导检查，每周一督导、两周一通报，确保按时间节点完成整治工作。

(五) 加强舆论宣传。要加大对农村公路路域环境综合整治工作的宣传力度，充分利用各种媒体进行广泛宣传，营造全社会关心支持综合整治工作的良好氛围。

附：1、桑村镇农村公路路域环境综合整治工作领导小组
成员名单。

2、桑村镇农村公路路域环境综合整治路线明细表

中共桑村镇委员会
桑村镇人民政府
2018年3月14日

附件 1:

桑村镇农村公路路域环境综合整治工作领导小组成员名单

组 长:	王绪景	党委副书记、镇长
副组长:	刘忠勇	区经济开发区机械工业园管理服务办公室主任
	张 勇	区文化体制改革办公室主任
成 员:	李宏基	副镇长、派出所所长
	孙 超	农税分局局长、财政所所长
	刘广伟	水利站站长、农村公路管理站站长
	翁 强	党政办主任
	房德朝	信访室主任
	张永安	国土所所长
	马洪伟	纪委副书记
	陈 永	报道站站长
	张 涛	村镇建设办公室主任
	王思振	农业办主任
	王 凯	环保所所长
	刘建民	林业站站长
	张 奇	综合执法中队队长
	曹正忠	供电站站长
	杨明东	联通公司经理
	李德杰	移动公司经理
	史成祥	桑村办事处书记
	苗庆义	艾湖办事处书记
	公培自	王庙办事处书记
	赵全中	郭村办事处书记
	崔广军	辛庄办事处书记
	赵连志	芹沃办事处书记

成立农村公路路域环境综合整治工作领导小组办公室，设在农村公路管理站，张勇兼任办公室主任，刘广伟兼任办公室副主任。

附件 2:

桑村镇农村公路路域环境综合整治路线
明细表

序号	办事处	路线名称	路面结构	备注
1	桑村办事处	斗城北-城头交界处（木娄路）	沥青	重要道路
2		小郭村路口-苗庄西平交道口（泰昌路）	沥青	重要道路
3		依山路口-斗城（刘庄-王庙路）	沥青	重要道路
4	艾湖办事处	张宝庄-艾湖	沥青	重要道路
5		盘石沟-玉子山	沥青	重要道路
6		艾湖-新北留路（老北留路段）	沥青	重要道路
7	郭村办事处	新北留路-芹沃（东平路、桑黄路）	沥青	
8		郭村小学-小郭村路口（老北留路段）	沥青	重要道路
9		依山路口-刘庄（刘庄-王庙路）	水泥	
10	辛庄办事处	蒋沟-马厂（木娄路）	沥青	重要道路
11		蒋沟-周村（蒋黄路）	水泥	
12	芹沃办事处	芹沃-黄沟（桑黄路）	水泥	重要道路
13		黄沟-周村（蒋黄路）	水泥	
14	王庙办事处	王庙-斗城（刘庄-王庙路）	水泥	重要道路
15		马厂-斗城（木娄路）	沥青	重要道路